

Głucholazy, dnia 17.11.2017r.

ZP.271.2.19.2017.JSz

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głucholazach”

Zawiadomienie o zmianie IWZ

Zamawiający Gmina Głucholazy, w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w postępowaniu, dotyczące zmiany terminów (wykonania koncepcji z 20.12.2017r. na 25.01.2018r. oraz wykonania całości opracowania na 07.03.2018r.), wyraża zgodę na zmianę terminów w następujący sposób:

Zamawiający zmienia **pkt. IV. IWZ - Termin wykonania zamówienia, który** otrzymuje brzmienie:

- „Termin wykonania całości zamówienia ustala się do dnia 07.03.2018r., z tym, że :
- 1) termin wykonania trzech koncepcji architektoniczno-urbanistycznych ustala się do 25.01.2018r. od dnia podpisania umowy.
 - 2) termin wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego ustala się do 20.02.2018r. od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.”

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami terminów wykonania zamówienia, wszędzie, we wszystkich dokumentach, w których te terminy zostały podane, a w szczególności we wzorze umowy należy stosować terminy wynikające ze zmiany IWZ.

W pozostałym zakresie IWZ pozostaje bez zmian.


Z up. Burmistrza
mgr Piotr Wierzbicki
Radny Miasta

Wyk. J. Sznajder