Protokdl Nr XLI/10

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, ktéra odbyta sig w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 8"
w sali posiedzen Urzedu Miejskiego im. Jana Pawta I w Ghuchotazach.

W sesji wzigli udziat radni Rady Miejskiej oraz naczelnicy wydziatow tut. Urzedu.

Sesja trwata od godz. g0 _ g%
Stan Rady — 21 radnych
Obecnych — 18 radnych

Ad. 1

Sesja nadzwyczajna rozpoczgta si¢ wystuchaniem hejnatu Glucholaz. Otwarcia sesji
dokonal Zastepca Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota. Po czym przywitat
przybytych na sesj¢ radnych. Na podstawie listy obecnosci stwierdzil quorum /lista obecnosci
stanowi integralng czes¢ protokotu/. Nastepnie przedstawil proponowany porzadek obrad.

Ad.2

Proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Powotanie sekretarza obrad.
3. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaty nr XL/349/09 Rady Miejskiej
w Ghuchotazach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatkow
niewygasajacych z uplywem roku budzetowego 2009.
4. Zamkni¢cie nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Gruchotazach.

Czy sa jakie$ pytania odnog$nie porzadku obrad? Nie widzg. Przechodzimy, zatem do
glosowania. Kto z Pan i Panéw radnych jest za przyjeciem proponowancgo porzadku obrad?
Za glosowato 17 radnych, nikt nie byl przeciw, 1 osoba wstrzymata sig od glosu.

Ad.2

Zastepca Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — zgodnie =z porzadkiem
obrad w pkt. 2 mamy powolanie sckretarza obrad. Bardzo proszg o zgtaszanie kandydatur.
Proponuje na sekretarza obrad Pana Bolestawa Stychno. Czy Pan Bolestaw Stychno wyraza
zgode?

Radny Bolestaw Stychno — tak, wyrazam zgodg.

Zastepea Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — kto jest za przyjeciem Pana
Bolestawa Stychno na sekretarza obrad?
Za glosowato 17 radnych, nikt nie by} przeciw, 1 osoba wstrzymata sig od glosu.
Ad.3

Zastepea Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — przechodzimy do kolejnego
punktu obrad — pkt. 3 —
podjecie _uchwaly w_sprawie zmiany uchwaly Nr X1./349/09 Rady Miejskiej w
Glucholazach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkow
niewygasajacych z uplywem roku budzetowego 2009.




Bardzo prosz¢ Pana Burmistrza o oméwienie w/w projektu uchwaty.

Zastgpca Burmistrza Roman Sambor — prosba o zwolanie tej sesji przyszta nam z
trudem. Jest ona w jednej sprawic zwolywana, mianowicie przedtuzenia wydatkow
niewygasajacych, gdyby byly inne uwarunkowania, tej sesji mogloby nie byé. Po analizie,
uznalismy, ze ze wzgledéw ekonomicznych jest to najlepsze rozwigzanie. Méwimy o tej
inwestycji w Gieralcicach na tzw. ,ulicy warszawskiej”. Tam mamy dotacje z Ministerstwa
Spraw Wewngtrznych i Administracji na usuwanie skutkéw powodzi. Dotacja ta przyszla w
drugiej polowie roku. Uwzgledniajac procedury przetargowe, wykonawca rozpoczal prace
mniej wigcej w pazdzierniku, a termin realizacji tej inwestycji byt do drugiej polowy grudnia.
Wykonaweg tych robdt byt ten sam wykonawca, co na ulicy Opolskiej i wielu innych
miejscach. Gdyby wykonawca dysponowat wigkszym potencjatem, dotrzymaltby terminu, nie
byloby potrzeby zwolywania tej sesji. Niestety tak sie nie stato. Na podstawie uchwaty, jaka
byta podj¢ta na sesji grudniowej, o ustalenie tego wykazu wydatkéw niewygasajacych,
migdzy Bozym Narodzeniem, a Sylwestrem uzyskaliSmy w Ministerstwa Spraw
Wewngtrznych i Administracji aneksowanie tej umowy na dotacje, na takich zasadach, ze do
konica roku musieli$my rozliczy¢ dotacje, czyli ta czesé puli Ministerstwa, a do 15 stycznia
2010 r. rozliczy¢ pozostala czeéé zadania — wkiad wlasny. Przygotowujac uchwale o
srodkach niewygasajacych, byla deklaracja wykonawcy, ze jesli nie do konca roku, to w
pierwszych dnia stycznia dokonczy to zadanie. Taki wiec termin — 15 stycznia 2010 1,
zaproponowalismy. Przyszla zima, warunki sq takie, ze tych prac nie mozna kontynuowac,
zabraklo trochg ponad tydzien pracy. Alternatywa — nie przedtuzac tej uchwaty, a procesowacé
si¢ z wykonawca, odda¢ dotacje — na ile w sadzie wygramy taka sprawe o utracong dotacje,
predzej odsetki za kazdy dzien procentowo. Natomiast za utracona, dotacje¢ wykonawca bedzie
si¢ bronit warunkami zimowymi. Przedtuzajac umowe z Ministerstwem, Ministerstwo
zazadato, aby aneksowanie umowy z wykonaweca, a, ze wykonawca miat przedtuzona umowe
do 15 stycznia 2010 r. zgodnie z tym wykazem srodkéw niewygasajacych, w poniedziatek
zlozylismy do Ministerstwa wniosek o ponowne aneksowanie, tym razem, tak jak Parnstwo
widzicie do 15 kwietnia 2010 r. Na razie ustne stanowisko jest takie, ze jesli bedziemy mieli
uchwale Rady Miejskiej o przedluzeniu tych wydatkow niewygasajacych i kolejny aneks
umowy z wykonawcg mozemy liczyé na przediuzenie terminu rozliczenia tego wkiadu
wlasnego. Dzisiaj po sesji, jedli podejma Pasistwo tg uchwale, bedzie podpisany aneks z
wykonawca, zgodnie z tymi wymaganiami i uchwate ta przeslemy do Ministerstwa. Licze na
to, ze to aneksowanie dostaniemy. Uprzedzajac z Panstwa strony stowa krytyki, przyznaje po
czgsei zasadne, bo gdyby$my w grudniu wpisali diuzszy termin, tej sesji mogloby nie byé.
Termin 15 stycznia 2010 r. to po czesci deklaracja wykonawcy, nie przewidzielidmy tez, 7e
taka zima przyjdzie. Przy pelnym potencjale firmy braklo tygodnia, by prace zakoficzyé. Po
czgsel cheieliSmy pozostawié 1 wykonawey i sobie krotki termin, aby te prace jak najszybciej
si¢ skoficzyly i aby jak najszybciej zejsé z tego placu budowy. Przy tych warunkach
atmosferycznych jest to niemozliwe. Uchwata jest bardzo prosta, przedluza termin od 15
stycznia 2010r. do 15 kwietnia 2010 r. termin rozliczenia dotacji naszego wkladu wiasnego.
Ta czg$¢ zadania, ktdra jest zrealizowana ze srodkéw Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji zostala zrealizowana i rozliczona.

Zastgpca Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — dzigkuj¢ bardzo, prosze
wige o pytania dotyczace omawianej uchwaty.

Radny Mariusz Migala — Panie Burmistrzu, rozumiem kwesti¢ Gieralcic, ale co
z ul. Opolska? Bo styszalem, Ze prace na tej ulicy zostaly juz zakoficzone, a jest tam jeszcze
duzo do zrobienia. W poniedziatek na komisji ustyszatem, ze bedzie to koficzone w ramach
naprawy, czy poprawy. To zadanie jest niedokoriczone, wige czy nie powinnismy przedtuzyé
tez terminu na ul. Opolskiej, Zeby nie bylo tak, ze bedziemy poswiadczaé na rzecz firmy cos
co nie zostalo jeszcze zakonczone. Natomiast co do formy powiadomienia, mialbym na



przyszto$¢ prosbe, poniewaz o sesji dowiedziatem sie wczoraj o godzinie 22%% { to zupetnie
przypadkowo. Mozna bylo wykona¢ 1 telefon, tym bardziej, ze bylismy na komisji
w poniedzialek do 15 i nic jeszcze nie bylo wiadomo. W takich nagtych sytuacjach
prositbym o inna forme, nie pisemna.

Zastgpca Burmistrza Roman Sambor — co prawda tematem sa Gieralcice, ale
oczywiscie odpowiem na pytanie dotyczace ul. Opolskiej.

Radny Mariusz Migata — mowig dlatego o ul. Opolskiej, poniewaz w uchwale z dnia
23 grudnia 2009 1. byla tez ul. Opolska, a dzisiaj zmieniamy ta uchwal¢.

Zastepca Burmistrza Roman Sambor — odpowiadam na pytanie odno$nie ul. Opolskie;j.
To sg dwa rozne programy. Przy dotacji na usuwanic skutkow powodzi z Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji jest dopuszczalna taka konstrukcja, ze wklad wiasny
rozliczmy w tym roku, a udzial wlasny jakby niewygasajacy w przysztym roku. W przypadku
Schetyndwek nie bylo takiej mozliwosei i zostaliSmy po czeséci zmuszeni, a po czgsel zbieglo
sie to z inwestycja GTBS-u wyltaczy¢ zadania z przetargu, ograniczy¢ przetarg o chodnik od
strony budynku, ktéry GTBS bedzie wznosil. Z przetargu zostato wylaczone 4% zadania
¢ sadanie zostalo zakorczone i rozliczone, natomiast brakujacy fragment chodnika, przy
budynku GTBS-u, ktéry bedzie wznoszony, jak tylko rozpocznie si¢ budowa, bo wykonawca
ma tam przekazany plac budowy, jak si¢ rozpocznie budowa, zostang wykonane fundamenty,
budynek ma by¢ robiony na granicy dziatki, bgdziemy to dokanczali w ramach zadania na
rewitalizacje. Mamy takie zadanie, a realizacja programu rewitalizacji w obszarze nie ujgtym
dofinansowaniem i te 4% zadania, ktére zostalo wylgczone z przetargu, bedziemy dokanczali,
ale samo zadania, Schetynéwka, z dniem 31 grudnia 2009 r. zostato zakonczone i rozliczone.
Te 4% musiato zostaé wylaczone, zeby rozliczy¢ to zadanie. Jeszcze jedna rzecz, ul. Opolska
byla robiona w cigzkich warunkach, w okresic mrozéw, zeby dotrzymaé tego terminu i nie
straci¢ pieniedzy. Ze wzgledu na te warunki w protokole odbioru jest szereg usterek 1 zaraz po
odbiorze, pewne usterki byly juz usuwane, a reszta usterek moze by¢ usuwana czy
poprawiana jak beda odpowiednie warunki, jak sie ociepli. 2% z mozliwych dotacji
musielismy odda¢ do Wojewody. Kary umowne za caly miesiac zostaly naliczone tak jak
wezesniej deklarowali$my. W zwiazku z tym, w jakich warunkach to bylo robione
wynegocjowali$émy z firma wydluzenie gwarancji z 3 lat do 10 lat, czego nie bylo jeszcze w
zadnej inwestycji. 10 lat gwarancji na ulicg Opolskg w zamian za warunki, w ktérych byto to
robione.

Radny Mariusz Migala — czyli mam rozumie¢, ze kwota 561.000z4, ktéra byla
podpisana 23 grudnia 2009 r. zostata wydatkowana do 31 grudnia 2009 r.

Zastgpca Burmistrza Roman Sambor — minus 4%, to znaczy zadanie zostalo
rozliczone, a poniewaz byl protokds odbioru i faktury, ktore wplynely, natomiast Skarbnik te
naleznosci w pierwszym tygodniu i w tym tygodniu juz reguluje i do 15 stycznia 2010 1.
bedzie zaptacone, pomniejszone o kary umowne, a kary umowne to w naszej czgsei, nie z
dotacji. Kary umowne to bgda nasze dochody.

Radny Mariusz Migata — 560.000zt w ciagu trzech dni wydatkowania to trochg nie
brzmi wiarygodnie. 23 grudnia 2009 r. wpisalismy kwotg 561.000zl.

Zastepca Burmistrza Roman Sambor — Panie Mariuszu, od listopada trwaly prace, a
nie byty faktury placone i po prostu cato$é naleznosci za prace w listopadzie 1 grudniu byly
wstrzymane do zakonczenia zadania.

Radny Mariusz Migata — tam jest trochg wigcej do zrobienia niz tylko chodnik od
strony GTBS-u.

Radny Bogumit Rajtakowski — jest sytuacja taka, ze trzeba usprawiedliwic
wykonawcg, bo zima nie ma Zadnych remontéw, liczymy na to, ze moze bedzie wiosna.
Nalezy wice tg sytuacjg przewidzie¢ na wszelkie remonty, bo potem sa poprawki i inne
sprawy. 1 tak wychodzi z ,ulica Warszawska” w Gieralcicach, ale jest tam gro prac



zrobionych, zrobili tam z pola od Slawniowic, gdzie woda plynie jak jest wigksza, przepusty
i nie jest tak tragicznie z tym wykonaniem. Mysle, zeby to do 15 kwietnia zmieni¢. Nie ma co
przyspiesza¢. Mam prosbe, aby ta uchwale przegtosowac.

Radny Bolestaw Stychno — zgadzam si¢ z radnym Mariuszem Migala, mowiliSmy na
temat tych inwestycji, na temat ul. Opolskiej nie raz. Latem przypominalismy, ze ta firma nie
pracuje, monitowalismy, byly rozmowy roznego rodzaju. Staralismy si¢ poprzez to
dopingowac. Na przyszio$¢ powinno si¢ wyciagnac wniosku. Co$ dla miasta trzeba zrobiC.
Tam zostato kawatek drogi od szklarza, chodnika, z tej strony. Droga jest niezka. Na komisji
rewizyjnej dowiedzieli$my sig, ze jest to zakoficzone, nie powinno si¢ nas zaskakiwac,
powinnigmy o tym wiedziec. Jestesmy radnymi Rady Miejskiej, decydujemy o gminie i
powinnigmy o tym wiedzie¢.

Radny Wilhelm Zielonka — mam pytanie do uchwaty, mianowicie, czym bedzie
skutkowato odrzucenie przez Ministerstwo Spraw Wewngetrznych i Administracji dzisiejsze]
uchwaly, czyli przesunigcia terminu?

Zastepca Burmistrza Roman Sambor — na poczatek cheg jeszcze odniesC sie do
wypowiedzi Pana radnego Stychno. Na komisjach oraz na sesji grudniowej mowilismy o
whioskach. My te wnioski, po doéwiadczeniach z 2009 roku tez wyciagamy. Podobnie jak
i Pafistwo my tez duzo wczesnie] dopingowali$my, stosowalismy rézne formy nacisku na
wykonawce. Jesli mowimy o ul. Opolskiej, szkoda, ze presja ta poskutkowata dopiero
w grudniu, kiedy wykonawca wspomogt sie podwykonawcami i w takich warunkach pod
namiotem pracowal. Ocefimy ul. Opolska na wiosne, kiedy to zgodnie z protokotem odbioru
jest wyznaczony termin poprawy niektorych rzeczy i kiedy zostanie to zrobione bedzie mozna
sie na ten temat wypowiedziec. Odpowiadajac na pytanie radnego Zielonki, jezeli
Ministerstwo odrzuci nasza prosbe, bedziemy smuszeni zwrocié dotacje, ktora otrzymalismy
od Ministerstwa i procesowaé sie z wykonawcg o odszkodowanie, ale nie za kazdy dziefi
zwhoki, tylko w postaci utraconej dotacji, co jest problematycznag i trudng sprawa.

Radna Stefania Michaliszyn — czg¢sto przejezdzam przez Gieralcice i widziatam jak Ci
panowie pracowali. Mam wiele zastrzezen do ich pracy, a moje pytanie jest takie, czy kto$ ich
nadzoruje? Na pewno maja swojego kierownika, ale to jest tez ze strony gminy finansowane.
Czy kto$ z gminy ich sprawdza i nadzoruje, ile pracy zostalo wykonanej?

Zastepca Burmistrza Roman Sambor — rola whasciciela jest nadzorowaé sowich
pracownikoéw, czy pracuja uczciwie, nie rola inwestora. Rolg inwestora, gminy jest
egzekwowanie jako$ci prac, a nie zaangazowania, czy efektywnosci pracownikow. W naszej
kompetencji jest monitowanie jakosci prac, nie wykorzystanie pracownikow.

Radny Jan Dolny — czy okres do 15 kwietnia 2010 r. jest na pewno wystarczajacy?
Zeby nie zdarzylo sie tak, ze trzeba bedzie zmieniad ten termin.

Zastepca Burmistrza Roman Sambor — jesli wyobrazimy sobie sytuacje ataku zimy do
15 kwietnia to bedzie problem, ale wierzymy, ze tak sie nic stanie. Powtarzam, Ze do
zakoficzenia inwestycji zabrato okoto tygodnia czasu. Mysle, ze glowne roboty wymagajace
dodatnich temperatur , jak asfalt, sa wykonane. Jesli nie wystapia katastrofy pogodowe,
mysle, ze termin ten nie jest zagrozony.

Radny Bolestaw Stychno — pierwszy raz od 4 kadencji glosuje takie uchwaty. Nie
powinno tak by¢.

Zastepca Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — czy sa pytania do projektu
uchwaty? Nie widzg. Przechodzimy zatem do glosowania projektu uchwaty w sprawie
zmiany uchwaty nr XL/349/09 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 23 grudnia 2009 r. w
sprawie ustalenia wykazu wydatkow niewygasajacych z uptywem roku budzetowego 2009.
Kto z Pan i Panow radnych jest za przyjeciem projektu uchwaty?

Za radni glosowali jednoglosnie.



Stwierdzam, ze Uchwata Nr XLI/350/10 Rady Miejskiej w Gluchotazach w sprawie
zmiany uchwaty nr XL/349/09 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatkow niewygasajacych z uptywem roku budzetowego 2009
zostata podjeta.

Ad. 4

Zastgpca Przewodniczacego Rady Miejskiej Jan Pachota — zamykam obrady XLI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gluchotazach.
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