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PROTOKOL

z czynno$ci przeprowadzonych w okresie od 6.05.2013 r. 11.06.2013 r. w:
Gminie Glucholazy, Rynek 15, 48-340 Gluchotazy, NIP: 753 23 82 690

w zakresie;

Nazwa Projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Glucholazach”

Numer Projektu: RPOP.03.01.02-16-021/08

Numer wniosku o platnosé: RPOP.03.01.02-16-021/08-07

w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania srodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Opolskiego na lata 2007-2013, prowadzonego na podstawie upowaznienia
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWO-57/2013 z dnia 25.01.2013 1.

Protokol sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ), w zwiazku z art. 3a ust. 8 1 9 pkt 2 ww.
ustawy o kontroli skarbowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynnosci przeprowadzili:
- Ewa Mikotajczak - inspekior kontroli skarbowej, nr leg. 01023
- Jerzy Kapala - st. komisarz skarbowy, nr leg. 05644

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta — Urzedzie Miejskim w
Ghuchotazach, Rynek 15.

Osoby obecne przy czynnosciach Pan Edward Szupryczynski — Burmistrz, Pan Piotr Chrobak -
Naczelnik Wydzialu Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
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ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnodci dotyczyly nastgpujacych obszarow:

1.

Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego
oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze
wszystkim warunkami dotyczacymi jej przezmaczenia, wykorzystania i zakladanych
celow? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006):

W badanym obszarze czynno§ciami sprawdzajacymi objeto:

Umowe o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 w formie refundacji Projektu
w ramach Osi priorytetowej RPOP.03 Transport, Dziatania: RPOP.03.01 Infrastruktura
drogowa, Poddziatania: RPOP.03.01.02 Drogi lokalne o dofinansowanie Projektu:
. Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Gluchotazach” w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa  Opolskiego na lata 2007-2013
wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w dniu
30.04.2009 r. pomigdzy Wojewddztwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Opolskiego 2 Gming Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Ghuchotazy, NIiP:
7532382690, REGON: 524542,

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 zawarty w dniu 28.08.2009 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 zawarty w dniu 12.11.2009 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 zawarty w dniu 04.02.2010r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 zawarty w dniu 21.09.2010 .,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 zawarty w dniu 29.12.2010 .,

pismo nr DPO.IL.BP.02185-2-24/08 z dnia 24.03.2009 r. UMWO informujace o wyborze
projektu do dofinansowania i warunkowego podpisania umowy o dofinansowanie,

oéwiadczenie beneficjenta z dnia 29.12.2008 r. o prawie do dysponowania
nieruchomoscia wynikajacym z tytutu:

_wlasnoéci dzialtek: 1861/1, 1861/2, 1795, 1794/4, 1804 k.m.23 obreb Guchotazy, 1662,
1649, 1678, 1663/17, 1652, 1653/12, 1663/9, 1663/12, 1653/9 k.m.20 obreb
Gluchotazy,

-z tytulu zgody wiasciciela na wykonanie robét budowlanych objetych wnioskiem o
pozwolenie na budowg dla dziatki 1622 k.m.20 obreb Glucholazy na podstawie
umowy uzyczenia od Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu,

Decyzje nr 1024/08 z dnia 02.12.2008 r. Starosty Nyskiego zatwierdzajaca projekt
budowlany i zezwalajaca na realizacj¢ inwestycji drogowej pn. rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej ul. Chopina w Gluchotazach,

Pismo beneficjenta nr ZP-341-12/009 z dnia 07.07.2010 r. o odstapieniu przez (Gming
Ghucholazy od umowy o roboty budowlane nr ZP-341-12/09 z dnia 19.05.2009 r.,

Prawomocny wyrok Sadu Okrggowego w Opolu sygn. akt I C 428/11 z dnia 17.07.2012
r. w sprawie zasadzenia kwoty 224 198 zl,

oéwiadczenie beneficjenta z dnia 29.12.2008 r., iz realizowany projekt nie jest objgty
pomoca publiczna,



O$wiadczenie beneficjenta z dnia 24.05.2013 r., iz projekt nie byt dofinansowany z
innych Zrédet,

wniosek o platnos¢ (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 z dnia 18.12.2011 r. za
okres od 03.09.2010 r. do 10.11.2010 r. (ztoZzony w dniu 19.12.2011 1.),

Projekt budowlany dotyczacy ,.Przebudowy drogi gminnej — ulica Chopina w
Ghuchotazach” sporzadzony przez Prywatne Przedsigbiorstwo Budowlano-Handlowe
BUDART ul. Fabryczna 5, 48-250 Glogowek,

Umowe nr ZP-341-12/09 z dnia 19.05.2009 r. zawartg przez beneficjenta z MK-NET s.c.
Magdalena Matraszek (zmiana wspélnika na Tomasz Koblak — zawiadomienie z dnia
29.04.2010 r.), Tomasz Pipata z siedziba 46-060 Prészkéw, ul. Zawadzkiego 34 wraz. z
Aneksem nr 1 z dnia 08.10.2009 r.,

Umowe nr ZP.341-30/10 z dnia 20.09.2010 r. zawartg z Brukarstwo i Ustugi Budowlane
Bis Wiestaw Konradowa 1A, 48-303 Nysa,

Protokét odbioru z dnia 20.09.2010 r. wykonanych robdt w okresie od dnia 01.09.2010 1.
do dnia 20.09.2010r.,

Kosztorys ofertowy MK-NET s.c. Magdalena Matraszek (zmiana wspélnika na Tomasz
Koblak — zawiadomienie z dnia 29.04.2010 r.), Tomasz Pipala z siedzibg 46-060
Proszkdw, ul. Zawadzkiego 34,

kosztorys inwestorski, przedmiar robot zawarty w SIWZ,

Pismo beneficjanta nr PRF-2213-RP0-2-2/2009 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie rodzajow
1 kosztow robét towarzyszacych kwalifikowanych i niekwalifikowanych,

protokoty odbioru wykonanych przez MK-NET s.c. elementow, robdt z dnia 14.07.2009
r., 24.08.2009 r., 30.09.2009 r., 09.11.2009 r., 07.12.2009 r., 30.12.2009 r., 23.04.2010 1.,
06.05.2010 r., 16.06.2010 r.,

protokoly odbioru robét wykonanych przez Brukarstwo i Ustugi Budowlane Bis Wiestaw
z dnia 20.09.2010 r., ostateczny z dnia 29.10.2010 1.

protokét z przegladu gwarancyjnego przebudowy ulicy Chopina w.Ghuchotazach z dnia
12.04.2012 r.

Zestawienie z dnia 29.10.2010 r. sporzadzone przez Pracowni¢ Geodezyjna ARTEGO,
ul. Wiadystawa Jagielty 34/5, 48-385 Otmuchéw dotyczace obmiaréw wykonanych
robot,

Pismo 1Z nr DPO.IIL.MP.02135-38-2/09 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie ujecia kar
umownych w wydatkach kwalifikowanych projektu,

o$wiadczenie beneficjenta z dnia 27.05.2013 r. w sprawie ustalenia odliczenia kwoty
kary umownej od wydatkéw kwalifikowanych projektu,

dokumenty wyszczego6lnione w Tabeli nr 1 stanowiacej zalacznik do protokotu.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o platno$¢ zostal wykonany
i czy jest zgodny z umowa o dofinansowanie,



- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowaniu,

- ujete we wniosku o platno$¢ wydatki odnosza sie do faktycznie zrealizowanej
dostawy,

- udzial kosztéw infrastruktury towarzyszacej nie przekracza 50% kosztow
kwalifikowanych inwestycji,

2. Czy wydatki zadeklarowane sg zgodne z zapisami ksieggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 wust. 2 pkt. b
Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006);

Wartos$¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platno§é zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 2 3
1. RPOP.03.01.02-16-021/08-07 419 359,56

W badanym obszarze czynnoéciami sprawdzajacymi objeto:

Umowe nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 z dnia 2009-04-30 o dofinansowanie w formie
refundacji Projektu .: ,,Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Gtuchotazach”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
03 ,,Transport” Dziatania 03.01 ,,Infrastruktura drogowa”, Poddziatania 03.01.02 ,,.Drogi
lokalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-
2013, zawartg pomiedzy Wojewddztwem Opolskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming
Glucholazy (Beneficjentem),

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 z dnia 2009-08-28
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 z dnia 2009-11-17
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 z dnia 2010-02-04
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 z dnia 2010-09-21
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 z dnia 2010-12-29

Whniosek o platnos¢é konficowa (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 za okres od
dnia 2010-09-03 do 2010-11-10,

Faktury VAT za wykonane roboty budowlane, ustuge kompleksowej promaocji projektu,
wyciagi bankowe potwierdzajace zaplaty z rachunku w Banku Zachodnim WBK nr 48
1090 2167 0000 0001 1164 9758, protokoly odbioru robot, zapisy ksiggowe, umowy z
wykonawcami przedstawione w tabeli nr 1 ,, Zestawienie dokumentéw potwierdzajacych
poniesione wydatki zadeklarowane we wniosku o ptatno$é RPOP.03.01.02-16-021/08-
07 stanowiacej zalacznik nr 1 do protokotu z czynnosci

Note ksiggowg nr 31/2010 z dnia 26.07.2010 r. obcigzeniowa dla MK NET s.c. z tytulu
naliczonych kar umownych w kwocie 348 598,40 zi,



- Wezwanie do zaptaty — ostateczne przedsadowe z dnia 7.10.2010 r. skierowane do MK
NET s.c. kwoty 224 198,43 zt z tytutu kar umownych.

- Wyrok Sadu Okregowego w Opolu sygn. akt IC 428/11 z dnia 17,07,2012 1. 0 zasadzeniu
kwoty 224 198 zt do zaplaty,

- Pismo 1Z UMWO nr DPO.IIL.MP.02135-38-2/09 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie metody
ustalenia wysokoéci kary umownej obnizajacej kwotg wydatkéw kwalifikowanych,

- Dziennik budowy,

- Zapisy na kontach ksiggowych:

080-31 — inwestycje — Remont i modernizacja ul. Chopina w Gluchotazach,
201-26-0004 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Brukarstwo i Ushugi
Budowlane BIS,

201-26-0003 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami MK-NET §C

201-26-0001 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami KWADRAT GROUP

228-06 - rozliczenie wydatkéw budzetowych _ ulica Chopina,

137-08-0002 — rachunek biezacy jednostki — ulica Chopina — wydatki

221 — naleznosci z tytutu dochodéw budzetowych.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych wniosek o platnosc
ztozony do Instytucji Zarzadzajace;],

wydatki zadeklarowane zostaly poniesione przez podmiot, z ktorym Instytucia
Zarzadzajaca zawarla umowe ¢ dofinansowanie Projektu,

wielko$é wydatkéw zadeklarowanych we wniosku o platno$é¢ jest zgodna
z zestawieniem wydatkéw, fakturami i dowodami zaptaty,

wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowymn,
wydatki sq zaksi@gowaﬁe w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,

faktury potwierdzajace poniesienie wydatkéw wykazanych we wniosku o platnosc
zostaly opisane w spos6b okreslony w Instrukeji do wniosku Beneficjenta o platnosc.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta sq zgodne z zasadami wspolnotowymi i
krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. ¢ Rozporzadzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynno$ciami sprawdzajacymi ebjeto:

- Dokumenty wymienione wyzej w punkcie 2 protokotu,

- Projekt budowlany wykonany przez PPBH BUDART Jan Drézdz pn. Rozbudowa i
przebudowa drogi gminnej -- ulica Chopina w Glucholazach,



- O$wiadczenic Beneficjenta o kwalifikowalno$ci podatku VAT z dnia
12.02.2010 r.,

- Interpretacje indywidualng nr IBPP4/443-28/09/KG z dnia 9.03.2009 r. wydang przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dziatajacego w imieniu Ministra Finanséw dla
Gminy Gluchotazy, w sprawie braku mozliwosci obnizenia kwoty podatku naleznego o
podatek naliczony wynikajagcy z poniesionych nakladéw na realizacj¢ projektu pn.
.Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Glucholazach”

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

- wydatki zostaly faktycznie poniesione,

- wydatki zostaly poniesione w okresic kwalifikowalnosci okreslonym w umowie
o dofinansowanie,

- poniesione wydatki zostaly wykazane przez Beneficjenta we wnioskach o platnosé
tylko jeden raz,

- podatek od towaréw i ushug zostal zaliczony do kosztéw kwalifikowalnych Projektu
wylacznie gdy zostat faktycznie poniesiony i Beneficjent nie ma prawnej mozliwosci
odzyskania podatku VAT,

- wykazane we wniosku o platno§¢ wydatki spetniaja warunki kwalifikowalnosci
okreslone w zalaczniku nr 6 do Szczegdtowego opisu osi priorytetowych RPO WO
2007-2013,

3.2 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych.
W badanym obszarze czynno§ciami sprawdzajacymi objeto nastgpujgce dokumenty:

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Glucholazach”

- Zarzadzenie nr 566-Pr. 234/09 Burmistrza Gtuchotaz z dnia 26,03,2009 r. w sprawie
powolania komisji celem przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Przebudowg drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w
Gluchotazach”,

-  Whniosck z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wszczecia postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego Przebudowe drogi gminnej /publicznej/ - ulica Chopina w
Ghlucholazach,

- Kosztorys inwestorski nr 1/10/2008 z X 2008 r. wykonany przez Jana Drozdz PPBH
BUDART w Glogdéwku,

- Ogloszenie o zamoéwieniu z dnia 30.03.2009 r. wraz ze specyfikacja istotnych
warunkdéw zamoOwienia,
- Wydruki ze strony internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi

- Ogloszenie o zaméwieniu opublikowane w Biuletyniec Zaméwien Publiczaych Nr
83508-2009 z dnia 30.03.2009 r. wraz z wydrukiem potwierdzajacym przekazanie d

BZP,
- 2



- Zapytanie wykonawcow dotyczace tresci SIWZ:

—ISAN-BUD Leszek Wolowiec, ul. Opolska 40, Niemodlin z dnia
3,04,2009 r., wraz z odpowiedzig Urzedu Miejskiego w Glucholazach z
dnia 6.04.2009 r.

- Oferty zlozone przez wykonawcow:

— Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych { Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kedzierzyn Kozle

— Konsorcjum: Brukarstwo i Ushigi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1
a, 48-303 Nysa, ELBUD KTT s ¢ K. Kurowski, Cz. Tyczynski, p.
Kurowski, ul. Pilsudskiego 62F, 48-303 Nysa

— Opolskie Przedsigbiorstwo Ustug Drogowych sp. z 0.0. Al. Przyjazni, 45-
573 Opole

—INFRADROG sp. z 0.0., ul. Pilsudskiego 57E, 48-303 Nysa

—MK-NET s ¢ M. Matraszek, T. Pipala, ul. Zawadzkiego 34, 46-060
Proszkow

—BDM D. Morawiecki, ul. Pitsudskiego 56, 48-303 Nysa

- Wezwanie do uzupelnienia dokumentow i zlozenia wyjasnien skierowane do MK-
NET s ¢ M. Matraszek, T. Pipata, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Prészkéw w dniu
20,04,2009 r. wraz z odpowiedzia, ktéra wplyneta do Urzedu w dniu 27 i 28.04,2009
T.

- Protokoét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu
6.05.2009 r. /znak sprawy ZP-341-12/09/,

- Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.05.2009 r.,

- Ogloszenie o wudzieleniu zamodéwienia opublikowane w Biuletynie Zamodwien
Publicznych Nr 77295-2009 z dnia 19,05.2009 r.,

- Umoweg nr ZP-341-12/09 wdniu 19.05.2009 r. zawarta z MK-NET s ¢ M.
Matraszek, T. Pipata, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Proszkow, na wykonanie
inwestycji pn. Przebudowg¢ drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w
Ghuchotazach”

- Aneksnr 1 zdnia 8,10,2009 r. do umowy nr ZP-341-12/09,

- Pismo Burmistrza Gtucholaz o odstapieniu ze skutkiem natychmiastowym z winy
wykonawcy od umowy o roboty budowlane w dniu 7.07.2010 r.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane realizowane w ramach projektu
+Przebudowa drogi gminnej /publicznei/ — ulica Chopina w Glucholazach
(realizacja czesci projektu w celu zakonczenia przebudowy drogi)”




- Zarzadzenie nr 913-Pr. 368/09 Burmistrza Gluchotaz z dnia 30.07.2010 r. w sprawie
powolania komisji celem przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego na ,.Przebudowe drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w
Gluchotazach (realizacja czeéci projektu w celu zakonczenia przebudowy drogi)”,

- Wniosek z dnia 29.07.2010 r. w sprawie wszczgcia postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego Przebudowe drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w
Gluchotazach (realizacja czesci projektu w celu zakoficzenia przebudowy drogi),

- Kosztorys inwestorski wykonany przez Stanistawa Kurnatowskiego, Nysa,

- Ogloszenie o zamdwieniu z dnia 2.08.2010 r. wraz ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia,

- Wydruki ze strony internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi

- Ogloszenie o zaméwieniu opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr
206729/2010 z dnia 2.08.2010 r. wraz z wydrukiem potwierdzajacym przekazanie do
BZP,

- Oferta ztozone przez wykonawcow:

~Konsorcjum: Brukarstwo i Ustugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1
a, 48-303 Nysa, Budbis- Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa

- Protokét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu
20.08.2010 r. /znak sprawy ZP-341-25/10/,

- Zawiadomicenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2010 .,

- Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia opublikowane w Biuletynie Zamdwien
Publicznych Nr 272532-2010 z dnia 1.09.2010 1.,

- Umowg nr ZP-341-25/10 w dniu 31.08.2010 r. zawarta z Konsorcjum: Brukarstwo i
Ustugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa Budbis- Bis Pawel,
Konradowa 1 a, '48-303 Nysa, na wykonanie inwestycji pn. Przebudowe drogi
gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Ghichotazach (realizacja cz¢$cei projektu w
celu zakoriczenia przebudowy drogi)”

3. Postepowanie w sprawie wydatku publicznego: Kompleksowa promocja projektu
«Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Gluchotazach”

- Notatka shuzbowa z przebiegu postepowania w sprawie wydatku publicznego o
warto$ci ponizej 2000 euro z dnia 15.10.2010 1.

- Umowe nr 111/IRG-6VI-2227/10 z dnia 18.10.2010 r. zawarte] z KWADRAT
GROUP Malgorzata Osiadty, ul. Grunwaldzka 1, Gluchotazy,

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:



Beneficjent w stosunku do udzielanych zaméwien publicznych byt zobowiazany do

stosowania przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych,

Beneficjent:

- zastosowal wlasciwy tryb w postgpowaniu,

- wykonatl obowiazki dotyczace ogloszen,

- nie podzielil zaméwienia,

- zachowal wymagane terminy,

- zastosowal prawidtowe, niedyskryminujace kryteria oceny,

- wybral najkorzystniejsza oferte, zgodng z przedmiotem zamowienia,

- podpisal umowe zgodng z przedmiotem zamdwienia,

- zachowal w postgpowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawnoéci, bezstronnosci
1 obiektywizmu, rownego traktowania, pisemnosci.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze czynno$ciami sprawdzajacymi objeto:

Umowe o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 w formie refundacji
Projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Gluchotazach” zawarta w dniu
30.04.2009 r.,

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 zawarty w dniu 28.08.2009 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 zawarty w dniu 12.11.2009 1.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 zawarty w dniu 04.02.2010 1.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 zawarty w dniu 21.09.2010 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 zawarty w dniu 29.12.2010 r.,

Obwieszczenie Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-06/08 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie
dostgpu do dokumentéw i informacji o sSrodowisku i jego ochronie w zwiazku z
wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Chopina w Gluchotazach”,

Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ/HW-
4321-115/08 z dnia 18.08.2008 r. wnoszace o zwolnienie inwestora — Gminy Glucholazy
— z obowigzku sporzadzenia raportu o odziatywaniu przedsiewzigeia na Srodowisko,

Postanowienie Starosty Powiatowego w Nysie nr ROS.V.EM.7633-53/08 z dnia
20.08.2008 r. stwierdzajace mozliwos¢ odstapienia od obowigzku sporzadzenia raportu o
odzialywanin na $rodowisko przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi
gminnej — ul. Chopina w Ghuchotazach,

Postanowienie Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-006/08 z dnia 05.09.2008 1. o
zwolnieniu wnioskodawcy - Prywatnego Przedsigbiorstwa Budowlano-Handlowego
~BUDART”, ul. Fabryczna 5, 48-340 Gtuchotazy - z obowigzku sporzadzenia raportu
odziatywania przedsiewzigcia na srodowisko,

Zaswiadczenie z dnia 14.04.2009 r. do postanowienia nr RR.7624-06/08 z dnia
05.09.2008 r.,



Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ/HW-
4321-146/08 z dnia 06.10.2008 r. uzgadniajace pozytywnie wydanie decyzji o
sredowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej - ul, Chopina w Ghuchotazach,

Postanowienie Starosty Powiatowego w Nysie nr ROS.V.EM.7633-32/08 7 dnia
07.10.2008 r. w sprawie uzgodnienia realizacji przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej — ul. Chopina w Glucholazach oraz okreslenia warunkow
organizacyjnych i $rodkéw technicznych w celu ograniczenia niekorzystnego wplywu
przedsigwzigcia na §rodowisko na etapie realizacji oraz eksploatacji,

Decyzj¢ Burmistrza Ghicholaz nr RR.7624-19/08 z dnia 24.10.2008 r. ustalajaca
S$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej - ul. Chopina w Ghucholazach,

Zaswiadczenie z dnia 14.04.2009 . do decyzji nr RR.7624-06/08 z dni. 24.10.2008 r., w
ktérym blednie wpisano nr decyzji RR.7624-19/08 Jako RR.7624-06/08,

Decyzj¢ Starosty Nyskiego nr  1024/08 2 dnia 02.12.2008 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na
rozbudowie i przebudowie drogi gminne;j ul Chopina w Gluchotazach,

strona internetowa http:/gmina. glucholazy sisco.info/?id=1753
Oswiadczenie beneficjanta z dnia 07.06.2013 r. w sprawie skarg.

Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu - organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw natura 2000 — z dnja 13.01 2009 r.

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

przedsigwzigcie jest objete zakresem Dyrektywy Rady 85/337 w sprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektére przedsigwziecia publiczne i prywatne na $rodowisko
naturalne, 1

W przypadku przedsiewzigcia objetego aneksem 1] Dyrektywy beneficjent miat
obowiazek przeprowadzenia oceng oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko,
beneficjent zataczyl decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz, ze stanowiskami
whasciwych organdw wspdtdziatajacych,

wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastapifo przed wydaniem decyzji
pozwolen o ktorych mowa w art, 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,

przeprowadzono oceng oddziatywania przedsigwzigeia na wyznaczone Iub potencjalne
obszary Natura 2000.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej.,

W badanym obszarze ¢zynnosciami sprawdzajacymi objeto:



- Umowe o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 w formie refundacji Projektu:
»Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Ghucholazach” zawarta w dniu
30.04.2009 r.,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 zawarty w dniu 28.08.2009 r.,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 zawarty w dniu 12.11.2009 1.,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 zawarty w dniu 04.02.2010 r.,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 zawarty w dniu 21.09.2010 1.,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 zawarty w dniu 29.12.2010 .,

- o$wiadczenie beneficjenta z dnia 29.12.2008 r., iz realizowany projekt nie jest objety
pomoca publiczna,

- Oswiadczenie z dnia 24.05.2013 r., iz projekt nie byt dofinansowany z innych Zrédet,

- Oswiadczenie beneficjenta z dnia 07.06.2013 r. w sprawie umieszczenia Qbwieszczenia z
dnia 08.08.2008 r. na tablicy ogloszen.

Wykonane testy:

W trakcie badania sprawdzono czy dofinansowanie przyznane na dany projekt moze
zakloca¢ lub grozi¢ zaklécaniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym
przedsigbiorstwom lub produkcji niektérych towardéw, wplywajac na wymiane handlowa
miedzy Panstwami Cztonkowskimi UE.

3.5 Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynno$ciami sprawdzajacymi objeto:

- Umowe nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 z dnia 2009-04-30 o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu .: ,,Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w
Ghluchotazach™  wspdtfinansowanego z  Europejskiege Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi 03 ,Transport” Dziatania 03.01 ,Infrastruktura
drogowa”, Poddziatania 03.01.02 ,Drogi lokalne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013, zawarta pomiedzy
Wojewddztwem Opolskim  (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Ghucholazy
(Beneficjentem),

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 z dnia 2009-08-28
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 z dnia 2009-11-17
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 z dnia 2010-02-04
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 z dnia 2010-09-21
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 z dnia 2010-12-29

- tablice informacyjne, pamiatkowe o dofinansowaniu projektu,

- dokumentacje pozostajaca w zwiazku z realizacjg Projektu,
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- informacje prasowa opublikowana w tygodniku miejskim i regionalnym Nowiny
Nyskie nr 44 z dnia 2-8.11.2010 r. o realizacji projektu pt. Przebudowa drogi
gminnej — Ulica Chopina w Gtucholazach.

- wyemitowany w dniach 3,4,5 .11.2010 r. spot informacyjny w Radio Opole pt.
Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Gluchotazach.

Wykonane testy:
Na podstawie ww. dokumentéw oraz w trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu
zbadano czy zrealizowano warunki okreslone w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz '
warunki dotyczace informacji i promocji z wytycznych Vademecum dla beneficjentéw
RPO WO 2007-2013, Tom IIf, tj.:

1) umieszczenie tablic informacyjnych zawierajacych informacje o wspétfinansowaniu
projektu ze srodk6w unijnych,

2) umieszczenie informacji na prowadzonej korespondencji:

a) korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami oraz instytucjami
zaangazowanymi we wdrazanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2007-2013,

b) umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,

c) ogloszeniach na wybG6r wykonawcy, nabér personelu

d) materiatach multimedialnych, broszurach i ulotkach informacyjnych,

¢) materiatach prasowych,

f) stronach internetowych, zawierajacych informacje o realizowanych projektach,

g) wszystkich pozostatych instrumentéw -stosowanych przy realizacji projektu, dla
ktérych nie okreslono specyficznych wymagan.

3) zamieszczenie wiadomodci o realizacji projektu na stronach internetowych partnerow
4) specjalne ogloszenia w lokalnych mediach (prasie i radiu)
5) informacje we wszelkich dokumentach i prezentacjach projektu

6) moment rozpoczecia i zakoficzenia inwestycji, dzigki mediom, podany zostanie do
wiadomosci jak najszerszemu kregowi osob.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi  nieréwnosé
i promujqcymi  réwnos¢  kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki  spoleczeristwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami sprawdzajacymi objgto:

- Umowe nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 z dnia 2009-04-30 o dofinansowanie w formie
refundacji Projektu .. ,,Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Ghuchotazach”
wspo6iinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
03 ,, Transport” Dziatania 03.01 , Infrastruktura drogowa”, Poddziatania 03.01.02 ,,Drogi
lokalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-
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2013, zawarta pomiedzy Wojewddztwem Opolskim (Instytucjg Zarzadzajaca) a Gming
Ghluchotazy (Beneficjentem),

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 z dnia 2009-08-28
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 z dnia 2009-11-17
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 z dnia 2010-02-04
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 z dnia 2010-09-21
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 z dnia 2010-12-29

Wykonane testy:
Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

projekt i zadeklarowane wydatki sa zgodne =z horyzontalnymi politykami Unii
Europejskiej, w tym w szczegdlnosci z politykami w zakresie :

- réwnodci mezezyzn i kobiet oraz niedyskryminacii,

- spoleczenstwa informacyjnego,

- polityki zatrudnienia.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony Beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia (WE)

nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosciami sprawdzajacymi objgto:

Umowe nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 z dnia 2009-04-30 o dofinansowanie w formie
refundacji Projektu .: ,,Przebudowa drogi gminnej -- Ulica Chopina w Gluchotazach”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
03 ,, Transport” Dziatania 03.01 , Infrastruktura drogowa”, Poddziatania 03.01.02 ,,.Drogi
lokalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-
2013, zawarta pomiedzy Wojewddztwem Opolskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming
Glucholazy (Beneficjentem),

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01 z dnia 2009-08-28
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-02 z dnia 2009-11-17
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-03 z dnia 2010-02-04
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-04 z dnia 2010-09-21
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 z dnia 2010-12-29

Whniosek o platno$é koncowa (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 za okres od
dnia 2010-09-03 do 2010-11-10,

Pismo Gminy Glucholazy z dnia 18,12,2011 r. przekazujace Wniosek o platnosé
koncowa  (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 wraz z pieczgcia UMWO
potwierdzajaca wptyw z dnia 19.12.2011 r.

Wyciag bankowy nr 2012/001 z dnia 5.01.2012 r. potwierdzajacy wplyw kwoty
356 455,62 z1 z rachunku Ministra Finanséw / refundacja Przebudowa drogi gminnej —
Ulica Chopina w Gluchotazach - WND RPOP.03.01.02-16-021/08 / na rachunek
bankowy Gminy Ghuchotazy nr nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758 prowadzony w
Banku Zachodnim WBK SA..

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono: _ 7

- czy platnos¢ zostala wyplacona Beneficjentowi,



- kiedy Beneficjent otrzymat platnos¢.

II USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Projekt Nr RPOP.03.01.02-16-021/08 pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ~ Ulica Chopina w
Gluchotazach”

1) W wyniku przeprowadzonych czynnoici w zakresie, czy operacja spelnia Kkryteria
wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego, zostala zrealizowana zgodnie
z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi
jej przezmaczenia, wykorzystania izakladanych celéw (art. 16 ust. 2 pkt. a
Rozporzadzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 w formie refundacji Projektu
.Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Glucholazach™ w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi
priorytetowej RPOP.03 Transport, Dzialania: RPOP.03.01 Infrastruktura drogowa,
Poddzialania: RPQP.03.01.02 Drogi lokalne, zostata zawarta w dniu 30.04.2009 r.
pomigdzy Wojewoddztwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa
Opolskiego a Gming Glucholazy. Zmieniona aneksami nr RPOP.03.01.02-16-021/08-01,
RPOP.03.01.02-16-021/08-02, RPOP.03.01.02-16-021/08-03, RPOP.03.01.02-16-021/08-
04, RPOP.03.01.02-16-021/08-05.

Beneficient — Gmina Glucholazy jest wspdlnota samorzadowa bedaca jednostky
samorzadu terytorialnego.

Beneficjent zlozyt w dniu 29.12.2008 r. deklaracje, iz w efekcie realizacji projektu nie
przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy.

Lokalizacja realizowanego projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w
Gtuchotazach" znajduje sie w miejscowosciach Glucholazach i Konradowej na terenie
gminy Ghluchotazy w powiecie Nyskim - wojewddztwo Opolskie.

Projekt nie byt i nie jest finansowany z innych $rodkow. .

Projekt ,Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Gluchotazach" polegal na
przygotowaniu dokumentacji projektowej, przebudowie drogi ul Chopina na diugoscl
721,30 m wraz z infrastrukturg towarzyszaca 1 oraz przeprowadzeniu dzialan
promocyjnych. W ramach realizacji projektu wykonano:

- dokumentacje projektowa,

- kompleksowa przebudowe konstrukeji jezdni, utozenie nowej nawierzchni,
- przebudowe istniejgcych skrzyzowan,

- przebudowg ciagéw pieszych, rowerowych 1 schodéw,

- kanalizacj¢ deszczowa — odwodnienia infrastruktury komunikacyjnej,

- uzupetnienie i przebudowe odwietlenia,

- zabezpieczenie kabli energetycznych

- zatoki dla autobuséw,

- parking i zatoczki parkingowe,

- zagospodarowanie zieleni,

- przeprowadzono dziatania informacyjno promocyjne.

Projekt zostal zakonczony. '
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Wydatki kwalifikowane projektu obejmuja ogdtem: 2 245 509,94 zi brutto, z tego:

- Wydatki zwiazane z przygotowaniem projektu 95 648,00 zi,
- Roboty budowlano-montazowe drogowe 1135 201,70 zi,
- Infrastruktura kolidujaca 86 692,69 71,
- Infrastruktura towarzyszaca 897 467,55 1,
- Nadzér inwestorski 18 300,00 z1,
- Promocja projektu 12 200,00 z,

Udziat infrastruktury towarzyszacej podany przez beneficjenta w catkowitych kosztach
kwalifikowanych projektu wynosi 39,97 % (897 467,55 zt : 2 245 509,94 zt).

W pismie nr PRF-2213-RP0-2-2/2009 z dnia 16.02.2009 r. skierowanym do IZ beneficjent
podat m.in. wykaz rodzajéw i kosztéw robét towarzyszacych kwalifikowanych i
niekwalifikowanych obejmujacych infrastrukturg towarzyszaca jako:

-roboty drogowe chodnikéw, sciezki rowerowe 1 CPR,

-roboty drogowe wjazdéw, podbudowy,

-kanalizacja deszczowa,

-roboty budowlane zatoki autobusowe;,

-zatoki Parkingowe,

-roboty elektryczne oswietlenia: linia kablowa + latarnie, przylacz do zasilania

istniejacego, o$wietlenia garazy - pomiary.

Zakres wykonanych robdt objetych kosztorysem branzy drogowej obejmuje pomiary,
roboty ziemne, roboty drogowe jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej, wjazdow,
regulacje studzienek i wymiang wlazow, matlg architekture (schody i mury oporowe, kosze,
plotki), oznakowanie, roboty elektryczne (linia kablowa + latarnie + przylacza do zasilania
garazy), kanalizacj¢ deszczowa, regulacie i naprawe uszkodzonych zasuw wodociagowych
i urzadzenie zieleni. '

Catkowita warto$¢ projektu — 271571476 2k,
Catkowite wydatki kwalifikowane — 2 245 509,94 zi,
Dofinansowanie — 1 908 683,44 zt (85 %).

Wykonanie rob6t budowlano - montazowych drogowych oraz infrastruktury
towarzyszqcej— ulicy Chopina w Ghuchotazach przez MK-NET s.c zostalo potwierdzone
protokotami odbioru wykonanych elementéw, robét z dnia 14.07.2009 r., 24.08.2009 1.,
30.09.2009 r., 09.11.2009 r., 07.12.2009 r., 30.12.2009 r., 23.04.2010 r., 06.05.2010 r.,
16.06.2010 r. przez Brukarstwo i Ushugi Budowlane Bis Wiestaw Konradowa 1A, 48-303
Nysa zostato potwierdzone protokotami odbioru rob6t z dnia 20.09.2010 r. 1 ostatecznym z
dnia 29.10.2010 1.

W okresie objetym badanym wnioskiem o platnos¢ wykonanie elementéw, robot i
obiektéw zostalo potwierdzone protokotami odbioru z dnia 23.04.2010 r., 06.05.2010 r,,
16.06.2010 r. W dniu 29.10.2010 r. zostal sporzadzony Protoké! odbioru robdt
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2)

(ostateczny), wedlug ktérego ,Roboty wykonano zgodnie ze zleceniem — umowg nr
ZP.341-12/09 z dnia 19.05.2009 r. i ZP.341-25/10 z dnia 31.08.2010 r. Zgodnie z notatka
zawarta w protokole przegladu gwarancyjnego z dnia 12.04.2012 r. stwierdzone usterki
dotyczace ulozenia oktadzin kamiennych na schodach zostaly usunigte.

W trakcie wizyty na miejscu w dniu 24.05.2013 r. potwierdzono, iz wykonanie robot
budowlano - montazowych drogowych oraz infrastruktury towarzyszacej miato miejsce na
ulicy Chopina w Ghuchotazach. Wykonano dokumentacj¢ fotograficzng zrealizowanego
Projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sg
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporzadzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

Beneficjent jest w posiadaniu oryginatéw dokumentéw wspierajacych wniosek o platnosé
koncowa (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 za okres od dnia 2010-09-03 do 2010-
11-10 do Projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Gluchotazach”, tj.
faktur VAT za wykonane roboty budowlane,, ustuge kompleksowej promocji projektu,
wyciggéw bankowych potwierdzajacych zaplaty z rachunku w Banku Zachodnim WBK
nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758, protokotow odbioru robét, uméw z wykonawcami
przedstawionych w tabeli nr 1 ,, Zestawienie dokumentéw potwierdzajacych poniesione
wydatki zadeklarowane we wniosku o platnos¢ RPOP.03.01.02-16-021/08-07”
stanowigcej zatacznik nr 1 do protokotu z czynnosci.

Wydatki kwalifikowane zadeklarowane w badanym wniosku o platno$¢ zostaly ujgte w
czedel:
A. Zestawienie dokumentow potwierdzajqcych poniesione wydatki obeimujqce okres od

zlozenia poprzedniego whiosku o platnosé w kwocie 309 427,48 z6. Poniesione zostaly w
dniach od 8.10.2010 r. do 10.11.2010 r.

B. Zestawienia dokumentow potwierdzajqcych poniesione wydatki z poprzednich okresow
rozliczeniowych w kwocie 109 932,08 zt. Poniesione zostaly w dniach od 30.04.2010 r. do
13.08.2010r.

Wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym jako rozchéd $rodkéw pienigznych z
rachunku bankowego nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758 prowadzonego w Banku
Zachodnim WBK SA.

Poniesione wydatki odnosza si¢ do Projektu pn. ,, Przebudowa drogi gminnej — Ulica
Chopina w Gluchotazach” zostaly poniesione przez Gming Giucholazy.

Wydatki zostaly zaewidencjonowane na wyodrgbnionych kontach ksiggowych,
umozliwiajacych ich identyfikacje:

- 080-31 — inwestycje — Remont i modernizacja ul. Chopina w Gluchofazach,

- 201-26-0004 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Brukarstwo i Uslugi

Budowlane BIS,

- 201-26-0003 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami MK-NET SC

- 201-26-0001 ~ rozrachunki z dostawcami i odbiorcami KWADRAT GROUP

- 228-06 - rozliczenie wydatkéw budzetowych _ ulica Chopina, CQ [ﬂ
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3.1

- 137-08-0002 — rachunek biezacy jednostki — ulica Chopina - wydatki

Faktury zostaly zaewidencjonowane w ewidencji rachunkowej w pozycjach wskazanych
w Tabeli nr 1 stanowiacej zatacznik do protokotu.

Oryginaty faktur zawieraja opis z pkt 23 instrukcji dla beneficjenta wypetniania wniosku
o platno$¢ Vademecum tom III, tj.:

- numer umowy RPOP.03.01.02-16-021/08-00,

- nazwe projektu ,, Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Gluchotazach”,

- opis zwiazku wydatku z projektem — kategoria wydatku:, 2-Roboty drogowe, 3 -
Infrastruktura kolidujaca 4-Infrastruktura towarzyszaca, 6-Promocja projektu,

- kwote wydatkéw kwalifikowanych,

- podzial kwotowy na poszczegdlne zrédia finansowania projektu, tj. budzet gminy
oraz wartos¢ dofinansowania z EFRR,

- informacje o poprawnoéci formalno-rachunkowej i merytoryczne;j,

- informacj¢ o zakresie stosowania ustawy PZP, tj. przetarg nieograniczony art. 39
ustawy PZP lub stosowania rozdziatu Il Regulaminu postgpowania w sprawach o
zamo6wienia publiczne oraz dokonywania wydatkéw nie objetych przepisami ustawy
PZP pkt 2 ppkt 1

- informacje w zakresie klasyfikacji budzetowe;,

- numer ewidencyjny.

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, c¢zy wydatki zadeklarowane
przez Beneficjenta sg zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych
i krajowych ustalono, Ze:

W § 3 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-021/08-00 z dnia 30.04.2009
r. wraz z aneksem nr RPOP.03.01.02-16-021/08-05 okreslono:

— termin rozpoczecia realizacji Projektu: 29.05.2009 1., '

— termin zakoficzenia rzeczowego realizacji Projektu: 31.10.2010 r.

— termin zakoficzenia finansowego realizacji Projektu: 10.11.2010 1.

Wydatki rozliczone we wniosku o platno$¢ koncows (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-
021/08-07 za okres od dnia 2010-09-03 do 2010-11-10 zostaty poniesione:

a) od dnia 30.04.2010 r., co wynika z wyciagu bankowego nr 2010/012 z rachunku w
Banku Zachodnim WBK SA nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758, ( dot. faktury
VAT nr 4/04/2010 z dmia 23.04.2010 . ),

b) do dnia 10.11.2010 r. co wynika z wyciagu bankowego nr 2010/023 z rachunku w
Banku Zachodnim WBK SA nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758, ( dot. faktury
VAT nr 39/B/2010 z dnia 3.11.2010 1. ),

Wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjenta, wykazane w badanym wniosku
o platno$é dotyczg wykonania:

- kategoria 2-Roboty drogowe: 275 153,55 zi %
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- kategoria 3-Infrastruktura kolidujaca: 5 889,54+24 558,08 = 30 447,62 zt

- kategoria 4-Infrastruktura towarzyszaca: 30 391,02+82 271,85+ 24 400+ 19
181,12+66 350,96 =222 594,95 zt
Razem 528 196,12 zt

- kategoria 6-Promocja projektu — opracowanie i ogloszenie reklamy radiowej i
prasowej w kwocie 2 800 zt

Wydatki kwalifikowane zostaly pomniejszone o warto$¢ uzyskanych kar umownych
7z tytutu odstgpienia od realizacji umowy oraz z tytulu niedotrzymania terminu
zakonczenia robot budowlanych w kwocie 124 400 zt proporcjonalnie do wydatkow
ogotem wartosei kontraktu t. j. o kwote 111 636,56 zt.

Warto§¢ wydatkéw  kwalifikowanych rozliczonych we wniosku o platnoéé
nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 wyniosta 419 359,56 z}, w tym podatek VAT naliczony
stanowiacy wydatek kwalifikowany 75 622,22 71, kwota dofinansowania 356 455,62 zt.

Udziat wydatkéw kwalifikowanych poniesionych na infrastrukture towarzyszacag w
wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 39,97 % (897 467,55 / 2 245 509,94)

Beneficjent zadeklarowal podatek VAT we wniosku o platnoé¢ jako wydatek
kwalifikowany.

Beneficjent posiada Interpretacj¢ Indywidualng wydang przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach dziatajacego w imieniu Ministra Finanséw dla:

Gminy Gluchotazy, w sprawie braku mozliwosci obnizenia kwoty podatku naleznego o
podatek naliczony wynikajacy z poniesionych nakladéw na realizacj¢ projektu pn.
»Przebudowa drogi gminnej — ulica Chopina w Gluchotazach”. Przebudowywana droga
gminna jest drogg publiczna, ogdlnodostepng 1 nieodplatnie udostgpniona wszystkim
uzytkownikom. Nie bedzie wykorzystywana do wykonywania czynnosci opodatkowanych
podatkiem od towar6ow i ustlug. Gmina nie planuje na terenie objetym inwestycja
pobierania optat z tytutu parkowania samochodéow.

Ponadto Beneficjent zlozyl o$wiadczenic o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia
29.12.2008 r. z ktérego wynika, ze reglizuja(c powyzszy Projekt nie moze odzyskal
w zaden sposdb poniesionego kosztu podatku VAT.

Wysokos¢ kar umownych zostata udokumentowana.
- Notg ksiggowa nr 31/2010 z dnia 26.07.2010 r. obcigzeniowa dla MK NET s.c. z tytulu
naliczonych kar umownych w kwocie 348 598,40 zl,

- Wezwaniem do zaptaty — ostateczne przedsadowe z dnia 7.10.2010 1. skierowane do MK
NET s.c. kwoty 224 198,43 zI z tytutu kar umownych.

- Wyrokiem Sadu Okregowego w Opolu sygn.. akt IC 428/11 z dnia 17.07.2012 r. o
zasadzeniu kwoty 224 198 zt do zaplaty.

Wysokos$é¢ kar umownych odzyskanych wynosi 124400 zt: 100 000 z} — wplacone
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, 24 400 zt z tytulu potracenia z naleznej
faktury nr 7/06/2010 w kwocie brutto 24 400 zt.

=
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3.2 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
Beneficjenta sq 7godne 7 zasadami dotyczqcymi zamdwien publicznych ustalono, Ze:

1) Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane przy realizacji zadania ,Przebudowa drogi gminnej — ulica
Chopina w Glucholazach”

1. Okre$lenie wartosci przedmiotu zamdéwienia

Postepowanie w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane w ramach projektu pn. ,Przebudowa drogi gminnej — ulica Chopina w
Ghuchotazach”, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych / Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655
ze zmianami/ - zwang dalej ustawa PZP.

Warto$¢ zamowienia ustalono w kwocie 3 104 449,58 zt netto. Obliczono wartos¢ w euro —
800 714,34 wg kursu 3,8771 zt/euro.

Ustalenia wartodci zamoéwienia na roboty dokonano w dniu 26.03.2009 r. na podstawie
kosztorysu inwestorskiego z pazdziernika 2008 r. wykonanego przez Jana Drézdz PPBH
BUDART , potwierdzono wpisem w pkt 2 protokotu z postgpowania — druk ZP- 2.

Przetarg przeprowadzono wedtug procedury udzielenia zamoéwienia publicznego dla wartosci
zaméwienia nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy PZP.

2. Ogloszenie 0 zamowieniu

Postgpowanie w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi

gminnej — ulica Chopina w Gluchotazach” wszcz¢to w dniu 30.03.2009 r.

Ogloszenie o zam_(’)wien’iu bylo zamieszczone: ’

- w siedzibie zamawiajacego na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim
od dnia 30.03.2009 r. do dnia 20.04.2009 r.

- na stronie internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi w dniu
30.03.2009 r.,

- w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr 83508-2009 z dnia 30.03.2009 r.

Zamawiajacy udokumentowal zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych wpostaci wydruku ze strony internctowej iprzechowuje dowdd jego
Zamieszczenia. '

W ogloszeniu podano:

- kryterium wyboru oferty
1 - Cena — najnizsza cena
- termin sktadania ofert — do 20.04.2009 r. godzina 10:00. Q
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Ogloszenie o zamdwieniu zawiera opis warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spetnienia tych warunkéw zgodnie z punktem 9 SIWZ, tzn.:

- niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

zamdwienia,

Wykonawcy zobowiazani sg do wykazania, Ze w okresie ostatnich pigciu lat a jezeli
okres dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie, zrealizowali minimum jedna robote
polegajaca na wykonaniu lub przebudowie lub remoncie drogi o powierzchni co
najmniej 5000 m? . W celu potwierdzenia speiniania warunku wykonawcy zobowigzani
byli przedtozyé wykaz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zataczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane
nalezycie.

- sytuacje ekonomiczna i finansows, zapewniajaca wykonanie zaméwienia,
Wykonawca musi :

a) posiadaé $rodki finansowe lub posiadaé zdolnos¢ kredytowa w wysokogei co najmniej
1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ziotych ). W celu potwierdzenia speinienia
niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani s przedtozy¢ informacj¢ z banku lub
spoidzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, w ktérych Wykonawca posiada
rachunek, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania
ofert, potwierdzajaca posiadanie $rodkéw finansowych w wymaganej wysokosci lub
posiadanie przez Wykonawce zdolnosci kredytowej w wymaganej wysokosci,

- niepodleganie wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ustawy PZP,

- informacje dla wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,

- informacje dla wykonawcéw, ktérzy maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

SIWZ zostala udostepniona na stronie internetowej Zzamawiajacego
www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi. Zgodnie z ogloszeniem o zamoéwieniu
Specyfikacje mozna bylo uzyska¢ w siedzibie zamawiajacego.

Zaden z wykonawcow nie zglosil sie o przestanie SIWZ i dokumentacji w formie
papierowej.

W trakcie postepowania wykonawcy przestali dodatkowe zapytania dotyczace tresci SIWZ:

- ISAN-BUD Leszek Wolowiec, ul. Opolska 40, Niemodlin z dnia 3.04.2009 r., wplynglo
do Urzedu Micjskiego w Gluchotazach w dniu 3.04.2009 r. Odpowiedzi na ww.
zapytanie zamawiajacy udzielit w dniu 6.04.2009 r.

Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.] ustawy Pzp w dniu 6.04.2009 poinformowat
wszystkich wykonawcéw poprzez opublikowanie pa tablicy ogloszen i stronie internetowej o
treéci zapytania i odpowiedzi. Wyjasnienie nie spowodowalo zmiany tre$ci SIWZ ani

ogloszenia.. "
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Zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zaméwienia, termindéw, opisu
warunkéw udzialu w postepowaniu i kryteriow oceny ofert i ich znaczenia sg zgodne
z trescia ogloszenia o zamowieniu.

7 opisu w sekeji I ogloszenia wynika, ze przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane -
Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ ul. Chopina w Ghuchotazach:

Dane techniczne : orientacyjny zakres prac do wykonania :

-rozebranie nawierzchni chodnik6ow 1 wjazdéw z plyt betonowych — 1.934,57 m2

- rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szeéciokatnej —2.16,91 m2

- rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — 3.982,46 m2

- rozebranie istniejacej podbudowy jezdni i chodnikéw — 8.282,62 m2

- rozebranie kraweznikéw — 1.116,30 mb

- wykonanie nowych chodnikéw i wjazdow na posesje z kostki betonowej 1.832,50 m2
- wykonanie nowej $ciezki rowerowej z kostki betonowej — 1.105,50 m2

- utozenie nowych krawgznikdéw betonowych — 1.510,00 mb

- wykonanie nowej zatoki parkingowej — 415,00 m2

- wykonanie zatoki autobusowej — 110,00 m2

- wykonanie nowej biturmnicznej nawierzchni jezdni - 4.454,00 m2

- wykonanie muru oporowego — 90,00 mb

- wykonanie ciagu pieszo — rowerowego — 183,00 m2

- nasadzenie drzew — 35 szt

- wykonanie nowych trawnikdéw — 971,00 m2

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej — 920,00 mb

- wykonanie nowych wpustéw kanalizacji deszczowej — 33 szt

- wykonanie nowych studni rewizyjnych - 24 szt

- montaz separatora — 3 szt

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej sieci elektroenergetycznej — 935,00 mb

- wykonanie nowego o$wietlenia ulicy — 31 latarnie

- wykonanie oznakowania pionowego dla nowow projektowanych odcinkéw — 4 kpl.
- wykonanie schodéw terenowych, zelbetowych — 1 kpl.

- osadzenic elementdw malej architektury

- montaz koszy na $mieci — 20 szt : :
- plotek ozdobny — 90,00 mb

4. Otwarcie, ocena i wybor oferty

Wyboru oferty dokonata trzyosobowa Komisja przetargowa powotana w dniu 26.03.2009 r.
przez Burmistrza Glucholaz.

Kierownik zamawiajacego oraz cztonkowie komisji zlozyli w dniu 20.04.2009 r.
o$wiadczenia na drukach ZP-11, zapewniajace o ich bezstronnosci i obiektywizmie.

Termin skladania ofert okreslony w ogloszeniu o zaméwieniu: do 20.04.2009 r., godz.10.00.

W odpowiedzi na ogloszenie wplyneto 6 ofert:

Nr Data  wplywu | Godzina
oferty | Nazwa oferenta oferty wplywu oferty
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1 Przedsi¢biorstwo Rob6t Drogowych i
Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-
200 Kedzierzyn Kozle

20.04.2009

9,10

2 Konsorcjum:

Brukarstwo i Ustugi Budowlane Bis
Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa
ELBUD KTT s ¢ K. Kurowski, Cz.
Tyczynski, p. Kurowski, ul. Pitsudskiego
62F, 48-303 Nysa

20.04.2009

9,25

3 Opolskie Przedsigbiorstwo Ustug
Drogowych sp. z 0.0. Al. Przyjazni, 45-
573 Opole

20.04.2009

9,35

4 INFRADROG sp. z 0.0., ul. Pilsudskiego
57E, 48-303 Nysa

20.04.2009

9,50

5 MK-NET s ¢ M. Matraszek, T. Pipala, ul.
Zawadzkiego 34, 46-060 Proszkow

20.04.2009

9,50

6 BDM D. Morawiecki, ul. Pitsudskiego 56,
48-303 Nysa

20.04.2009

9,55

Wezwania do uzupelnienia dokumentow i ztozenia wyjasnien skierowano do:

a) MK-NET s ¢ M. Matraszek, T. Pipala, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Proszkow w
dniu 20.04.2009 r. Odpowiedz wptyneta do Urzgdu w dniu 27 1 28.04.2009 r.

Zamawiajacy nie zadal wniesienia wadium .

4

Zamawiajacy sporzadzil protokél postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
zatwierdzony w dniu 6.05.2009 r. /znak sprawy ZP-341-12/09/

W punkcie 7 protokotu postgpowania podano, Zze z postgpowania nie wykluczono

wykonawcow .

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.05.2009 r. zawarto
informacje o zlozonych ofertach / cenach i ilosci przyznanych punktéw/ oraz informacje o
wyborze wykonawcy MK-NET s ¢ M. Matraszek, T. Pipala, ul. Zawadzkiego 34, 46-060

Proszkow.

Wykonawcy dopuszezeni do udzialu w postgpowaniu dotaczyli do ofert dokumenty,
ktérych przedstawienia wymagat Zamawiajacy, okreslone w punkcie 9 SIWZ, tj.

- wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu, a



jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci Jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze roboty zostaly zakoficzone i wykonane nalezycie,

informacj¢ banku lub spéldzielcze;] kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych érodkéw
finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do

ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert

o$wiadczenie, sporzadzone wedhug wzoru stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej
SIWZ o spetnieniu udziatu w postepowaniu,

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy .p.z.p., wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy .p.z.p., wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert,

aktualne zaswiadczenia wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spofecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne,
lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenic lub
roztozZenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiadciwego organu, wystawionych nie wezesniej niz 3 miesigee przed uplywem
terminu skiadania ofert;

Z punktu 8 protokotu postepowania wynika, ze nie gdrzucono zadnej oferty.

Przy wyborze oferty zastosowano punktowy system oceny ofert — najnizsza cena 100

punktéw.
Ponizej w tabeli przedstawiono ceny i ilosé przyznanych punktéw dla ziozonych ofert .
Nr Nazwa oferenta [log¢ Wartos$¢ oferty
oferty ofrzymanych | brutto
punktéw
1 Przedsigbiorstwo Robét | 77,56 3044 931,53
Drogowych i Mostowych
S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kedzierzyn
Kozle
2 Konsorcjum: 84,86 2783 131,80
Brukarstwo i Ustugi
Budowlane Bis Wiestaw,
Konradowa 1 a, 48-303

e . |
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Nysa

ELBUD KTT sc K.
Kurowski, Cz.
Tyczynski, p. Kurowski,
ul. Pilsudskiego 62F, 48-
303 Nysa

3 Opolskie 82,39 2866 519,26
Przedsiebiorstwo Ustug
Drogowych sp. z 0.0. Al.
Przyjazni, 45-573 Opole

4 INFRADROG sp. z0.0., | 99,15 2381 993,20
ul. Pitsudskiego 57E, 48-
303 Nysa

5 MK-NET s ¢ M. 100 2361777,81

Matraszek, T. Pipala, ul.
Zawadzkiego 34, 46-060

Proszkow

6 BDM D. Morawiecki, ul. | 83,57 2 826 021,86
Pilsudskiego 56, 48-303
Nysa

Zamawiajacy okredlit kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
w wysokosci 3 787 428,49 zt brutto / pkt 5 protokotu postepowania/.

Zgodnie z protokotem z post¢powania wybrana zostata oferta (nr 5) MK-NET s ¢ M.
Matraszek, T. Pipala, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Proszkow.

Ogloszenie z dnia 6.05.2009 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr 5) MK-NET s ¢ M.
Matraszek, T. Pipata, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Proszkéw zostato opublikowane w dniu
7.05.2009 r. na stronic internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info , tablicy ogloszefi oraz
w formie zawiadomienia przestana wszystkim uczestnikom postgpowania (zwrotne
potwierdzenia odbioru fax przez wykonawcow z dnia 7.05.2009 r. oraz pocztowe zwrotne
potwierdzenia odbioru z dni 11.05.2009 r., 12.05.2009 1. ).

. Protesty i odwolania

W trakcie postepowania nie wniesiono odwotania — pkt 11 protokotu ZP- 2/PN.

. Podpisanie kontraktu

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia opublikowano w Biuletynie Zaméwied Publicznych Nr
77295-2009 z dnia 19.05.2009 r.

Zamawiajacy podpisat umowe nr ZP-341-12/09 wdniu 19.05.2009 1. z MK-NET s ¢ M.
Matraszek, T. Pipata, ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Prészkéw, na wykonanie inwestycji pn.
Przebudowe drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Gluchotazach”

Umowa zostala spisana wg wzoru okre$lonego w zalaczniku Nr 3 SIWZ.

Wartogé umowy — wg §4 umowy — wynosi 2 361 777,81 zt brutto / w tym VAT 22 %/ i
okresla wynagrodzenie kosztorysowe.




Termin wykonania zaméwienia okre$lono na dzien 15,10,2009 r., aneksem nr 1 z dnia
8.10.2009 r. przedhizono termin do 16.11.2009 r.

Gmina Gluchotazy odstapita ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy od umowy o
roboty budowlane w dniu 7.07.2010 r. na podstawie § 13 aust. 2 £ umowy oraz art.491 ke.
Pracownicy Gminy ujawnili brak postepu rob6t i tym samym brak realizacji kontraktu.

2) Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane przy realizacii zadania »~Przebudowa drogi gminnej — ulica
Chopina w Glucholazach” (realizacia czesci projektu w_celu zakoniczenia przebudowy

drogi)

1. Okreslenie wartosci przedmiotu zaméwienia

Postgpowanic w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane w ramach projektu pn. ,Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w
Gluchofazach” ” (realizacja czeéci projektu w celu zakoAczenia przebudowy drogi),
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych / Dz. U. 22010 r.or 113 poz. 659 / - zwana dalej
ustawg PZP.

Warto§¢ zaméwienia ustalono w kwocie 601 373,50 zt netto. Obliczono wartoéé w euro —
156 648,47 euro wg kursu 3,839 zl/euro.

Ustalenia wartosci zaméwienia na roboty dokonano w dniu 29.07.2010 r. na podstawie
kosztorysu inwestorskiego z pazdziernika 2008 . wykonanego przez Stanistawa
Kurnatowskiego , potwierdzono wpisem w pkt 2 protokohi z postgpowania — druk ZP- 2.

Przetarg przeprowadzono wedhig procedury udzielenia zaméwienia publicznego dla wartosci
zamoéwienia nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy PZP.

2. Ogloszenie 0 zamoéwieniu

Postgpowanie w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn. ,.Przebudowa drogi
gminnej — ulica Chopina w Gtucholazach” (realizacja czesci projektu w celu zakonczenia
przebudowy drogt), wszczeto w dniu 2.08.2010 r.

Ogloszenie o zamowieniu byto zamieszczone:

- W siedzibie zamawiajacego na tablicy ogloszen w  Urzgdzie Miejskim
od dnia 2.08.2010 r. do dnia 17.08.2010 1.

- na stronie internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi w  dniu
2.08.2010r.,

- W Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr 206729/2010 z dnia 2.08.2010 .
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Zamawiajacy udokumentowal zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w postaci wydruku ze strony internetowej iprzechowuje dowdd jego
zamieszczenia.

W ogloszeniu podano:

- kryterium wyboru oferty
1 - Cena — najnizsza cena
- termin sktadania ofert — do 17.08.2010 r. godzina 10:30.

Ogloszenie o zamoéwieniu zawiera opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkéw zgodnie z punktem 9 SIWZ, tzn.:

- niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,

Wykonawcy zobowigzani byli do wykazania, ze w okresie ostatnich pieciu lat a jezeli
okres dzialalnosci jest krétszy to w tym okresie, wykonali nast¢pujace roboty o
charakterze i zlozonosci podobnej do przedmiotu ninigjszego zamoéwienia: z chodnikami
i urzadzeniami drogowymi o powierzchni co najmniej1500 m2 lub remoncie drogi wraz z
chodnikami 1 urzadzeniami drogowymi o powierzchni co najmniej 1500 m2z podaniem
ich rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentéw
potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone

- dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia
Wykonawcy zobowigzani byli wykaza¢ si¢  osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia tj.: dysponuja wykwalifikowanymi osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonaniu niniejszego zamowienia, kierowaé¢ robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia,
niezbg¢dnych do wykonania zamdéwienia a takze zakresu wykonywania przez nich
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla
nastgpujacego stanowiska :

- Kierownik budowy — dysponuja co najmniej 1 osobg do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowe;,

- Wielkos$¢ sredniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebnosé personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy to w tym okresie, w ilosci co
najmniej 10 pracownikéw oraz co najmniej 1 osobg personelu kierowniczego.

- sytuacj¢ ekonomiczng i finansowa zapewniajaca wykonanie zaméwienia,
Wykonawca musiat :
a) wykazaé, iz osiagnal w kazdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, przychody ze sprzedazy
netto w kwocie co najmniej 500 000,00 PLN (stownie: pieéset tysiecy ztotych ).

b) posiada¢ §rodki finansowe lub posiada¢ zdolno$é kredytowa w wysokosci co
najmniej 400.000,00 PLN (stownie: jeden milion zlotych ). W celu potwierdzenia
spelnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sa przediozy¢ informac
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z banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, w ktérych
Wykonawca postada rachunek, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skiadania ofert, potwierdzajaca posiadanie §rodkéw finansowych
w wymaganej wysokosci lub posiadanie przez Wykonawcg zdolnosci kredytowej w
wymaganej wysokosci,

¢) posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnos'ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazane] z przedmiotem zamoéwienia w wysokoscx co najmniej 100
000,00 PLN (stownie: sto tysiecy zlotych)

- niepodleganie wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 24 ustawy PZP,

- informacje dla wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia,

- informacj¢ dla wykonawcéw, ktérzy maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

SIWZ zostala udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego
www.gmina.glucholazy sisco.info/?przetargi. Zgodnie z ogloszeniem o zamdwieniu
Specyfikacje mozna bylo uzyskaé w siedzibie zamawiajacego.

Zaden z wykonawcow nie zglosit si¢ o przestanie SIWZ i dokumentacji w formie
papierowe].

Zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zaméwienia, termindéw, opisu
warunkéw udzialu w postgpowaniu i kryteriéw oceny ofert i ich znaczenia sa zgodne
z trescia ogloszenia o zamdwieniu.

Z opisu w sekcji 11 ogloszenia wynika, ze przedmiotem zamdéwienia sg roboty budowlane -
Przebudowa drogi gminnej /publicznej/ ul. Chopina w Glucholazach - realizacja czgdci
projektu w celu zakonczenia przebudowy drogi:

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawiony zostal w zataczonym przedmiarze
prac, specyfikacji wykonania i odbioru robét oraz projekcie budowlano — wykonawczym.

4, Otwarcie, ocena i wyboér oferty

Wyboru oferty dokonata trzyosobowa Komisja przetargowa powotana w dniu 30.07.2010 r.
przez Burmistrza Gluchotaz.

Kierownik zamawiajacego oraz czlonkowie komisji zlozyli w dniu 17.08.2010 r.
o$wiadczenia na drukach ZP-11, zapewniajace o ich bezstronnosci i obiektywizmie.

Termin skfadania ofert okreslony w ogloszeniu o zaméwieniu: do 17.08.2010 r., godz.10.30.

W odpowiedzi na ogloszenie wptyneta 1 oferta:

Nr Data  wplywu | Godzina
oferty | Nazwa oferenta oferty wplywu oferty
1 Konsorcjum: 17.08.2010r. 10,25
 Brukarstwo i Ushugi Budowlane Bis _
Wiestaw, Konradowa | a, 48-303 Nysa i




Budbis- Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303
Nysa

Zamawiajacy nie zgdal wniesienia wadium .

Zamawiajacy sporzadzil protokot postepowania w trybie przetargu nicograniczonego
zatwierdzony w dniu 20.08.2010 r. /znak sprawy ZP-341-25/10.

W punkcie 7 protokoli postepowania podano, Zze z postgpowania nie wykluczono
wykonawcow .

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.08.2010 r. zawarto
informacje o ztozonych ofertach / cenach i ilogei przyznanych punktéw/ oraz informacje o
wyborze wykonawcy Konsorcjum: Brukarstwo i Ushugi Budowlane Bis Wiesiaw,
Konradowa 1 a, 48-303 Nysa Budbis- Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa

Wykonawca dopuszczony do udziatu w postgpowaniu dofaczyli do ofert dokumenty,
ktérych przedstawienia wymagal Zamawiajacy, okreslone w punkcie 9 SIWZ, tj.

wykaz robot budowlanych, oraz dokumenty potwierdzajace, ze te roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone,

wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, potwierdzajacy
posiadane kwalifikacje zawodowe, a takze zakres wykonywanych czynnosci, wraz z
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,

wykaz potwierdzajacy posiadane wyksztalcenie i do$wiadczenie, niezbgdne do
wykonania zaméwienia, oddzielnie dla kazdej w. w. osoby,

o$wiadczenie, ktére potwierdza odpowiednio, ze osoby, ktére bgda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,

o$wiadczenie na temat wielkosci §redniego rocznego zatrudnienia pracownikow u
‘Wykonawcy oraz liczebnosci personelu kierowniczego,

rachunek zyskow i strat, stanowiacy cze¢$¢ sprawozdania finansowego (Zamawiajacy
bedzie bral pod uwage dane wskazane w poz. A rachunku zyskéw i strat), a w
przypadku Wykonawcow nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty okreslajace przychody netto ze sprzedazy — za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialaino$ci jest krotszy — za
ten okres,

informacje z banku lub spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo kredytowej, w ktérych
Wykonawea posiada rachunek, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert, potwierdzajaca posiadanie $rodkéw finansowych w
wymaganej wysokosci lub posiadanie przez Wykonawcg zdolnosci kredytowej w
wymagane] wysokosci,

oplacona polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, x




- o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

- aktualny odpis z whadciwego rejestru, jezeli odr¢bne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.}
pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

- o$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy PZP,

Z punktu 8 protokolu postepowania wynika, ze nie odrzucono zadnej oferty.

Przy wyborze oferty zastosowano punktowy system oceny ofert — najnizsza cena 100
punktéw.

Nr Nazwa oferenta Ilosé Wartos¢ oferty
oferty otrzymanych | brutto
punktéw
| Konsorcjum: 100 728 693,86
Brukarstwo 1 Ushugi

Budowlane Bis Wiestaw,
Konradowa 1 a, 48-303
Nysa

Budbis- Bis Pawel,
Konradowa 1 a, 48-303
Nysa

Zamawiajacy okreslit kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
w wysokoéci 733 675,67 zt brutto / pkt 5 protokolu postgpowania/.

Zgodnie z protokotem z postgpowanid wybrana zostala oferta (nr 1) Konsorcjum:
Brukarstwo 1 Ushugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa Budbis- Bis
Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa.

Zawiadomienie z dnia 20.08,2010 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr 1} Konsorcjum:
Brukarstwo i Ustugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa Budbis- Bis
Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa zostalo opublikowane w dniu 20.08.2010 r. na stronie
internetowe] www.gmina.glucholazy.sisco.info , tablicy ogloszen oraz w formie
zawiadomienia przestana wszystkim uczestnikom postgpowania ( 1 uczestnik) i otrzymanie
potwierdzono w dniu 28.07.2010 r.

5. Protesty i odwolania

W trakcie postepowania nie wniesiono odwotania — pkt 11 protokotu ZP- 2/PN.
6. Podpisanie kontraktu
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Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia opublikowano w Biuletynie Zamoéwiert Publicznych Nr
272532-2010 z dnia 1.09.2010 1.

Zamawiajacy podpisat umowe nr ZP-341-25/10 wdniu 31.08.2010 r. z Konsorcjum:
Brukarstwo i Ushugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa Budbis- Bis
Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, na wykonanie inwestycji pn. Przebudowe drogi
gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Glucholazach (realizacja czgsci projektu w celu
zakonczenia przebudowy drogi)”

Umowa zostala spisana wg wzoru okreslonego w czgsei 11 SIWZ.

Warto$é umowy — wg §4 umowy — wynosi 728 693,86 zt brutto / w tym VAT 22 %/ okresla
wynagrodzenie zryczaltowane.

3) Postepowanie w sprawie wydatku publicznego: ustugi kompleksowej promocji projektu
Przebudowe drogi gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Gtuchotazach

W zwigzku z zamiarem zakupu ustugi kompleksowej promocji projektu ,,Przebudowe drogi
gminnej /publicznej/ — ulica Chopina w Gluchotazach” Beneficjent zebral telefonicznie 3
oferty sprzedazy obejmujace:

— Opracowanie i publikacja informacji prasowej o projekcie,
— QOpracowanie i ogloszenie informacji radiowej o projekcie,

W notatce shuzbowej z przebiegu postgpowania w sprawie wydatku publicznego o wartosci
ponizej 2000 euro z dnia 15,10,2010 r. przedstawit analizowane oferty 1 ich wartosci oraz
wskazal najkorzystniejszq oferte.

Oferty podiegajace ocenie:

— Nr 1: KWADRAT GROUP Malgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Gluchotazy-
cena 2 800 zl brutto,

— Nr 2: DV Projekt Dariusz Olezyk, ul. Mickiewicza 8/8, Opole — cena 3 000 zi
brutto,

— Nr 3: Marcin Szewczyk mdc/projekt, ul. Krolewska 49/9, Raciborz — cena 3 000
zt brutto.

Komisja dokonala wyboru wg kryterium ceny.
Zakupéw dokonano u oferenta, ktéry przedstawili ofert¢ o najnizszej cenie.

Opracowanie i publikacja informacji radiowej i prasowej zostaly zrealizowane na podstawie
umowy nr 111/IRG-6VI-2227/10 z dnia 18.10.2010 r. zawartej z KWADRAT GROUP
Malgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Glucholazy o wartoéci tacznej 2 800 zl brutto.

Umowa zostata zrealizowana.

<
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3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez

Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami ochrony Srodowiska ustalono, Ze:

Wedlug formularza w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko (pkt A3.2.1)
przedsigwzigcie realizowane w ramach projektu zostalo wymienione w aneksie II do
dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniajacej dyrektywe 85/337/EWG w
sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére publiczne i prywatne przedsigwzigcia
na srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsigwzia¢ mogacych wymagac sporzadzenia
raportu oddzialywaniu na $rodowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 maja 2005 zmieniajace rozporzadzenie z dnia ¢ listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze
zm.,),

Obwieszczenie Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-06/08 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie dost¢pu
do dokumentdw i informacji o §rodowisku i jego ochronie w zwiazku z wnioskiem o wydanie
decyzji Srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej — ul. Chopina w Ghuchotazach” zostato podane do publicznej wiadomosci w dniu
08.08.2008 r. na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w okresie od 08.08.2008 r. do 01.09.2008
r. oraz na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info/?id=1753

Postanowienie Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-006/08 z dnia 05.09.2008 r. o zwolnieniu

wnioskodawcy - Prywatnego Przedsigbiorstwa Budowlano-Handlowego ,,BUDART”, ul.

Fabryczna 5, 48-340 Gilucholazy - z obowiazku sporzadzenia raportu odziatywania

przedsiewziecia na $rodowisko, uzupeinione Zaswiadczeniem 14.04.2009 r., zostalo

wydane po:

- zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie zawarte]
w Postanowieniu NZ/HW-4321-115/08 z dnia 18.08.2008 r., wnioskujacej o zwolnienie

. inwestora z obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia p.n.
»~Przebudowa drogi gminnej — ul. Chopina w Gluchoelazach”,

- wydaniu przez Starost¢ Powiatowego w Nysie Postanowienia nr ROS.V.EM.7633-53/08
z dnia 20.08.2008 r. stwierdzajacego mozliwos¢ odstgpienia od obowiazku sporzadzenia
raportu o odziatywaniu na §rodowisko przedsigwzigcia p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej —
ul. Chopina w Ghuchotazach”.

Wedhug Zaswiadczenia z dnia 14.04.2009 r. do Decyzji Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-
19/08 z dnia 24.10.2008 r. ,(...) na etapic poprzedzajacym wydanie decyzji dla ww.
przedsiewziecia o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.10.2008 r. Nr RR.7624-
06/08 dokonano konsultacji spotecznych, ktérych celem bylo poinformowanie
spoleczenstwa o potencjalnym wplywie na §rodowisko inwestycji . Mieszkancy Gluchotaz
zostali poinformowani o konsultacjach poprzez obwieszczenie Burmistrza Gluchotaz z dnia
29.04.2008 r., ktore ukazato sie w wersji i elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Glucholazach oraz w wersji papierowej na tablicy
ogloszen Urzedu. Ponadto ukazat sie artykut w prasie w gazecie ,,Nasze zycie Gluchotaz” w

wydaniu nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. Dodatkowo na etapie przygotowania dokumentacj}

l
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zostaly przeprowadzone indywidualne konsultacje projektantéw z mieszkancami ul.
Chopina w Gluchotazach”.

Decyzja Burmistrza Gluchotaz nr RR.7624-19/08 z dnia 24.10.2008 r. ustalajaca srodowiskowe

uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi

gminnej — ul. Chopina w Gluchotazach, uzupelniona Za$wiadczeniem z dnia 14.04.2009 r.,

zostata wydana po:

- zasiggnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr
NZ/HW-4321-146/08 z dnia 06.10.2008 r. uzgadniajacej pozytywnie wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,

- wydaniu przez Staroste Powiatowego w Nysie Postanowienia nr ROS.V.EM.7633-32/08
z dnia 07.10.2008 r. w sprawie uzgodnienia realizacji przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej — ul. Chopina w Ghuchotazach oraz okreslenia warunkow
organizacyjnych i srodkéw technicznych w celu ograniczenia niekorzystnego wplywu
przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji oraz eksploatacji.

Wlasciwe instytucje przeprowadzily postepowanie, w ktérym byly rozpatrywane
potencjalne skutki oddziatywania na srodowisko zadania pn. ,,Przebudowte drogi gminnej —
ul. Chopina w Gluchotazach”.
W Decyzji nr RR.7624-19/08 z dnia 24.10.2008 r. Burmistrza Giucholaz, uzupelnionej
Zaswiadczeniem z dnia 14.04.2009 r., ustalajacej srodowiskowe uwarunkowania zgody na
realizacj¢ przedsi¢gwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej —~ ul. Chopina w
Ghluchotazach okreslono m.in., iz:
,Przedsiewziecie nie bedzie kumulowane z innymi przedsigwzigciami. Jego otoczenie
stanowia tereny miejskie o niskiej koncentracji zabudowy z przewaga zabudowy
mieszkaniowej wolnostojacej, a takze inne tereny drogowe, place itp. tereny
zdegradowane 1 zdewastowane. Nie wystapig ograniczenia trwale wynikajace z
prowadzenia inwestycji (...) Otoczenie nie bedzie wplywaé na efekt sumowania i
synergii w negatywnym oddzialywaniu wielu sasiadujacych obiektow”. Zgodnie z
zapisem Za$wiadczenia ,Przedsigwzigcie nie bedzie kumulowane z innymi
przedsiewzigciami.”

i

- przedsiewziecie bedzie realizowane w znacznej odleglosci od granicy panstwa.
Oddziatywania powodowane w trakcie realizacji przedsigwzigcia nie maja duzego
zasiegu: halas 1 pylenie nie przekracza 300 m. Wedtug zapiséw Decyzji ,,Nie stwierdza
sic oddzialywania transgranicznego dla omawianego przedsigwzigcia”. Wedhg
Zaswiadczenia z dnia 14.04.2009 r. ,,Przedsi¢wzigcie nie ma charakteru transgranicznego
zarowno w okresie realizacji jak i funkcjonowania”.

Organizacje ekologiczne ani osoby fizyczne nie wnosity uwag do postgpowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Beneficjent posiada Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
- organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw natura 2000 — z dnia 13.01.2009 1.
dla przedsiewzi¢cia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ulica Chopina w Gluchotazach”
zlokalizowanego w Gtuchotazach w Gminie Ghucholazy, powiat Nyski, woj. Opolskie w
ktérym zaswiadczono, ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA

2000.
=
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Decyzjg nr  1024/08 z dnia 02.12.2008 r. Starosta Nyski zatwierdzit projekt budowlany i
udzielit zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie i
przebudowie drogi gminnej — ul. Chopina w Ghuchotazach.

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez

35

Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, ie:

Projekt nie jest objety pomoca publiczng. Gmina Glucholazy nie posiada statusu
przedsiebiorcy, a infrastruktura wytworzona w trakcie realizacji projektu nie bgdzie
wykorzystywana do wykonywania dzialalnosci gospodarcze;.

Gmina nie pobiera oplat za korzystanie z drogi ani parkingéw (na tej ulicy).

Zgodnie z zapisem Studium Wykonalnosci Inwestycji pkt. 1.7 ,, Tworzenie publiczne;
infrastruktury transportowej stanowi zadanie panstwa, a wigc nie jest dziatalnoscig
wykonywana w warunkach konkurencji. Zatem dofinansowanie $rodkami programu
operacyjnego projektu z tego zakresu nie stanowi pomocy publicznej. Ponadto
infrastruktura ta bedzie ogdlnodostepna na rdwnych i niedyskryminujacych zasadach”

Beneficjent zlozyt os§wiadczenia:
- zdnia 29.12.2008 r., iz realizowany projekt nie jest objgty pomoca publiczna,

-z dnia 24.05.2013 r. ze projekt nie byl wspéifinansowany z publicznych srodkdéw
krajowych i z innych instrumentéw finansowych Wspélnot europejskich.

Projekt nie przewiduje utworzenia nowych migjsc pracy.

W wyniku prieprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, Ze:

W trakcie wizyty na miejscu w dniu 24.05.2013 r. wykonano dokumentacjg fotograficzng
ulicy Chopina w Gluchotazach. Na poboczu jezdni zostaty zamieszczone dwie tablice o
wymiarach 90 cm x 70 cm, ktére zawieraja: nazwe Projektu: ,,Przebudowa drogi gminne;j
— Ulica Chopina w Ghuchotazach”, informacj¢ o wspotfinansowaniu Projektu ze srodkow
Unii Europejskiej ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Opolskiego na lata 2007 — 2013,
nazwe Beneficjenta Inwestora — Gmina Glucholazy, logo Unii Europejskiej i logo
Programu Regionalnego, hasto , Inwestujemy w Twojg przyszios¢”.

Dokumenty zwiazane z realizacja Projektu, w tym. m.in.: korespondencja, wniosek o
dofinansowanie, umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, ogloszenie 0 zaméwieniu —
roboty budowlane, umowa z wykonawcg, zawieraja: logo Unii Europejskiej, odniesienie
stowne do Unii Europejskiej, odniesienie stowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Spdjnosci, hasto RPOWO.

Informacja o realizacji projektu i jego dofinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej jest
umieszczona na stronie internetowej Gminy Glucholazy www.glucholazy.pl zawiera
oznaczenia jak wyzej.
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Na zakoficzenie realizacji projektu opublikowano informacj¢ prasowa w tygodniku
miejskim i regionalnym Nowiny Nyskie nr 44 z dnia 2-8.11.2010 r. o realizacji projektu
pt. Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Glucholazach oraz wyemitowano w
dniach 3,4,5 .11.2010 r. spot informacyjny w Radio Opole .

Publikacje zawieraja informacje o wspdlfinansowaniu Projektu ze Srodkéw Unii
Europejskiej ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 — 2013,
nazwe Beneficjenta Inwestora — Gmina Glucholazy, logo Unii Europejskiej i1 logo
Programu Regionalnego lub odniesienia stowne, hasto ,,Inwestujemy w Twoja przysziosc

Wydatki na dziatania promocyjne zostaly przewidziane w budzecie projektu w kwocie 12
200 zt.

3.6 W wyniku przeprowadzonych cgynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane prrez
Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami eliminujqcymi nieréwnos¢ i promujqcymi réwnos¢é
kobiet i meiczyzn, 7 zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, Ze:

W zakresie zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE:

— projekt ma obojetny wplyw na srodowisko naturalne oraz realizacjg polityki
zr6wnowazonego rozwoju i ochrone obszaréw NATURA 2000. Projekt bedzie
realizowany poza granicami i bezpofrednim sasiedztwem obszar6w NATURA
2000, t. siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunkow ro$lin i zwierzat, dla
ochrony ktérych je wyznaczono. Nie pogorszy stanu chronionych siedlisk.
Inwestycja bedzie oddziatywaé na $rodowisko tylko w okresic wykonywania prac
modernizacyjnych. W obrebie przebudowanej drogi emisja spalin zostanie
zredukowana. Brak nieréwnosci zmniejszy halas i wibracje od poruszajacych sig
pojazdow.

— projekt pozytywnic wplynie na zapewnienie réwnosci szans w korzystaniu z

) infrastruktury  publicznej. Realizacja inwestycji spowoduje likwidacj¢ barier

architektonicznych 1 przystosowanie  infrastruktury  drogowej dla  osob
niepetnosprawnych,

— projekt ma obojetny wptyw na politykg spoleczenstwa informacyjnego.

4) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wklad publiczny zostal
wyplacony Beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, Ze:

Whnioskiem o ptatno$é koncowa (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-021/08-07 za okres od
dnia 2010-09-03 do 2010-11-10, zlozonym w dniu 19.12.2011 r. rozliczono wydatki
kwalifikowane w kwocie 419 359,56 zi.

Kwota dofinansowania, stanowiaca 85 % wydatkéw, wyniosta 356 455,62 z1.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 356 455,62 =zt wplyn¢lo na rachunek
bankowy Beneficienta Gminy- Glucholazy nr 48 1090 2167 0000 0001 1164 9758

34



prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA z rachunku Ministra Finanséw / refundacja
Przebudowa drogi gminnej — Ulica Chopina w Ghuchotazach - WND RPOP.03.01.02-16-
021/08 /, co potwierdza wyciag bankowy nr 2012/001 z dnia 5.01.2012 r.

II1. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH

...................................................................................................................

Na tym protokét zakoficzono.
Protokét zostat odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnoseiach .

Protokot sporzadzony zostal w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Burmistrzowi Gluchotaz.

Zatgeznik nr 1 : Tabela nr 1 ,, Zestawienie dokumentéw potwierdzajacych poniesione wydatki
zadeklarowane we wniosku o ptatnos¢ RPOP.03.01.02-16-021/08-07”

mgr B3 Mikokajczak

£ up. Burmistr,
Zaftffpca' Burmistrza STARSZY KOMSARZ
myr inz, Roman Sampor ﬂ '\I-_] Kw&
Nz,
{ %ﬂ 5
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Zalacznik nr 1: Tabela nr | :Zestawienie dokumentdw potwierdzajaeych ponie

Kwota
. ! i Nr ksiggowy/ | ta wydatkow 15| dofinansowania
Lp Wazwa wykonawwcy nr dokumentu ewidencyiny | ifkowanych Kwota VAT wyd,
kwalifikowanych
i 2 3 1 12 13
Brukarstwo i Uslugi Budowlane Bis| ] 5
; 4 199 797,55 6 029,07 169 827,92
L | Wiestaw Konradowa 14, 48-303 Nysa | - E/2010 : ?
KWADRAT GROUP  Malgorzata
2 |Osiadly, w. Grunwaldzka 1, 48-340| 134/2010 47 2 800,00 504,92 2 380,00
Glucholazy
Brukarsiwo 1 Uslugi Budowlane Bis .
3 B 106 829,93 1526441 50 805,44
* | Wiestaw Konradowa L4, 48-303 Nysa 39782010 30
MEK-NET s.c. Magdalena Mawaszek,
4 |Tomasz Pipala z siedzibg 46-060( 4:04,2010 28 19 181,12 3 458,89 16 303,95
Proszkow, ul. Zawadzkiego 34
MK-NET s.c. Magdalena Matraszek,
5 [Tomasz Pipala z siedzibg 46-060| 6:05:2010 30 66 350.96] 11 964,93 56 398,31
Proszkow, ul. Zawadzkiego 34
MK-NET s.c. Magdalena Matraszek,
6 {Tomasz Pipala z siedzibs 46-060 7/06/2010 51 24 400,00 4 400,00 20 740,00
Proszkow, ul, Zawadrkiege 34
419 359,56] 7562222 356 455,62

or Konwrofi Sksibowe)

2|

™
mgr Ewa Mikf;l/lqiczak

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
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