Gtucholazy, dnia 15.11.2017r.

ZP.271.2,19.2017.JSz
Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy postepowania pod nazwa.: ,Opracowanie Programu Funkcjonalno -Uzytkowego dla
zadania pod nazwa: Budowa krytego basenu w Glucholazach”

Zawladomienie o zmianie W2
Zamawiajgcy Gmina Gtucholazy zmienia Istotne Warunki Zamowienia, w ponizszym zakresie:
1. pkt. IV. IWZ - Termin wykonania zaméwienia otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania catosci zaméwienia ustala si¢ do dnia 28.02.2018r., ztym, ze :

1) termin wykonania trzech koncepcji architektoniczno- urbanistycznych ustala sie do

20.12.2017r. od dnia podpisania umowy.
2) termin wykonania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ustafa sie do 12.02.2018r. od dnia

zaakceptowania przez Zamawiajacego ostatecznej wersji koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej.

2. Zalgeznik nr 5 do IWZ — wzdr umowy ~ otrzymuje brzmienie jak w zatgczniku do pisma.

W pozostalym zakresie IWZ pozostaje bez zmian.

W zafgczeniu: zalacznik nr 5 do IWZ — wzér umowy

Wyk. J. Sznajder



