Wz6r umowy Zatacznik nr 11 do SIWZ

zawarta w dniu ... w Gluchotazach, pomiedzy Gming Gtuchotazy z siedzibg Urzedu
Miejskiego w Gluchotazach ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy nr NIP 753-23-82-690 r

reprezentowana przez:

a

NIP: ... REGON........ wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
.......................................... pod numerem KRS ............................ / wpisanym do CEIDG pod
firma; .o ,

dalej zwang Wykonawca

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) na zadanie pod
nazwg ,Kompleks rekreacyjny ,Nad Biatka” w Gluchotazach w okolicach ul. Kosciuszki i
ul. Opolskiej (Etap-lA) obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq w systemie zaprojektuj i wybuduj” -zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robot budowlanych oraz kalkulacji cen
jednostkowych, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych) dla Etapu | A inwestycji, a takze petnienie nadzoru autorskiego i realizacja
inwestycji w zakresie Etapu | A, zgodnie z wykonang dokumentacja, , w czeSci objetej realizacjg,
w sposob okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym dla zadania: ,,Kompleks rekreacyjny
»Nad Biatka” w Gftuchofazach w okolicach ul. KoSciuszki i ul. Opolskiej (Etap-l A)
obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z infrastruktura towarzyszacq w systemie
zaprojektuj i wybuduj”.

2. Etap | stanowi pierwszg czes¢ szerokiego zadania, polegajacego na budowie wielofunkcyjnego
kompleksu sportowo —rekreacyjnego ,Nad Biatkg”. Cata inwestycja zostata podzielona na Il
Etapy. Przedmiotem niniejszego zamédwienia jest Etap | A bedacy czescig Etapu | . Etap | B
obejmuje: projekt oraz wykonanie zjazdéw z drogi potozonej wzdtuz kanatu "Mtyndwka"
opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie drogi wzdtuz kanatu "Miynéwka", budowe
parkingu dla obstugi kagpieliska i bedzie zrealizowany wedtug odrebnego postepowania.

3. Zakres etapu | A obejmuije:



1) czes¢ objeta projektowaniem i realizacja:

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej
koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami oraz czescig ptywackg w
technologii zelbetowej lub stalowe;j.

Wykonanie zjezdzalni rurowej otwartej

Budowa brodzika dla dzieci.

Budowa boisk: trzy boiska do siatkdwki plazowej (piaszczyste).

Budowa zespotu budynkéw ustugowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym
(spetnienie  minimum wymagan z mozliwoscia ewentualnej rozbudowy, czesé
technologiczna budynku w technologii zelbetowej, czes¢ nadziemna w technologii
szkieletowej stalowej). Zespdt sktadajacy sie z dwoch odrebnych budynkéw oraz
zadaszonej strefy wejsciowe;j.

Instalacje kolektoréw stonecznych.

Budowe placu zabaw.

Budowa ciggéw technologicznych do fontanny suchodennej

czes¢é objeta projektowaniem - nie podlegajaca realizacji w tym etapie:
Wykonanie zjezdzalni rurowej, zamknietej,

Budowa fontanny suchodennej (budowa zbiornikéw wyréwnawczych, rozbudowa
istniejacej technologii).

4. Realizacja Etapu | A musi by¢ skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg odrebnych
dokumentaciji, tj.:

a)

Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kapieliska oraz przebudowa dwdch mostkow
(na kanale Mtynéwka) wraz z niezbedng dla ich realizacji infrastrukturg towarzyszaca
Zlokalizowang w potudniowej czesci kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD).

Modernizacja kanalu Miynéwki realizowana przez Wodociagi sp. z 0.0. w
Gtluchotazach w ramach Funduszu Spdjnosci. Zakres modernizacji obejmuje m.in.
przekrycie kanatu Miynéwki, ale bez budowy na jej czesci drogi dojazdowej (obszar
oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
15dKDx).

5. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy i
SIWZ , stanowiace integralna czes¢ niniejszej Umowy

§ 2 Termin wykonania Umowy

1.Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy:

1)
2)

2.

Termin rozpoczecia — z dniem podpisania Umowy,

Termin zakonczenia - do dnia 15 czerwca 2014.r. (termin rozumiany jako termin
zakonczenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ),

Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 11.
Szczegotowy zakres rzeczowy i terminy realizacji niniejszej umowy wraz z podaniem
wartosci robét i prac okresla harmonogram finansowo-rzeczowy, ztozony Zamawiajgcemu
przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy.

Przez caty okres realizacji inwestycji Wykonawca zapewnia nadzoér autorski.

§ 3 Obowiazki stron umowy, oswiadczenia

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
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Przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji w dniu
podpisania umowy, w tym mapy do celow projektowych w wersji papierowe;.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

Przekazanie dziennika budowy

Uczestnictwo w naradach technicznych,

Zaplata za wykonane i odebrane roboty,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonac¢ przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscig,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng i oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego. Obowiazki Wykonawcy obejmujg w szczegdlnosci:

1) Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejacych
obiektow dla ktérych brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie koniecznosci wykonanie
dodatkowych badan geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej).

2) Sporzadzenie na podktadzie geodezyjnym (aktualna mapa do celéw projektowych), na
podstawie programu funkcjonalno uzytkowego — ostatecznego wielobranzowego projektu, w
sktad ktérego wchodzi¢ bedzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynkow.

3) Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajagcego koncepcji, projektu
budowlanego .

4) Opracowanie projektdw wykonawczych wraz ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim

5) Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

6) Uzyskanie niezbednych warunkéw (wystgpienie o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci
gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnieh, pozwolen, decyzji (przeprowadzenie procedury
zmierzajgcej do uzyskania zgody na wycinke drzew kolidujacych z obiektami planowanej
inwestycji) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

7) Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

8) Wykonanie robdt budowlanych Etapu | A na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, Ofertg Wykonawcy oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektow do
uzytkowania.

9) Wykonanie przedmiotu umowy w petnej zgodnosci z technologig robét wynikajaca z instrukgji
producentéw i dostawcéw materiatow;

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robét budowlanych do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

11) Konsultacja z Zamawiajgcym w celu akceptacji poprawnych rozwigzan projektowych i
standardéw wykonhczeh.

12) Sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych robdt, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Zamawiajacemu  wszelkich  prébek  materiatdw instalacyjnych i
wykonczeniowych, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

13) Uzgadnianie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i nie gorszych niz
przyjetych w dokumentacji, w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji, a takze rozwigzan
technicznych i technologicznych zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego;

14) Organizacja zaplecza budowy na witasny koszt, zgodnie z protokotem przekazania terenu
budowy;

15) Zabezpieczenie wtasnym staraniem dostawy energii elektrycznej i wody i innych medidow na
plac budowy oraz w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ponoszenie
kosztow ich zuzycia w trakcie realizacji Inwestycji;

16) Utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy oraz w zwigzku z jej prowadzeniem w jej
otoczeniu i na drogach dojazdowych.

17) Uzyskanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt zezwolenia na prowadzenie robo6t w pasie
drogowym;



18) Dokonanie obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych z uzgodnien do
projektu budowlanego;

19) Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
spotkaniach ;

20) Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
kohcowego;

21) Przekazanie wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego dokumentaciji
powykonawczej i odbiorowej wielobranzowe;.

22) Przedtozenie Zamawiajagcemu zasad eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen, ktére
zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru kohcowego ,Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu”. Wykonawca zapewni
rozruch wszystkich urzadzen, dostarczy wszystkie niezbedne instrukcje.

23) Przedlozenie dokumentu, w szczegélnosci pisemnego oswiadczenia podwykonawcéw
o tym, iz Wykonawca dokonat catosci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom za
dane elementy robét oraz ze podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane przez
nich roboty nie zgtaszajg i nie beda zgltasza¢ zadnych roszczen wobec Zamawiajacego
— dokument taki winien stanowi¢ zalacznik do faktury*;

24) Uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego po zakonczeniu robot i
doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego;

25) Ustanowienia kierownika robét, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu
umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

26) Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401

27) Wszelkie wymagane przez urzedy oraz gestoréw mediéw odbiory elementéw wykonywanych
przez Wykonawce wraz z wszystkimi zwigzanymi z nimi optatami nalezg do zakresu
Swiadczenia Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy. Dokumenty odbiorowe nalezy
niezwtocznie przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu, lecz nie pézniej niz w 3 dni
robocze od daty otrzymania dokumentu.

28) Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia
lub uszkodzenia wykonywanych robdt, a takze ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia
lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub
innych przedmiotéw.

29) Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobate techniczng, atesty higieniczne.

30) Roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca wykona przy wykorzystaniu urzadzen i
maszyn stanowigcych jego wtasnosc¢ lub pozostajacych w jego dyspozycji. Zakup materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje sie po stronie Wykonawcy, z
uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zawartych w dokumentacji projektowej,

31) Przed dokonaniem zamodwienia materiatéw do wbudowania i wykonczeniowych Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje materiatowe i probki kolorystyczne
celem akceptacji.

32)Kazda zmiana technologii wykonania robot z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmiany obcigza Wykonawce.

33) Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 7 oraz
wedtug postanowien niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i techniki, jak réwniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz otrzyma wszelkie niezbedne dokumenty konieczne douzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

34) Zakres $wiadczen Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy.
Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce w stosunku do zobowigzan
przyjetych w Ofercie Wykonawcy, sg dozwolone w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
przy czym zmiany takie , opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)
wymagajq pisemnej, akceptacji Zamawiajacego.

3. Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy:



1) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z obiektem realizacji robot,

infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostepng dokumentacjg uzbrojenia
podziemnego i ich lokalizacja na planach , a takze ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy zasiegnagt informacji w
zakresie mogacych wystgpi¢ utrudnieniach przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4 Prace projektowe, decyzje administracyjne i dokumentacja budowy

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i dostarczona w stanie kompletnym biorgc pod
uwage realizacje celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumentacja projektowa obejmowaé bedzie: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
technologiczne oraz wszelkie wymagane warunki, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne
opracowania zgodne =z Programem Funkcjonalno Uzytkowym a takze kompletng
dokumentacje projektowg powykonawcza.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest zgodna z
warunkami  okreslonymi  niniejsza Umowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
obowigzujacymi przepisami prawa i ze ztozona zostata w stanie kompletnym, a takze musi
zawiera¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zadania na
podstawie projektdow, a w szczegdlnosci: uzgodnienia rzeczoznawcow BHP, pozarnictwa,
sanitarnych oraz uzgodnienia Zespotu Uzgodnieh Dokumentacji Projektowe;.

Za poprawno$¢ dokumentaciji projektowej, zgodnosé z Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
zgodnos$¢ z Umowa i przepisami prawa odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa bedzie réwniez zgodna z
ponizszymi wymaganiami Zamawiajgcego:

1) dostarczone przez Wykonawce w ramach Umowy projekty wykonawcze bedg zgodne
z projektem budowlanym, i wykonane zgodnie z Umowa, o szczegdtowosci ,
pozwalajgcej na nalezyte wykonanie zadania w oparciu o te projekty, zgodne z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze bedg wykonane we
wszelkich branzach, a w szczegodlnosci: architektury, konstrukcji, sanitarnej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej i przytaczy nie projektowanych przez innych
gestoréw mediow, drogowej oraz zieleni i matej architektury,

2) do projektéw wykonawczych bedg zataczone katalogi materiatdw wykonczeniowych i
urzadzen przewidzianych do zainstalowania, posiadajgcych aprobaty i atesty =z
podaniem ich danych technicznych oraz wykonawcze projekty aranzacyjno-
kolorystyczne wykonczenia wnetrz, przy czym dostarczone przez Wykonawce projekty
wykonawcze wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, w terminie 5 dni
roboczych od daty pisemnego ich przekazania, a Wykonawca uwzgledni w projektach
wykonawczych wszelkie uwagi, zalecenia, opinie i poprawki, w terminie 5 dni
roboczych od daty pisemnego ich przekazania,

3) projekty wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych beda wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072, z p6zn. zm.),

4) dostarczona dokumentacja projektowa i prowadzone roboty budowlane beda
skoordynowane z istniejgcymi lub bedacymi w trakcie wykonywania projektami lub
robotami budowlanymi wykonywanymi poza terenem realizacji zamowienia, a
stuzacymi obstudze tego terenu (sieci zewnetrzne, drogi i inne),



6.

5) dostarczana dokumentacja zawierata bedzie podpis projektanta i sprawdzajacego
oraz ich oswiadczenia, zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity z p6zn. zm.),

W  przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ wprowadzenia w projektach zmian wskazanych
przez Zamawiajgcego lub wynikajacych z zaleceh rzeczoznawcéw: sanitarnego, BHP,
pozarowego, braku uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnien Dokumentaciji,
stwierdzenia btedéw konstrukcyjnych, zastosowania rozwigzan projektowych niezgodnych z
Umowa, na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest do wniesienia
wszystkich, zgodnych z Umowg zmian, uwag lub poprawek w projektach lub wykonania
zamiennych projektéw i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiennych decyzji o
pozwoleniu na budowe, bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie nie wykraczajgcym poza
zapisy Programu Funkcjonalno Uzytkowego i SIWZ. Wykonawca obowigzany jest zastosowac
sie do przedstawionych pisemnie przez Zamawiajgcego zalecen, opinii i uwag w przypadku
braku zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 7, obowigzany jest do wykonywania
nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac, prowadzonych w oparciu o projekty wykonane
na podstawie niniejszej Umowy, oraz w czasie trwania gwarancji i rekojmi, zgodnie z
postanowieniami Umowy. Nadzor autorski bedzie prowadzony we wszystkich niezbednych
branzach.

§ 5 Prawa autorskie dotyczace projektow

. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do

opracowanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji (w szczegdlnosci projektu budowlanego i
wykonawczego) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.1994 r.
(Dz.U z 2000r., Nr 80, poz. 904 z pézniejszymi zmianami), a w szczegodlnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym w

wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego

oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem Dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje

utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu Dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych Dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcéw w postepowaniu o
zamowienie publiczne na realizacje robét objetych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawcow
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce
robét budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych, osoby trzecie biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki,
srodki masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,

wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w

taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wtasny uzytek,

5)wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

2. Wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji
projektowej przechodza na Zamawiajgcego wraz z podpisaniem protokotéw odbioru
dokumentacji.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
Zamawiajgcemu wyrazong w formie pisemnej zgode autora lub autoréw dokumentacji wykonanej w
celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczegdlnosci projektu, budowlanego i wykonawczego)
na bezterminowe dokonywanie w niej modyfikacji, zmian i poprawek w celu dostosowania do potrzeb
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.



5. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktére
zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy uwzglednia wynagrodzenie Wykonawcy z
tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy
Dokumentacji, jak rowniez z tytutu uzyskania zgody o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy zwigzane z
przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajagcego i uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego zgody o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Zamawiajgc nie poniesie
zadnych dodatkowych kosztéw z tym zwigzanych, w tym takze na rzecz podmiotéw trzecich.

§ 6 Podwykonawcy*

W celu sprawnego wykonania ustugi i zapewnienia jej dobrej jakosci Wykonawca moze
zleci¢ czesé robét do wykonania Podwykonawcom w zakresie zgodnym z oferta
przetargowa. Wykonanie roboét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie do
przestrzegania przepiséw wynikajacych z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca. W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca sktada
Zamawiajagcemu projekty uméw z Podwykonawcami, a Zamawiajacy w ciagu 14 dni
wyraza taka zgode lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym Podwykonawca. Brak w
powyzszym terminie zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy =z
Podwykonawcami. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mieé¢ zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupetnien oraz aneksé6w do uméw z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajagcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciagzatly
wyltacznie Wykonawce.

Strony umowy ustalajg, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
bedzie odpowiadata Scisle warunkom niniejszej umowy, a w szczegélnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy. W umowie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonej przez Wykonawce czesci przedmiotu zamoéwienia nie moze
przewyzszaé wynagrodzenia naleznego za te czes¢ Wykonawcy od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii wszystkich uméw zawartych z
Podwykonawcami , niezwlocznie lecz nie pézniej niz do 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje sie udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw w
trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami niniejszej Umowy i przepisami obowigzujacego prawa. W
przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doswiadczeniu,
potencjale technicznym i osobach lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw) w
celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca spetnia warunki
podane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peing odpowiedzialnosé za roboty
wykonywane przez Podwykonawcow oraz zobowigzuje sie¢ do zaptaty Podwykonawcom
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wynagrodzenia na podstawie faczacego ich stosunku prawnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych, wymaganych, niezaspokojonych w terminie  naleznosci
Podwykonawcom i dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia.
Nalezna wysokosé¢ wynagrodzenia za czesS¢ robét wynikajaca z umowy z
Podwykonawcami, przyjeta protokotem odbioru bedzie rozliczona w oparciu o ceny
okreslone w umowie z Podwykonawcami — w wysokosci naleznej za czes¢ robét
wynikajaca z umowy z Podwykonawcami. Zastrzega sie ze przez protokét odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce rozumie sie taki protokét odbioru , ktory zostat
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku nie rozliczenia sie¢ Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,

przyjete protokotem odbioru robét, Zamawiajacy przekaze naleznosci bezposrednio na
rachunki Podwykonawcéw.

§ 7 Wynagrodzenie i ptatnosé za przedmiot umowy

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,

ustalone w oparciu o zlozong oferte w tacznej wysokosci: netto:................... zt
brutto:.........cceee. zt (stownie bruttor.............oo ) w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej : netto ..................... zt, brutto ...l
zt (stownie brutto: ... zt),
2) za roboty budowlane : netto .................... zt, brutto ... zt (stownie brutto:

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji ,
koszty petnienia nadzoru autorskiego oraz wykonania rob6t w zakresie okreslonym w SIWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentaciji technicznej,
a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy ,
w szczegollnosci: podatek VAT, koszty dokumentéw i optat niezbednych do catkowitego
wykonania umowy jak réwniez wynagrodzenie z tytutu przejscia autorskich praw majatkowych
do projektow i dokumentacji na Zamawiajgcego, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze
koszty zwigzane z odbiorem robdt, wigczajagc w to préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i inne.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac projektowych i robét budowlanych.

Rozliczenie naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, nastapi w oparciu o faktury
czesciowe i fakture koncowa wraz z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami
odbioru prac, potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie czesci i catosci zadania, z tym Ze:

za prace projektowe Zamawiajacy zaptaci kwote okreslong w ust. 1 pkt. 1) ptathg po
dokonaniu odbioru prac projektowych i wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

wartos¢ zafakturowanych czesciowo robdt budowlanych nie przekroczy 75 % wartosci
wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1 pkt 2). Pozostate 25 % wartos$ci
wynagrodzenia, zostanie wyptacona po dokonaniu odbioru korncowego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust. 11 Umowy.

faktura czesciowa nie powinna by¢é mniejsza niz 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy
ztotych), przy czym faktura czesciowa , opiewajgca na kwote nizsza niz wskazana powyzej,
moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Faktura za prace projektowe moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej i wydaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajagcych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcéw wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajacego prac. Dokument taki stanowi w szczegédlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego prac w ramach niniejszej umowy*

Faktura czesciowa za kazdg czes¢ przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty, moze zosta¢ zlozona do Zamawiajacego po zakoriczeniu wykonanego
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakresu roboét i :

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru czesciowego stwierdzajacego prawidiowe
wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcéow wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajacego robét. Dokument taki stanowi w szczegodlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego rob6t w ramach niniejszej umowy.*

przedstawieniu dla prac budowlanych certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materiatéw, zastosowanych przy realizacji zamdéwienia, poswiadczone przez kierownika
budowy

Faktura kohcowa, za pozostatg cze$¢ przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie
obmiaru wykonanych robat,

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kohcowego stwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajagcych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcéw wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajacego robét. Dokument taki stanowi w szczegdlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego robét- w ramach niniejszej
umowy”.

przedstawieniu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodno$ci lub deklaraciji
zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych
przepisach wykonawczych do wustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatow,
zastosowanych przy realizacji zamdwienia, poswiadczone przez kierownika budowy.

dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (t..
Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.)

Zapisobw § 7 ust. 5 pkt 2 , ust. 6 pkt. 2 i ust. 7 pkt.3 nie stosuje sie w przypadku
zaspokojonych zgodnie z § 6 ust. 9 i 10 umowy roszczen Podwykonawcéw przez
Zamawiajacego.

Faktury niespetniajgce warunkéw zawartych w § 7 ust. 4 -7 umowy zostang zwrécone bez
obowigzku ich realizacji przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, zastrzezeniem postanowien ust. 11 na
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rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentéw. Termin zaptaty uwaza
sie za zachowany, jezeli Zamawiajgcy w tym terminie obcigazy swoéj rachunek.

Zamawiajacy zastrzega, ze 25% wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 pkt.2 Umowy ,
Zamawiajacy zaptaci najpdzniej do dnia 15 stycznia 2015r. , po wykonaniu przez Wykonawce
catego przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysoko$ci ....% wynagrodzenia brutto stanowigcej kwote ..................... zt
(SO ztotych)
1T {0 0 1=

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastepujacy sposéb:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady jest zwracana nie pdzniej niz w 15.dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostat wykonany w terminie umownym,
a zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 7 dni
roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ obowigzujacg gwarancje i/lub poreczenie lub przedtozy¢ nowg gwarancje i/lub
poreczenie lub wptaci¢ petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

.§ 9 Przedstawiciele stron

procesie wykonywania przedmiotu umowy:

Przedstawicielem Zamawiajacego Jest: .........oiiiiiiiii
oraz Inspektor Nadzoru ...
Przedstawicielem Wykonawcy jest ............cooviiiiiiiiiiinan,

§ 10 Odbiér robot
Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1)  odbioru dokumentacji projektowej - odbiory te dokonywane bedq przez Zamawiajgcego
na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia i potwierdzone zostang protokotem odbioru dokumentacji projektowej, lub
czynnosci podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,

2) odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — odbiory te dokonywane beda
przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego
zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce i
potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz protokotem
odbioru robét lub czynnosci, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

3) odbioru robdt czesciowych — odbiory te dokonywane bedg przez Zamawiajacego
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzone zostang
wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru oraz protokotem odbioru robét lub
czynnosci, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,



4) odbioru koncowego — nastgpi po ukonczeniu catosci robot zgtoszonych wpisem do
dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robét do odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Protokét z czynnosci odbioru korncowego
sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego, zostanie podpisany przez
uczestnikow odbioru w dniu zakonczenia odbioru.

5) odbioru pogwarancyjnego — bedzie dokonany bezposrednio przed uptywem okresu
gwarancji - termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy i zawiadomi Wykonawce z
zastrzezeniem § 11 ust. 8 i 9 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robét wykonanych przez
Podwykonawcow oraz zatwierdzenia odbiorow tych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na 7 dni przed odbiorem koncowym Inspektorowi
Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ prawidiowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
w szczegolnosci:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane
urzadzenia i materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz nadzor
autorski,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

5) protokoty badan i sprawdzen i ekspertyz

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem pelnego zakresu rzeczowo-finansowego
wykonanych robét.

7) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

8) protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien
branzowych,

9) protokoty odbioru urzadzen wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania

10) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wprowadzenie
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

11) zestawienie ilosci wykonanych robét,

12) protokdt zwolnienia pasa drogowego,

13) dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodniehh branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do
uzytku,

14) swiadectwo energetyczne Inwestycji,

15) instrukcja bezpieczenstwa p-poz Inwestycji,

16) ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” - instrukcje obstugi wszelkich systeméw i
urzadzen niezbednych do prawidiowego funkcjonowania i uzytkowania obiektu wraz z
wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajq przegladéw serwisowych,

17) licencje oraz sublicencje na wszelkie oprogramowanie, systemy itp., zawarte w dostarczonych
maszynach i urzadzeniach, niezbedne do ich prawidlowego funkcjonowania.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z Umowa.

Strony postanawiajg, ze z dokonywanych czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajagcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek oraz
do zgdania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru koncowego.

Jako termin zakonczenia inwestycji rozumie sie date pozytywnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

§ 11 Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwaranciji:

1) na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu ( budowe drég wewnetrznych,
elementéw matej architektury, nasadzen drzew i krzewéw) z wytgczeniem robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem niecek basenowych, stanowigce przedmiot zamdwienia na okres 36
miesiecy, a na zamontowane materiaty i urzadzenia gwarancji producenta,

2) nawykonane i montaz niecek basenowych na okres 60 miesiecy.
Termin gwaranciji liczy sie od daty podpisania protokotu odbioru korncowego.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutlu gwarancji moze on
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne (w przypadku dokumentacji
projektowej ) dotyczace przedmiotu zamoéwienia. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy i liczy sie
od daty podpisania protokotu odbioru korhcowego .

Dochodzenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uptywie terminéw gwaranciji lub rekojmi, w przypadku zgtoszenia wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w
przypadku wad i usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3
dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
i usterki powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robét (obiektéw)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

Przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru kohcowego, na wezwanie Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy stawig sie w terminie wyznaczonym do udzialu w przegladzie
gwarancyjnym.



9. Kolejne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda raz do roku przez caty okres objety gwarancja,
przy czym ich termin ustali Zamawiajacy.

1.

§ 12 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy robo6t w terminie 7 dni od podpisania Umowy bez

uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat ich wykonywania bez uzasadnionych przyczyn na
okres 7 dni w czasie obowigzywania Umowy i nie podejmuje prac mimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

Wykonawca opoznia sie w realizacji przedmiotu umowy, ponad 14 dni w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba, Zze opdznienie powstalo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (sita wyzsza).

Wykonawca dopuszcza do sytuacji wstrzymania wykonywania prac ponad 14 dni nie majac
na to zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb uchybiajgcy postanowieniom niniejszej
Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastepuje w
zakre$lonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

rozpoczeta sie likwidacja Wykonawcy Iub wszczeto wobec niego postepowanie
upadtosciowe,

Stwierdzone wady uniemozliwiajg realizacje Inwestycji lub jej czesci zgodnie =z
postanowieniami Umowy i towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg
mozliwosé uzytkowania przedmiotu inwestycji, chyba ze wady te powstaty z przyczyn, ktérym
Wykonawca nie mogt zapobiec,

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od chwili gdy powziat
wiadomos¢ o okolicznosciach, wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach gdy:

1) Zamawiajacy nie przekazat w terminie 7 dniu od podpisania umowy Petnomocnictwa dla
Wykonawcy , upowazniajgcego do uzyskania wszelkich uzgodnien, o ktérych mowa w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i SIWZ tgcznie z pozwoleniem na budowe,

2) Zamawiajacy nie przekazat terenu pod inwestycje w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

3) Zamawiajacy nie przekazat protokolarnie placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
pozwolenia na budowe.

4) Opoznienie w, ktoérejkolwiek z ptatnosci na rzecz Wykonawcy przekracza 30dni w
stosunku do terminéw okreslonych w Umowie,

5) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn przystgpienia badz dokonania
ktéregokolwiek z odbiorow przewidzianych w Umowie,

Odstapienie od Umowy musi by¢ dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem bezskutecznosci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, rozliczenie Stron nastagpi na zasadzie zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy za czynnosci rzeczywiscie wykonane do dnia odstgpienia.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra
spowodowata odstagpienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w dniu nastepnym po doreczeniu oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, protokot
inwentaryzaciji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia od Umowy. Jezeli
Wykonawca nie przystgpi w tym terminie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacii,
Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidiowy i
obowigzujacy. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia



odstgpienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, przy uwzglednieniu wszystkich
przystugujacych Inwestorowi kar umownych i odszkodowan.

9. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione,
udokumentowane i odebrane, o ile majg one trwate zastosowanie dla inwestycji. Wartos¢
tych robot zostanie wyliczona procentowo w stosunku do wartosci robot wykonanych.

§ 13 Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare :

a) za zwloke wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwitoke usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki. Termin zwioki liczony bedzie od
nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od kar
umownych na zasadach ogdlnych.

4. Kary umowne o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt. a-c Umowy Zamawiajgcy moze potraci¢ z
kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen, obiektow, drog itp.

6. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tytutu wad i usterek
obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich strat
poniesionych przez Zamawiajacego.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac wynikajacych z
umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Obowigzek
dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadkéw odstagpienia przez strony od umowy.

8. Kary za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy nie sg naliczane po dacie otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu
Umowy i zgtoszeniu przedmiotu umowy do odbioru koncowego pod warunkiem, ze w
nastepstwie takiego zgtoszenia odbidr zostat dokonany.

.§ 14 Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac



budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczenie OC bedzie zawarte na wspdlne imie Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow™.

4. Niezaleznie od ubezpieczenia wskazanego w ustepach poprzedzajgcych Wykonawca
zobowigzany jest ubezpieczyé prace budowlano - montazowe wraz z wszelkim wtasnym
mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4)sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne polegajagce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

— dla robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatow lub elementéw i
urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,

— dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego Ilub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, przed podpisaniem niniejszej
umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, zobowigzany jest réwniez przedtozyé
Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu
jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedituzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przediozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowoddéw (-u)
wplat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zapfaty przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

10.Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze cedowaé oraz obcigza¢ w
jakikolwiek sposdb naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 16 Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewazno$ci .wytgcznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym w
SIWZ,



2. Dopuszcza sie zmiany co do postanowien zawartej umowy, z tym, ze zmiany istotne w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza sie, o
ile koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢C wczesniej, lub zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, tzn. nie
powodujg konsekwencji o charakterze finansowym.

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien, chyba Ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ takiej zmiany w ogtoszeniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§ 17 Zalaczniki do umowy

Integralng czescig umowy sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Oferta przetargowa
3. Program funkcjonalno — uzytkowy
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
§ 18 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z
pézn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z
pézn. Zm.) oraz ustawa z dnia 07.07.1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.)

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* Zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw , majg zastosowanie tylko w przypadku Wykonawcow,
ktdrzy realizuja zamoéwienie z udziatem Podwykonawcéw i takie oswiadczenie zawarli w Formularzu
Ofertowym.



