

Informacji nt umów na dofinansowanie innych inwestycji realizowane przez Gminę Głuchołazy

Lp	Przedmiot umowy	Data zawarcia	Nazwa dysponenta	Nazwa programu	Kwota ogółem	Kwota dofinansowania	Termin przedsięwzięcia	Termin rozliczenia
1.	Przebudowa drogi gminnej – ulica Chopina w Głuchołazach	30.04.2009r.	Samorząd województwa Opolskiego	RPO WO	3 995 276,48	2 965 614,70	29.05.2009 31.10.2010	10.11.2010
2.	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach	29.01.2010	Samorząd województwa Opolskiego	RPO WO	2 590 702,20 PLN	1 782 662,18	03.08.2009- 10.10.2010	15.11.2010
3.	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	29.10.2010	Samorząd województwa Opolskiego	RPO WO	7 831 905,95 PLN	6 657 120,05 PLN	01.08.2010- 30.09.2011	W trakcie realizacji
4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy		Samorząd województwa Opolskiego	RPO WO	5 961 190,83	3 451 529,49	29.09.2011 04.10.2013	W trakcie realizacji
5.	Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim	29.06.2009r	MRR Republiki Czeskiej	POWT RCz-RP 2007-2013	564 951,99	85%	18.04.2008 31.08.2009	zakończony

6.	Rozwój systemów ratowniczych	28.04.2010	MRR Republiki Czeskiej	POWT RCz-RP 2007-2013	278 000 euro	85%	2010-2011	W trakcie realizacji
7.	Przebudowa ul. Opolskiej w Głucholazach	12.09.2009	MSWiA	NPPDL	1 141 900	570 900	2009	zakończony
8.	„Przebudowa ciągu ulic ul. Kościuski i ul. Skłodowskiej położonych w Głucholazach. (ciąg dróg 107 140 O, 107 120 O)”. 9.	18.08.2010	MSWiA	NPPDL	3206474,55	1603200,00	2010	Zakończony
	Przebudowa ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta w Głucholazach	28.06.2011	MSWiA	NPPDL	3 019 000	1 509 500	2011	W trakcie realizacji
10	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Polski Świętów, Burgrabice i	05.08.2010	ARMiR	PROW	687 450,29	442 060	2009-2011	W trakcie realizacji

11	Biskupów Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	29.09.2011	ARMiR	PROW	648 238,83	395 267	2011-2012	W trakcie realizacji
----	--	------------	-------	------	------------	---------	-----------	----------------------

Sprz. i
Cenbud

BURMISTRZ
mgr Edward Szupczyński