

L.p.	Zakres rzeczowy zadania	Kwartałny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.						Kwartałny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.						Razem wszystkie lata
		I kwartał roku 2011	II kwartał roku 2011	III kwartał roku 2011	IV kwartał roku 2011	<b>Razem kwartały odbięto I kw. 2011 do III kw. 2011</b>	I kwartał roku 2012	II kwartał roku 2012	III kwartał roku 2012	IV kwartał roku 2012	<b>Razem kwartały odbięto I kw. 2012 do III kw. 2012</b>	<b>13 = suma 7, 12</b>		
1	2	3	4	5	6	<b>7 = suma 3 do 6</b>	8	9	10	11	<b>12 = suma 8 do 11</b>	<b>13 = suma 7, 12</b>		
WYDATKI KWALIFIKOWALNE														
1.	Zakup nieruchomości niezabudowanej	0,00	0,00	0,00	190450,00	190450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190450,00		
1. a	Wykup działek													
2.	Roboty budowlano-montażowe drogowe	0,00	174222,54	764146,93	358891,39	1297260,86	97028,74	0,00	1149328,83	0,00	1297260,86	2543618,43		
2. a	Roboty przygotowawcze													
2. b	Roboty pomiarowe													
2. c	Rozbiórka nawierzchni													
2. d	Roboty ziemne													
2. e	Nawierzchnie													
3.	Infrastruktura kołująca	0,00	7452,22	8734,41	0,00	16165,63	0,00	0,00	21998,84	0,00	21998,84	38185,47		
3. a	Wycinka drzew i krzewów													
3. b	Zabezpieczenie kabli energetycznych													
3. c	Regulacja istniejących urządzeń													
3. d	Obrukowanie wokół studni													
4.	Infrastruktura towarzysząca	0,00	828021,82	690601,90	741931,09	2268854,81	356334,02	64809,86	167404,00	0,00	588547,88	2849102,69		
4. a	Kanalizacja deszczowa													
4. b	Ogrodzenie													
4. c	Rozbiórka ogrodzenia													
4. d	Barьеры ochronne													
4. e	Elementy małej architektury													
4. f	Tereny zielone													
4. g	Sadzenie drzew i krzewów													
4. h	Oświetlenie													
4. i	Chodniki													
4. j	Ciąg pieszo-rowerowy													
4. k	Zatoka autobusowa													
4. l	Miejsca postojowe													
4. m	Zjazdy													