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PROTOKOL
z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 9.10.2012 r. do 15.03.2013 r. w:
Gminie Glucholazy, Rynek 15, 48-340 Glucholazy, NIP: 753 23 82 690
w zakresie:

Nazwa Projektu: ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w Ghlucholazach i
Konradowie”

Numer Projektu: RPOP.03.01.02-16-035/10

Numer wniosku o platnosé: RPOP.03.01.02-16-03 5/10-05

w zwigzku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania $rodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013, prowadzonego na podstawie upowaznienia
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOW0-199/2012 z dnia 13.08.2012 I.

Protokét sporzadzono na podstawic art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ), w zwiazku z art. 3a ust. 8 19 pkt 2 ww.
ustawy o kontroli skarbowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.),

Czynnosci przeprowadzili:
- Ewa Mikofajczak - inspektor kontroli skarbowej, nr leg. 01023
- Jerzy Kapata - st. komisarz skarbowy, nr leg. 05644

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta — Urzedzie Migjskim w
Gluchotazach, Rynek 15

Osoby obecne przy czynnoéciach Pan Roman Sambor - Zastgpca Burmistrza , Pan Piotr
Chrobak - Naczelnik Wydzialu Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.
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L. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI
Czynnosci dotyczyly nastepujacych obszaréw:

1. Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach wlaciwego programu operacyjnego
oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze
wszystkim warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych
celow? (art. 16 ust. 2 pkt, a Rogporzqdzenia Komisji 1828/2006):

W badanym obszarze czynno§ciami kontrolnymi objeto:

- Umowg o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00 w formie refundaciji Projektu
w ramach Osi priorytetowej RPOP.03 Transport, Dziatania; RPOP.03.01 Infrastruktura
drogowa, Poddzialania: RPOP.03.01.02 Drogi lokalne o dofinansowanie Projektu:
~Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Ghcholazach i
Konradowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Opolskiego na lata 2007-2013 wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zawarta w dniu 29.10.2010 r. pomigdzy Wojewédztwem Opolskim,
reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Opolskiego a Gming Ghucholazy, ul.
Rynek 15, 48-340 Ghuchotazy, NIP: 7532382690, REGON: 524542,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01 zawarty w dniu 21.02.2011 r.,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 zawarty w dniu 21.12.2011 r.,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 zawarty w dniu 30.03.2012 r.,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 zawarty w dniu 06.08.2012 r,,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 zawarty w dniu 27.11.2012 .,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 zawarty w dniu 01.03.2013 r.,

- oSwiadczenie beneficjenta z dnia 29.04.2010 r. o prawie do dysponowania
nieruchomoéciag wynikajacym z tytuhu:

- wilasnosci dzialek:
- nr 1540/1, 1543, 1648, 1649, 1655/2, 1662, 1677, 1678, 1787, 1804, 1825, 1848, 1865,
1869/5, 1870/21, 1872 - KW 31332,
- nr1929/7, 1929/8 - KW 31103,
- nr 1676/9, 1866/22 - KW 31809,
- nr 1860/9 - KW3709,
- nr 1864/3 - KW 39154,
- nr 214/8, 504/2, 505/1 - KW 34842 Sad Rejonowy w Prudniku,
- nr 1859/15, 1864/5, 1864/7, 1870/33 - Decyzja nr 1/10z dnia 12-02-2010r. wydana przez
Staroste Nysklego
- ztytuhr ograniczonego prawa rzeczowego do dziatek:
- nr 1859/1 - KW 46055 Uzgodnienie z dnia 3.11.2009 r.,
- nr 1864/1-KW 35392 Zgoda z dnia 23.11.2009 r.,
- nr1868/13 - KW 46969 Uzgodnienia z dnia 16.11.2009r,
- nr 1870/31 - KW 51396 Uzgodnienie z dnia 12.11.2009 r.,
nr 1871,746 - KW 58131 Zgoda ZDW-WD-sr-4031/193/2009 z dnia 30.11.2009 1.,
- DecyZJq nr 1/10 z dnia 12.02.2010 r. Starosty Nyskiego zezwalajacg na realizacje
inwestycji drogowej, polegajgcej na rozbudowie publicznych drég gminnych nr 107133
O - ul. Karlowicza, nr 107128 O - ul. Lompy w Glucholazach oraz budowie odcinka



drogi gminnej w Konradowie od ul. Karlowicza do drogi wojewddzkiej nr 411 Nysa -
Ghluchotazy - Granica Pafistwa,

- Oswiadczenie beneficjenta z dnia 12.02.2010 r., iz realizowany projekt nie jest objety
pomoca publiczna,

- Oswiadczenie z dnia 15.10.2012 r., iz projekt nie byt dofinansowany z innych zrédet.

- Whniosek o phatno$é (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 z dnia 21.03.2012 1. za
okres 0d 29.10.2011 r. do 30.11.2011 .,

- Faktury VAT za wykonane roboty budowlane, ushugi nadzoru inwestorskiego, ushige
kompleksowej promocji projektu, wyciagi bankowe potwierdzajace zaptaty z rachunku w
Banku Zachodnim WBK nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489, protokoty odbioru
rob6t, zapisy ksiggowe, umowy z wykonawcami przedstawione w tabeli nr 1
»Zestawienie dokumentéw potwierdzajacych poniesione wydatki zadeklarowane we
wniosku o platnosé RPOP.03.01.02-16-035/10-05" stanowigcej zalgeznik nr 1 do
protokolu z czynnosci

- Umowg nr ZP-341-46/10 z dnia 28.02.2011 r. zawarta przez beneficjenta z konsorcjum
firm:

- lider konsorcjum — P.W. VEGA Tomasz Sigurski z siedzibg 50-226 Wroctaw, ul.
Zegadlowicza 43/1; BUD-BRUK Lysy Ryszard z siedziba 48-300 Nysa, ul
Warszawska 2a na wykonanie inwestycji ,Rozbudowa drég gminnych — ul
Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie” — zmieniong Aneksem nr 2 z
dnia 15.03.2012 r., wedtug ktorego liderem konsorcjum zostat BUD-BRUK Lysy
Ryszard z siedziba 48-300 Nysa, ul. Warszawska 2a,

- Aneksnr1zdnia 29,12,2011 r. do umowy nr ZP-341-46/10
- Aneksnr2zdnia 15,03,2012 r. do umowy nr ZP-341-46/10

- Projekt budowlany dotyczacy budowy drogi w ulicy Karlowicza i Lompy w
Ghluchotazach sporzgdzony w listopadzie 2009 r.,

- Protokoly odbioru wykonanych elementéw, robét i obiektow z dnia 28.04.2011 r.,
14.06.2011r.,29.07.2011 r,, 31.08.2011 r. 1 16.11.2011 r,,

- Protokol z przegladu robot w dniu 4.10.2012 r. zgloszonych przez wykonawce do
odbioru,

- Protokdt odbioru kodcowego z dnia 30.11.2012 1.,

- Nota ksiggowa nr 44/2012 z dnia 21,12,2012 r. obciagajaca kwota 1 833 746,55 zi
tytulem kar umownych,

- Nota korygujaca nr 1/2013 z dnia 14,01,2013 r. wysokos$¢ kar umownych do kwoty 1
067 404,65 z1,

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o platno$é zostal wykonany
iczy jest zgodny z umowa o dofinansowanie,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowaniu,



- ujete we wniosku o platno$¢ wydatki odnosza si¢ do faktycznie zrealizowanej
dostawy,

- udzial kosztéw infrastruktury towarzyszace]j nie przekracza 50% kosztow
kwalifikowanych inwestycji,

2. Czy wydatki zadeklarowane s3 zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 wust. 2 pkt b
Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006);

Wartos¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platno§é zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 2 3
1. RPQOP.03.01.02-16-035/10-05 2 816 280,95

W badanym obszarze czynno$ciami kontrolnymi objeto:

Umowe nr RPOP.03.01.02-16-035/10 -00 z dnia 29.10.2010 r. o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu .: ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w
Gtucholazach i Konradowie” wspoHimansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi 03 ,,Transport” Dziatania 03.01 ,,Infrastruktura drogowa”,
Poddziatania 03.01.02 ,Drogi lokalne” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013, zawarta pomigdzy Wojewoddztwem
Opolskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Glucholazy (Beneficjentem),

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01 z dnia 2011-02-21,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 z dnia 2011-12-21,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 z dnia 2012-03-30,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 z dnia 2012-08-06,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 z dnia 27.11.2012 1.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 z dnia 01.03.2013 1.,

Whniosek o platno$é podrednia (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 za okres od
dnia 2011-10-29 do 2011-11-30 zlozony w dniu 21.03.2012 r.,

Faktury VAT za wykonane roboty budowlane, ushigi nadzoru inwestorskiego, ustuge
kompleksowej promocji projektu, wyciagi bankowe potwierdzajace zaptaty z rachunku w
Banku Zachodnim WBK nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489, protokoly odbioru
robdt, zapisy ksiegowe, umowy z wykonawcami przedstawione w tabeli nr 1 ,,
Zestawienie dokumentdw potwierdzajacych poniesione wydatki zadeklarowane we
wniosku o platno$¢ RPOP.03.01.02-16-035/10-05" stanowigcej zalgeznik nr 1 do
protokotu z czynnosci

Dziennik budowy ,
Zapisy na kontach ksiggowych:

- 080-02-0003 — nwestycje — Rozbudowa drog Karlowicza i Lompy,
- 201-30-0003 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami VEGA Sigurski,



- 201-30-0001 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Kurnatowski
- 223-06 -rozliczenie wydatkéw budzetowych unijny _Kartowicza i Lompy
- 130-10-0002 — rachunek biezacy jednostki — unijny_ Karlowicza i Lompy - wydatki

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

- Beneficjent jest wposiadaniu dokumentéw wspierajacych wniosek o platnosé
ziozony do Instytucji Zarzadzajacej,

- wydatki zadeklarowane zostaly poniesione przez podmiot, z ktérym Instytucja
Zarzadzajaca zawarla umowg o dofinansowanie Projektu,

- wielkos¢ wydatkéw zadeklarowanych we wniosku o platnosé jest zgodna
z zestawieniem wydatkow, fakturami i dowodami zaplaty,

- wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym,

- wydatki sg zaksiggowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacjg,

- faktury potwierdzajace poniesienie wydatkéw wykazanych we wniosku o platnogé
zostaty opisane w sposob okreslony w Instrukeji do wniosku Beneficjenta o platnos¢.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta s3 zgodne z zasadami wspolnotowymi i

krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Cy zadeklarowane wydathi sq zgodne 7 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

Dokumenty wymienione wyzej w punkcie 2 protokoty,

Projekt budowlany wykonany przez PROJEKT Miroslaw Bartocha pn. Budowa drogi w
ulicy Karlowicza i Lompy w Ghuchotazach,

Metodologia wyliczenia kosztéw projektu ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i
ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie”,

Oswiadczenie  Beneficjenta o  kwalifikowalnosci  podatku VAT z dnia
12.02.2010r.,

Interpretacj¢ indywidualng nr IBPP4/443-1277/10/JP z dnia 1.10.2010 r. wydang przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dzialajacego w imienin Ministra Finanséw dla
Gminy Glucholazy, w sprawie braku mozliwosci obnizenia kwoty podatku naleznego o
podatek naliczony wynikajagcy z poniesionych nakladéw na realizacjg projektu pn.
wRozbudowa driog gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie”

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

- wydatki zostaly faktycznie poniesione,

- wydatki zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnosci okre$lonym w umowie
o dofinansowanie,

- poniesione wydatki zostaly wykazane przez Beneficjenta we wnioskach o platnosc
tylko jeden raz,



- podatek od towarow iustig zostat zaliczony do kosztow kwalifikowalnych Projektu
wylgcznie gdy zostal faktycznie poniesiony i Beneficjent nie ma prawnej mozliwosci
odzyskania podatku VAT,

- wykazane we wniosku o platnos¢ wydatki speliajg warunki kwalifikowalosci
okreslone w zalgezniku nr 6 do Szczegblowego opisu osi priorytetowych RPO WO
2007-2013,

3.2 Gy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zaméwier publicznych.

W badanym obszarze czynno$ciami kontrolnymi obj¢to nastepujgce dokumenty:

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ushige nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ,, Rozbudowa drog gminnych —

ul Kartowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie”

- Zarzgdzenie nr 13-Pr. 3/2010 Burmistrza Gluchotaz z dnia 21.12.2010 r. w sprawie
powolania komisji celem przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu
nicograniczonego na pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Karfowicza i ul Lompy w
Gluchotazach i Konradowie”,

- Wniosek z dnia 16.12.2010 r. w sprawie wszczecia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w
Gtucholazach i Konradowie - nadzor robdt,

- Informacj¢ z dnia 15.10.2012 r. w sprawie ustalenia wartoéci wynagrodzenia za
pelienie nadzoru inwestorskiego,

- Ogloszenie o zaméwieniu z dnia 21.12.2010 r. wraz ze specyfikacja istotnych
warunkow zamOwienia,

- Ogloszenie o zaméwieniu opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr
414964 — 2010 z dnia 21.12.2010 r. wraz z wydrukiem potwierdzajacym przekazanie
do BZP,

- Ogloszenie o  zaméwieniu  opublikowane na  stronie  intemnetowej
www.gmina.glucholazy sisco.info  dniu  21.122010 r. - wydruk ze strony
internetowej,

- Oferty zlozone przez wykonawcow:
- Safege SA parc de I"lle 15-27 rue du Port 92000 Nanterre, Francja

- AR-DOM Biuro Projektowo- Ushigowe Arkadiusz Zurakowski , ul.
Mieroslawskiegoe 19, 48-200 Prudnik

- Biuro Obslugi Technicznej SEWI ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole

- KURNATOWSKI Kurnatowski Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC , ul.
Drzymaly 32/5, 48-300 Nysa



Protoko6! postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP- PN
foznaczenie sprawy ZP.341-46/10/.,

Wezwanie do uzupemienia dokumentéw z dnia 30.12.2010 r. skierowane do
Sebastiana Wilisowskiego Biuro Obstugi Technicznej SEWI ul. Grota Roweckiego
4D/7, 45-268 Opole,

Wezwanie do uzupehienia dokumentow z dnia 30.12.2010 r. skicrowane do AR-
DOM Biuro Projektowo- Ushigowe Arkadiusz Zurakowski , ul. Mieroslawskiego 19,
48-200 Prudnik,

Wezwanic do uzupelienia dokumentéw z dnia 30.12.2010 r. skierowane do
Stanistawa Kurnatowskiego KURNATOWSKI  SC , ul. Drzymatly 32/5, 48-300
Nysa

Informacje z dnia 4.01.2011 r. o wyborze najkorzystnigjszej oferty (nr 4) firmy
KURNATOWSKI Kumatowski Stanistaw, Kumnatowska Joanna SC ul. Drzymaly
32/5, 48-300 Nysa, opublikowang na stronie internetowej
www.gmina.glucholazy sisco.info/?przetargi, tablicy ogloszen,

Pisma z dnia 4.01.2011 r. zawiadamiajace o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z
informacjg o wykluczeniu wykonawcéw i uzasadnieniem / potwierdzenia odbioru z
dnia 10111.01.2011 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia opublikowane w Biuletynie Zaméwien
Publicznych Nr 3740-2011 z dnia 11.01.2011 r.

Umowe nr ZP.341-47/10  wdniu 10.01.2011 r. z firmy KURNATOWSKI
Kumatowski Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaly 32/5, 48-300 Nysa,
na wykonanie ushigi pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania ,,Rozbudowa drég gminnych - wl Karfowicza i ul Lompy w
Glucholazach i Konradowie”,

Zestawienie warto$ci wykonanych uslug na dzien 7.12.2012 r. do faktury VAT nr
122/12/2012 z dnia 7,12,2012 r. wystawionej przez KURNATOWSKI Kurnatowski
Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaly 32/5, 48-300 Nysa.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. ..Rozbudowa drég gminnych —

ul. Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie”

Zarzadzenie nr 3-Pr. 1/2010 Burmistrza Gluchotaz z dnia 14.12.2010 r. w sprawie
powolania komisji celem przeprowadzenia postgpowania w 1irybie przetargu
nieograniczonego na ,,Rozbudowg drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w
Glucholazach i Konradowie ",

Whniosek z dnia 6.12.2010 r. w sprawie wszczecia postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznege Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w
Glucholazach | Konradowie,

Kosztorys inwestorski z dnia 30.11.2010 r. wykonany przez PROJEKT Mirostaw
Bartocha




- Ogloszenie 0 zamoéwienin z dnia 15.12.2010 r. wraz ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia,

- Wydruki ze strony internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi

- Ogloszenie 0 zamdéwieniu opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr
409560-2010 z dnia 15.12.2010 r. wraz z wydrukiem potwierdzajgcym przekazanie
do BZP,

- Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane w Biuletynie Zamo6wien Publicznych
Nr 2858 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 r. wraz z wydrukiem
potwierdzajacym przekazanie do BZP,

- Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane w Biuletynie Zaméwiefi Publicznych
Nr 11527 - 2011; data zamieszezenia: 11.01.2011 r. wraz z wydrukiem
potwierdzajagcym przekazanie do BZP,

- O$wiadczenie Burmistrza Gminy Gluchotazy z dnia 2.11.2012 r. w sprawie
wnioskow o przekazanie SIWZ,
- Zapytanie wykonawcow dotyczace tresci SIWZ:

— ALUMAST SA , ul. Marklowicka 30A, Wodzistaw $laski z dnia 21.12.2010
r.,

- Oferty zlozone przez wykonawcow:
— ZBYLBRUK sp.zo0.0., Bobolice 33, 57-200 Zgbkowice S1,

- ITB Sp. A 0.0, ul. Wiosenna 14/2,
53-017 Wroclaw,

- Konsorcjum: SLOWIK. Janusz Stowik, ul. Zymiersjkiego 1b, Smarchowice
S1, 46-100 Namystéw, PW BUDIM 2 , ul. Siedmiu Zrddet 6, 46-300 Olesno,

—  M+PUH sp. z 0.0., ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kedzierzyn Kozle,

— Konsorcjum: PPHU EUROBUD Jelen, ul. Piastowska 53H, 47-200
Kedzierzyn Kozle, PW EUROBUD PLUS Wojciech Jelen, Laskowice 26a,
48-231 Lubrza, PR-B MAR BUD Arkadiusz Andres, ul. Moniuszki 19, 48-
100 Glubezyce,

—  Przedsigbiorstwo Robét Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kedzierzyn KoZle,

— Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228
Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-300 Nysa,

— Konsorcjum: BUDBIS Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, Brukarstwo
i Usligi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa | a, 48-303 Nysa
- Wezwania do vzupeinienia dokumentow skierowane do:

— Konsorcjum: BUDBIS Bis Pawet, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, Brukarstwo
i Ushigi Budowlane Bis Wieslaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa z dnia
24.01.2011 r. OdpowiedZ z dnia 25.01.2011 r.




- Konsorcjum: SLOWIK Janusz Stowik, ul. Zymierslgiego 1b, Smarchowice
S1., 46-100 Namystow, PW BUDIM 2, ul. Siedmiu Zrodet 6, 46-300 Olesno
z dnia 24.01.2011 r. OdpowiedZ z dnia 26.01.2011 r.

— ZBYLBRUK sp. z o.0. , Bobolice 33, 57-200 Zabkowice SI. z dnia
24.01.2011r. z dnia 25.01.2011 r.

— Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228
Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul Warszawska 2a, 48-300 Nysa z
dnia 25.01.2011 r. z dnia 27.01.2011 r.
Wezwanie do zlozenia wyjasniefi skierowane do Konsorcjum: VEGA Tomasz
Sigurski, ul. Zegadtowicza 43/1, 50-228 Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul
Warszawska 2a, 48-300 Nysa z dnia 24.01.2011 r. Odpowiedz wplynela do Urzedu w
dniu 27.01.2011 r.,

Informacje o wystapieniu innych omylek polegajacych na niezgodnosci oferty z
SIWZ, niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty skierowane do:

— Przedsigbiorstwa Rob6t Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kedzierzyn KoZle w dniu 7.02.2011 r. Zgoda na poprawienie omyki
wplyneta do Urzgdu w dniu 14.02.2011 r,

— ITB Sp. z o.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroclaw w dniu 7.02.2011 r.
Zgoda na poprawienie omytki wplynela do Urzedu w dniu 10.02.2011 1.
Wezwania do przedluzenia terminu zwigzania z oferta z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium lub wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwiazania z oferta skierowane do:

—  Konsorcjum: BUDBIS Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, Brukarstwo
i Ushugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa w dniu

9.02.2011 r. Odpowiedz wyrazajaca zgod¢ wplyneta do Urzedu w dnin
10.02.2011 r.

— Konsorcjum: PPHU EUROBUD Janusz Jelen, ul. Piastowska 53H, 47-200
Kg¢dzierzyn Kozle, PW EUROBUD PLUS Wojciech Jele, Laskowice 26a,
48-231 Lubrza, PR-B MAR BUD Arkadiusz Andres, ul. Moniuszki 19, 48-
100 Glubczyce w dniu 9.02.2011 r. Potwierdzono otrzymanie wezwania w
dnin 9.02.2011 r.

—  Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kedzierzyn Kozle w dniu 9.02.2011 r. Odpowiedz nie wyrazajgca
zgody wplyneta do Urzedu w dniu 14.02.2011 1.

— Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228
Wroctaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-300 Nysa w
dniu 9.02.2011 r. OdpowiedZ wyrazajaca zgode wplyneta do Urzedu w dniu
9.02.2011 r.

— M+ PUH sp. z 0.0., ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kedzierzyn Kozle w dniu
9.02.2011 r. Odpowiedz wyrazajaca zgod¢ wplyngta do Urzedu w dniu
11.02.2011 r.

— Konsorcjum: SLOWIK Janusz Stowik, ul. Zymiers]giego 1b, Smarchowice
Sl., 46-100 Namystow, PW BUDIM 2 , ul. Siedmiu Zrédet 6, 46-300 Olesno




w dniu 9.02.2011 r. Odpowiedz wyrazajgca zgodg¢ wplyneta do Urzedu w
dniu 9.02.201 1 r.

— ZBYLBRUK sp. z o.0. , Bobolice 33, 57-200 Zabkowice Sl w dniu
9.02.2011 r. OdpowiedZz nie wyrazajaca zgody wplynela do Urzedu w dniu
11.02.2011r.

— ITB Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroclaw w dniu 9.02.2011 r.
OdpowiedzZ nie wyrazajaca zgody wptynela do Urzedu w dniu 11.02.2011 1.

- Protokét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu
3.03.2011 r. /znak sprawy ZP-341-46/10/,

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.02.2011 r.,

- Ogloszenie o udzieleniu zamowienia opublikowane w Biuletynie Zamowien
Publicznych Nr 70437-2011 z dnia 2.03.2011 r.,

- Umowa nr ZP-341-46/10 =z dnia 28.02.2011 r. z Konsorcjum: VEGA Tomasz
Sigurski, ul. Zegadtowicza 43/1, 50-228 Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul.
Warszawska 2a, 48-300 Nysa, na wykonanic inwestycji pn. Rozbudowa drég
gminnych — Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie,

- Aneksnrl zdnia 29,12,2011 r. do umowy nr ZP-341-46/10
- Aneksnr2zdnia 15,03,2012 r. do umowy nr ZP-341-46/10
- Protokét odbioru koficowego z dnia 30.11.2012 r,,

- Nota ksiggowa nr 44/2012 z dnia 21,12,2012 r. obciagajaca kwota 1 833 746,55 zi
tytulem kar umownych,

- Nota korygujaca nr 1/2013 z dnia 14,01,2013 r. wysoko$¢ kar umownych do kwoty 1
067 404,65 z1,

Postepowanie w _sprawie wydatku publicznego: Kompleksowa promocia projektu
Rozbudowa drég gminnych — Karlowicza i ul. Lompy w Ghicholazach i Konradowie

- Notatka sluzbowa z przebiegu postgpowania w sprawie wydatku publicznego o
wartosci od 2000 euro do 8 000 euro z dnia 1.04.2011 r.

- Oferty:

- Nr I: KWADRAT GROUP Malgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Glucholazy-
cena 11 316 zt brutto,

— Nr2: DV Projekt Dariusz Olczyk, ul. Mickiewicza 8/8, Opole - cena 13 222,50 zt
brutto,

Nr 3: SIGNUM IT Sp. z 0.0., ul. Turkusowa 11, Wroclaw — cena 12 300 zl brutto.
- Umowe; nr IRG.7011.7.2.2011 z dnia 1.04.2011 r. zawartej z KWADRAT GROUP
Matgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Gluchotazy ,

- Ancks nr 1 do umowy nr IRG.7011.7.2.2011,
- Aneks nr 2 do umowy nr IRG.7011.7.2.2011,
- Protokét zdawczo odbiorczy z dnia 3.12.2012 1.




Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:
- Beneficjent w stosunku do udzielanych zaméwieri publicznych byl zobowigzany do
stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych,
- Beneficjent:

zastosowat wlasciwy tryb w postepowaniu,

wykonat obowigzki dotyczace ogloszef,

nie podzielit zaméwienia,

zachowat wymagane terminy,

zastosowal prawidiowe, niedyskryminujgce kryteria oceny,

wybral najkorzystniejsza oferte, zgodna z przedmiotem zamOwienia,

podpisat umowg zgodng z przedmiotem Zamowienia,

zachowal w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawnosci, bezstronnoéci
i obiektywizmu, réwnego traktowania, pisemnosci.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami ochrony $rodowiska,

W badanym obszarze czynno$ciami kontrolnymi objeto:

Umowg o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-035/ 10-00 o dofinansowanie
Projektu ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i
Konradowie”, zawartg w dniu 29.10.2010r.,

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01 zawarty w dniu 21.02.2011 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 zawarty w dnin 21.12.2011 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 zawarty w dniu 30.03.2012 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 zawarty w dniu 06.08.2012 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 zawarty w dniu 27.11.2012 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 zawarty wdniu 01.03.2013 r.,

Opinig Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ/L§-4325-
64/09 z dnia 10.07.2009 r. wnioskujaca o zwolnienic inwestora z obowiagzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia p.n. ,,Rozbudowa drogi
gminnej w ulicy Karlowicza i drogi gminnej w ul. Lompy w Ghicholazach oraz
odcinka drogi gminnej od ul Karlowicza do drogi wojewodzkiej nr 411 w
Konradowie”,

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr RDOS-16-
WOOS - 6613-032/09/ic z dnia 21.08.2009 r. o odstgpieniu  od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.
»Rozbudowa drogi w ul. Karfowicza oraz czgscidrogi w ul. Lompy w Glucholazach,
a takze odcinka drogi od ul. Karlowicza do drogi wojew6dzkiej w Konradowie.

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
zawiadamiajgce strony postepowania o wydanej w dniu 07.09.2009 r. decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn.
»Rozbudowa drogi w ul. Karlowicza oraz cze§é drogi w ul. Lompy w Glucholazach,
a takze odcinka drogi od ul. Kartowicza do drogi wojewédzkiej w Konradowie” oraz
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podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydaniu decyzji nr RDOS-16-
WOO0S-6613-032/09/ic z dnia 7 wrzesnia 2009 I. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia wraz z o$wiadczenjem
beneficjanta z dnia 08,11 20127y, dotyczacym miejsca i daty wywieszenia,

- Obwieszezenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu o wszezeciu,
na wniosek p. Mirostawa Bardacha petnomocnika Gminy Gluchotazy, postepowania

- Decyziq, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr RDOS-16-
WOO0S-6613-032/09/ic 2 dnia 07.09.2009 r. o odstapieniu  od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia,

- formularz w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko z dnia 12.02.2010 .

- Zaswiadczenie Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu - organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszargw natura 2000 ~ z dnia 30.03.2010 r.,

- Decyzje nr 1/10 z dnia 12.02.2010 r. Starosta Nyski zezwalajaca na realizacje
inwestycji drogowej, polegajacej na rozbudowie publicznych drég gminnych nr
107133 O - ul, Karlowicza, nr 107128 0 - 4], Lompy w Gluchotazach oraz budowie
odcinka drogj gminnej w Konradowie od v, Karowicza do drogi wojewddzkiej nr
411 Nysa - Glucholazy - Granica PaAstwa.

Wykonane testy:
Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

- przedsigwzigcie jest objete zakresem Dyrektywy Rady 85/337 w Sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsigwziecia publiczne j prywatne na
Srodowisko naturalne,

odpowiedni sposéb,

*  Pbrzeprowadzono ocene oddzialywania przedsigwziccia na wyznaczone lgb
potencjalne obszary Natura 2000.

3.4 Czy zadekiarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami dotyczgcymi pomocy publiczne;.
W badanym obszarze czynno$ciami kontrolnymi objeto:

- Umoweg o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00 o dofinansowanie
Projektu: ,,Rozbudowa drég gminnych — y], Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach
i Konradowie”, Zawarta w dnin 29.10.2010 1.,

= Aneks nr RPOP.03.01 02-16-035/10-01 Zawarty w dniu 21,02.2011 r.,




- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 zawarty wdniu 21.12.2011 r.,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 zawarty w dniu 30.03.2012 r.,
~  Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 zawarty w dniu 06.08.2012 r.,
- Ancks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 zawarty wdniu 27.11.2012 r.,
- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 zawarty w dniv 01.03.2013 r.,

- oswiadczenic beneficienta z dnia 12.02.2010 ., iz realizowany projekt nie jest objety
pomocg publiczna,

- Oswiadczenie z dnia 15.10.2012r., iz projekt nie byt dofinansowany z innych zrédet
Wykonane testy:
W trakcie badania sprawdzono czy dofinansowanie przyznane na dany projekt moze
zakiécaé Jub  grozié zaktdcaniem konkurencji  poprzez sprzyjanie  niektérym

przedsigbiorstwom Iub produkeji niektérych towaréw, wplywajac na wymiane handlowg
migdzy Pafistwami Czlonkowskimi UE.

3.5 Czy zostaly zachowane obowigzkiw zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze ezynnoéciami kontrolnymi objgto:

- Umowg nr RPOP.03.01.02-16-035/10 -00 z dnia 29.10.2010 r. o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu .: ,,Rozbudowa drég gminnych — ul Karfowicza i ul
Lompy w Ghuchotazach i Konradowie” wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 03 » [ransport”  Dzialania 03.01
wInfrastruktura drogowa”, Poddzialania 03.01.02 »Drogi lokalne” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013, zawartg
pomigdzy Wojewodztwem Opolskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Gluchotazy
(Beneficjentem),

- Ancks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01 z dnia 201 1-02-21,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 z dnia 2011- 12-21,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 z dnia 2012-03-30,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 z dnia 2012-08-06,

- Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 z dnia 27.11.2012 r.,
- Ancks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 z dnia 01.03.2013 .,
- tablice informacyjne, pamiatkowe o dofinansowaniu projektu,
- dokumentacj¢ pozostajaca w zwigzku z realizacja Projektu |

- strong internetowg www.glucholazy.p]/umfin1.php?k1=114&k2=0&&nr=11011410
2831,

- informacje prasowg opublikowana w dzienniku regionalnym NTO nr 280 z dnia
30.11.2012 r. pt. Rozbudowa drég gminnych — ul Kartowicza i ul Lompy w
Gluchotazach i Konradowie.



- Wwyemitowany w dniach 26,27,28 .11.2012 r.
Rozbudowa drig gminnych — ul Kartowi

spot informacyjny w Radio Opole pt.
cza i ul. Lompy w Ghluchotazach i

Konradowie,

Wykonane testy:

3.6 Czy zadeklarowane wydatki
i promujqcymi

1) umieszczenie tablic informacyjnych zawierajacych informacje o wspdHfinansowaniy
projektu ze $rodkéw unijnych ,
2) umieszczenie informacji na prowadzonej korespondencji:

a) korespondencii prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami oraz instytucjami
Zaangazowanymi we wdrazanie Regionalnego Programy Operacyjnego Wojewodztwa
Opolskiego na lata 2007-2013,

b) umowach z wykonawcami oraz dokumentagji przetargowej,

¢) ogloszeniach na wybér wykonawcy, nabér personelu

d) materiatach multimedialnych, broszurach i ulotkach informacyjnych,

€) materiafach prasowych,

f) stronach internetowych, Zawierajacych informacje o realizowanych projektach,

g} wszystkich pozostalych instrumentéw stosowanych przy realizacji projektu, dla
ktérych nie okreslono specyficznych wymagan,

3) zamieszczenie wiadomosci o realizacji projektu na stronach intemnetowych partnerow

4) specjalne ogloszenia w lokalnych mediach (prasie iradiu)

5) informacje we wszelkich dokumentach i prezentacjach projektu

6) moment rozpoczecia i zakoniczenia inwestycji, dzicki mediom, podany zostanie do
wiadomosci jak najszerszemu kregowi 0s6b.

Sq zgodne 7 zasadami eliminujgcymi  nieréwnosé
rownosé  kobier i meiczyzn, 7 zasadami poliki  spoleczenistwa

informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnoSciami kontrolnymi objeto:

Umowe nr RPOP.03.01.02-16-035/10 -00 2 dnia 29.10.2010 r. o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu .. ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowiczg i ul. Lompy w
Glucholazach i Konradowie” wspoifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi 03 ,, Transport” Dzialania 03.01 ,Infrastruktura drogowa”,
Poddzialania 03.01.02 »Drogi lokalne” Regionalnego  Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013, zawartg pomiedzy Wojewddztwem
Opolskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Gluchotazy {Beneficjentem),

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/] 0-01 zawarty w dniu 21.02.2011 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/] 0-02 zawarty w dniu 21.12.2011 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/1 0-03 zawarty w dniu 30.03.2012 L.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/] 0-04 zawarty w dniu 06.08.2012 L.,
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Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 zawarty w dniu 27.11.2012 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 zawarty w dniu 01.03.2013 r.,

Wykonane testy:
Na podstawie ww. dokumentéw zbadano czy:

projekt i zadeklarowane wydatki sj zgodne z horyzontalnymi politykami Unii
Europejskiej, w tym w szezegéInoscei z politykami w zakresie :

- rownosci me¢zezyzn i kobiet oraz niedyskryminacii,

- spoleczenstwa informacyjnego,

- polityki zatrudnienia.

4. Czy wkiad publiczny zostal wyplacony Beneficjentowi? (art. 80 rozporzgdzenia (WE)

nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynno$ciami kontrolnymi objeto:

Umowe nr RPOP.03.01.02-16-035/10 -00 z dnia 29.10.2010 r. o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu .: ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul Lompy w
Gtuchofazach i Konradowie”

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01 zawarty w dniu 21.02.2011 .,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-02 zawarty w dniu 21.12.2011 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-03 zawarty w dniu 30.03.2012 1.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04 zawarty w dniu 06.08.2012 1.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 zawarty w dniu 27.11.2012 r.,
Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 zawarty w dniu 01.03.2013 r.,

Whniosek o platno$¢ posrednia (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 za okres od
dnia 2011-10-29 do 2011-11-30 zlozony w dniu 21.03.2012 r.,

Wycigg bankowy nr 2012/007 z dnia 10.04.2012 r. potwierdzajacy wplyw kwoty
2393 838,80 zt z rachunku Ministra Finanséw / refundacja Rozbudowa drég gminnych
— ul. Karfowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie - WND RPOP.03.01.02-16-
035/10 / na rachunek bankowy Gminy Gluchotazy nr 18 1090 2167 0000 0001 0628
6489 prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA..

Wykonane testy:

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

- czy platnosc zostata wyptacona Beneficjentowi,
- kiedy Beneficjent otrzymat platnosé,



II USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1)

Projekt Nr RPOP.03.01.02-16-035/10 pn. ,,Rozbudowa drég gminnych - ul. Kartowicza i ul.
Lompy w Gluchotazach { Konradowie”

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja spelnia kryteria
wyborn w ramach wla§ciwego programu operacyjnego, zostala zrealizowana zgodnie
z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi
iej przeznaczenia, wykorzystania izakladanych celéw (art. 16 ust. 2 pkt. a
Rozporzadzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

Umowa o dofinansowanie nr RPQOP.03.01.02-16-035/10-00 w formic zaliczki lub
refundacji Projektu ,,Rozbudowa drég gminnych - ul. Karlowicza i ul. Lompy w
Gluchotazach i Konradowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej RPOP.03
Transport, Dzialania: RPOP.03.01 Infrastruktura drogowa, Poddziatania: RPOP.03.01.02
Drogi lokalne, zostala zawarta w dniu 29.10.2010 r., pomigdzy Wojewddztwem Opolskim,
reprezentowanym przez Zarzgd Wojewoddztwa Opolskiego a Gming Glucholazy.
Zmieniona aneksami nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01, RPOP.03.01.02-16-035/10-02,
RPOP.03.01.02-16-035/10-03, RPOP.03.01.02-16-035/10-04, RPOP.03.01.02-16-035/10-
05, RPOP.03.01.02-16-035/10-06.

Beneficjent — Gmina Glucholazy jest wspéinots samorzadowa bedacg jednostky
samorzadu terytorialnego.

Beneficjent ztozyt w dniu 12.02.2010 r. deklaracje, iz w efekcie realizacji projektu nie
przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy.

Lokalizacja realizowanego projektu , ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul.
Lompy w Gluchotazach i Konradowie " znajduje sig w miejscowosciach Ghuchotazach i
Konradowej na terenie gminy Glucholazy w powiecie Nyskim - wojewddztwo Opolskie.

Projekt nie byt i nie jest finansowany z innych $rodkdw.

Projekt ,,Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w Ghcholazach i
Konradowie” dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 1071133 O — ul. Karlowicza i nr
1071128 ul. Lompy o dlugosci 1,593 km wraz z infrastrukturg towarzyszacg i polegal na:

- kompleksowej przebudowie konstrukeji jezdni,

- ulozeniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni,

- budowie chodnikéw, parkingéw, zjazdéw i elementéw malej architektury

- budowie na calym odcinku drogi ciggbw pieszo - rowerowych,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- budowie i przebudowie odcinkéw kanalizacji sanitarmne;j,

- przebudowie o$wietlenia ulicznego,

- przebudowie nawierzchni przejazdu kolejowego,

- rozbiérce budynku starej portierni przy szpitalu MSWiA,

- rozbidrce i budowie schoddw,

- rozbi6rce i budowie ogrodzenia przy szpitalu wzdhuz ul. Lompy,

- zmianie lokalizacji hydrantu,

Wydatki kwalifikowane projektu obejmuja ogotem: 5 687 328,39 z! brutto, z tego:
- Zakup nieruchomogci niezabudowanej 190 450 zi,
- Roboty budowlano-montazowe drogowe 2 543 618,43 zl,



2)

- Infrastruktura kolidujaca 27 308,00 zt,

- Infrastruktura towarzyszaca 2 849 102,69 zi,
- Nadzor inwestorski 65 532,79 zt,
- Promocja projektu 11 316,00 zt.

Udziat infrastruktury towarzyszacej podany przez beneficjenta w catkowitych kosztach
kwaliftkowanych projektu wynosi 50 % (2 849 102,69 zt: 5 687 328,39 z1).

Catkowita wartos¢ projektu — 6258 233,33 z4,
Calkowite wydatki kwalifikowane — 5 687 328,39 zi,
Dofinansowanie — 4 834 229,13 zt (85 %).

Projekt jest w trakcie realizacji. Zakonczono realizacje rzeczows, projekt jest w trakeie
rozliczenia finansowego.

Odbioru kofnicowego wykonanych robdt dokonano w dniu 31.11.2012r.
Termin wykonania robot okreslony w umowie z wykonawca: 31.12.2011 r.

W zwiazku z przekroczeniem terminu wykonania rob6t przez wykonawcg na podstawie
umowy nr ZP-341-46/10 z dnia 28.02.2011 r. z konsorcjum firm: P.W. VEGA Tomasz
Sigurski z siedzibg 50-226 Wroctaw, ul. Zegadfowicza 43/1; BUD-BRUK Lysy Ryszard z
siedziba 48-300 Nysa, ul. Warszawska 2a na wykonanie inwestycji ,Rozbudowa drog
gminnych ~ ul. Karfowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie” Zamawiajacy
Gmina Gluchotazy naliczyta kary umowne w kwocie 1 067 404,65 zi.

Pismem z dnia 21.12.2012 r. Beneficjent poinformowal Instytucje Zarzadzajacg o
naliczeniu kar umownych i mozliwosci wystapienia na droge sadowa.

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu w dniu 16.11.2012 r. wykonano
dokumentacje fotograficzng przebudowanej drogi. Potwierdzono wykonanie robot
polegajgcych na rozbudowie drog gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w Gluchotazach
i Konradowie.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sa
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporzadzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

Beneficjent jest w posiadaniu oryginatéw dokumentow wspierajacych wniosek o platnosc
posrednia (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 za okres od dnia 2011-10-29 do 2011-
11-30 ziozony w dniu 21.03.2012 r. do Projektu: ,Rozbudowa drég gminnych — ul.
Karlowicza i ul. Lompy w Ghucholazach i Konradowie”, tj. faktur VAT za wykonane
roboty budowlane, usfugi nadzoru inwestorskiego, ustuge kompleksowe] promocji
projektu, wyciggébw  bankowych potwierdzajacych zaplaty z rachunku w Banku
Zachodnim WBK nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489, protokofow odbioru robét,
uméw z wykonawcami przedstawionych w tabell nr 1 Zestawienie dokumentow
potwierdzajacych poniesione wydatki zadeklarowane we wniosku o platnosc
RPOP.03.01.02-16-035/10-05" stanowigcej zatacznik nr | do protokofu z czynnoscei.



Wydatki kwalifikowane zadeklarowane w badanym wniosku o platnos$¢ zostaly ujgte w
czescei:
A. Zestawienie dokumentow potwierdzajgcych poniesione wydatki obejmujgce okres od

zlozenia poprzedniego wniosku o platnosé w kwocie 310 767,83 zl. Poniesione zostaty w
dniach od 31.10.2011r. do 30.11.201 1 ¢.

B. Zestawienia dokumentéw potwierdzajgcych poniesione wydatki z poprzednich okresow
rozliczeniowych w kwocie 2 505 513.12z% Poniesione zostaly w dniach od 5.05.2011 r. do
6.10.2011 r,

Wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym jako rozchod $rodkéw pienigznych z
rachunku bankowego nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489 prowadzonego w Banku
Zachodnim WBK.

Poniesione wydatki odnosza si¢ do Projektu pn. ,,Rozbudowa driog gminnych — ul
Kartowicza i ul. Lompy w Ghuchotazach i Konradowie” zostaly poniesione przez Gming
Glucholazy.

Wydatki zostaly zaewidencjonowane na wyodrgbnionych kontach ksiggowych
umozliwiajgcych ich identyfikacje:

- 080-02-0003 — inwestycje — Rozbudowa drdég Kartowicza i Lompy,

- 201-30-0003 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami VEGA Sigurski,

- 201-30-0001 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Kurnatowski

- 201-30-0002 — rozrachunki z dostawcami i odbiorcami KWADRAT GROUP

- 223-06 - rozliczenie wydatkow budzetowych unijny_ Kartowicza i Lompy

- 130-10-0002 - rachunek biezacy jednostki — unijny_ Karlowicza i Lompy - wydatki

Faktury zostaly zaewidencjonowane w ewidencji rachunkowej w pozycjach wskazanych
w Tabeli nr | stanowigcej zafgcznik do protokotu.

Oryginaly faktur zawieraja opis z pkt 23 instrukeji dla beneficjenta wypemiania wniosku
o platno$¢ Vademecum tom 1IL, tj.:

- numer umowy RPOP.03.01.02-16-035/10 -00,

- nazwe projektu ,Rozbudowa drog gminnych — ul. Karfowicza i ul Lompy w
Glucholazach i Konradowie”,

- opis zwiazku wydatku z projektem — kategoria wydatku: 5-Nadzér inwestorski, 2-
Roboty budowlano-montazowe drogowe, 4-Infrastruktura towarzyszaca, 6-Promocja
projektu,

- kwote wydatkow kwalifikowanych,

- podziat kwotowy na poszczegdlne Zrédia finansowania projektu, tj. budzet gminy
oraz warto$é dofinansowania z EFRR,

- informacj¢ o poprawnosci formalno-rachunkowej i merytorycznej,

- informacje o zakresie stosowania ustawy PZP, tj. przetarg nicograniczony art. 39
ustawy PZP lub stosowania rozdziatu 11l Regulaminu postgpowania w spr. O
zamoOwienia publiczne oraz dokonywania wydatkéw nie objgtych przepisami ustawy
PZP pkt 2 ppkt 2

- informacje w zakresic klasyfikacji budzetowej,

- numer ewidencyjny.
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3)

3.1

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez Beneficjenta sg zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pht. ¢ Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

W wyniku prieprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
Beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych
i krajowych ustalono, %e:

W § 3 ust. | Umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-035/10 -00 z dnia 29.10.2010
r. wraz z aneksem nr RPOP.03.01.02-16-035/10-06 okreslono:

— termin rozpoczecia realizacji Projektu: 5.05.2011 r.,

— termin zakoficzenia rzeczowego realizacji Projektu: 28.06.2013 r.

— termin zakonczenia finansowego realizaci Projektu: 28.07.2013 1.

Wydatki rozliczone we wniosku o platno$é posrednia (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-
035/10-05 za okres od dnia 2011-10-29 do 2011-11-30 ztozony w dniu 21.03.2012 r.,
zostaly poniesione:

a) od dnia 5.05.2011 r., co wynika z wyciggu bankowego nr 2011/001 z rachunku w
Banku Zachodnim WBK nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489, ( dot. faktury VAT
nr 25/03/2011 z dnia 31.03.2011 1. ),

b) do dnia 30.11.2011 r. co wynika z wyciagu bankowego nr 2011/020 z rachunku w
Banku Zachodnim WBK nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489, ( dot. faktury VAT
nr 59/11/2011 z dnia 16.11.2011 r.),

Wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjenta, wykazane w badanym wniosku
o platnosé dotycza wykonania:

- kategoria 2-Roboty budowlano-montazowe drogowe: 1 036 168,12 zt

- kategoria 3-Infrastruktura kolidujaca — 16 186,63 zt

- Kkategoria 4-Infrastruktura towarzyszaca — 1 721 481,80 z4

- kategoria 5- Nadzor inwestorski — pefnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w
miesiacach od marca 2011 r. do pazdziernika 2011 r. w kwocie 40 444,40 zt

- kategoria 6-Promocja projektu — wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 2 000 zt

Wartos¢  wydatkéw  kwalifikowanych  rozliczonych ~we wniosku o platnosé
nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 wyniosla 2 816 280,95 zt, w tym podatek VAT naliczony
stanowiacy wydatek kwalifikowany 526 621,66 zi, kwota dofinansowania 2 393 838,80 zt.

Beneficjent zadeklarowat podatek VAT we wniosku o platnos¢ jako wydatek
kwalifikowany.

Beneficjent posiada Interpretacje Indywidualng wydang przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach dzialajacego w imieniu Ministra Finansow dla:

Gminy Gluchotazy, w sprawie braku mozliwosci obnizenia kwoty podatku naleznego o
podatek naficzony wynikajacy z poniesionych nakiadéw na realizacj¢ projektu pn.
. Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Gtucholazach i Konradowie.
Przebudowywana droga gminna jest droga publiczng, ogélnodostepna i nieodplatnie
udostepniona wszystkim uzytkownikom. Nie bedzie wykorzystywana do wykonywania
czynnosci opodatkowanych podatkiem od towarow i ustug. Gmina nie bedzie pobierata
opfat z tytulu przyjmowania wod do kanalizacji deszczowej.
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3.2

Ponadto Beneficjent zlozyl o$wiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia
12.02.2010 r. z ktérego wynika, ze realizujac powyzszy Projekt nic moze odzyskaé
w Zaden sposéb poniesionego kosztu podatku VAT.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane priez
Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych ustalono, te:

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie_przetargu nieograniczonego na

ustuge nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania _,Rozbudowa drég eminnych — ul

Karfowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie™

1. Okreslenie wartoéci przedmiotu zaméwienia

Postepowanie w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na pemienie funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ., Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i
ul. Lompy w Glucholazach i Kownradowie”, przeprowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowiet
publicznych / Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zmianami/ - zwang dalej ustawa PZP.,

Warto$¢é zamowienia ustalono w kwocie 81 967,21 zt netto /100 000 z! brutto/. Obliczono
wartos¢ w euro — 21 351 wg kursu 3,839 zVeuro.

Ustalenia wartodci zamoéwienia na ustuge nadzoru inwestorskiego dokonano w dniu
16.12.2010 r. okreslajac wartoéé wynagrodzenia jako iloczyn  wskaznika 1,32 % od
wartosci  kosztorysu inwestorskiego analogicznie do przeprowadzonego w marcu 2010 r.
przetargu na poréwnywalng ushugg dotyczaca przebudowy ulic Sklodowskiej i Kosciuszki w
Ghluchofazach , potwierdzono wnioskiem z dnia 16.12.2010 . w Sprawie  wszczecia
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Przetarg przeprowadzono wedhug procedury udzielenia zaméwienia publicznego dla wartosci
zaméwienia nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy PZP.

2, Ogloszenie o0 zaméwieniu

Postgpowanie w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na pehienie funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ,Rozbudowa drog gminnych — ul
Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie ™ wszezgto wdnin 21.12.2010 .

Ogloszenie o zaméwieniu bylo zamieszczone:

- wsiedzibie zamawiajacego na tablicy ogloszef — Przetargi, w Urz¢dzie Miejskim w
Gluchotazach , I pigtro od dnia 21.12.2010 r. do dnia 29.12.2010 r. godz.11.00

- Dastronie internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info dniu 21.12.2010 I.,

- wBiuletynie Zamo6wien Publicznych Nr 414964 — 2010 zdnia 21.12.2010 1.

Zamawiajagcy udokumentowal zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych w postaci wydruku ze strony internetowej i przechowuje dowéd jego
zamieszczenia.
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W ogloszeniu podano:

- kryterium wyboru oferty — najnizsza cena,
- termin skladania ofert — do 29.12.2010 r., godz. 11.00.

Ogloszenie o zaméwieniu zawiera opis warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow zgodnie z punktem 9 SIWZ, tzn.:

1) Wykonawcy wykaza si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia, tj.: Wykonawcy

2)

wykaza, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upltywem terminu skiadania ofert
a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
uslugi o charakterze 1 zlozonosci podobnej do przedmiotu niniejszego
zaméwienia: t j. minimum dwie ustugi w zakresie nadzoru budowy, przebudowy
lub remontu drég wraz z infrastruktura drogowa o wartosci co najmniej 3.000.000
zL brutto kazda. z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsc a wykonania
oraz zalaczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaly wykonane
nalezycie. Uwaga: w przypadku wspéOlnego ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienia przez dwéch lub wiccej Wykonawcoéw o udzielenie niniejszego
zamoéwienia, oceniany bedzie ich taczna wiedza i do§wiadczenie,

Wykonawey wykaza si¢ osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.:
dysponuja wykwalifikowanymi osobami, ktore bgdg uczestniczy¢ w wykonaniu
niniejszego zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ushig, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb¢dnych
do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca winien
dysponowaé osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniv zaméwienia
legitymujacymi si¢ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk
jakie im zostang powierzone oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami zgodnie z ponizszym wykazem :

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rob6t drogowych: - uprawnienia budowlane
do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci drogowej bez ograniczen

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rob6t wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba
wymagania : - uprawnienia budowlane do nadzorowania rob6t budowlanych w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

¢) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robot elektrycznych - 1 osoba wymagania :
- uprawnienia budowlane do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczen

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych - 1 osoba wymagania : -
uprawnienia budowlane do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
konstrukeji budowlanych bez ograniczen.

Uwaga: - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé faczenia funkcji branzowych przez
jedng osobe, pod warunkiem posiadania facznie odpowiednich uprawniefi
wymienionych w wykazie - Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w
zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych, dopuszcza uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych niz
obecnic przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
paristw Buropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajearskiej z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy - Prawo budowlane (tekst
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jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikac)i zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Uwaga: W przypadku wspdlnego
ubiegania si¢ o udzielenic zaméwienia przez dwéch lub wigeej Wykonawceéw o
udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany begdzie ich laczny potencjat
kadrowy oraz faczne kwalifikacje.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

SIWZ zostala udostepniona na stronie internetowe;j Zamawiajacego
www.gmina.glucholazy sisco.info/?przetargi. Zgodnie z ogloszeniem o zamoéwieniu
Specyfikacje mozna byto uzyskaé w siedzibie zamawiajacego.

Zaden z wykonawcOw nie zglosit si¢ o przestanie SIWZ i dokumentacji w formie
papierowej.

Zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zamdwienia, termindéw, opisu
warunkéw udzialu w postgpowaniu i kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia sa zgodne
z trescig ogloszenia o zaméwieniu.

Z opisu w sekcji I ogloszenia wynika, ze przedmiotem zamoéwienia jest pelmienie przez
Wykonawce obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy

Prawo budowlane przy realizacji zadania pn. Rozbudowa drég gminnych - ul. Karlowicza i
ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie.

4. Otwarcie, ocena i wybor oferty

Wyboru oferty dokonala trzyosobowa Komisja przetargowa powolana w dniu 21.12.2010 r.
przez Burmistrza Gtucholaz.

Kierownik zamawiajacego oraz czlonkowie komisji zlozyli w dniu 29.12.2010 r.
o$wiadczenia na drukach ZP-1, zapewniajace o ich bezstronnosci i obiektywizmie.

Termin sktadania ofert okreslony w ogloszeniu o zamdéwieniu: do 29.12.2010 1., godz.11.00.

W odpowiedzi na ogloszenie wplynely 4 oferty:

Nr Data  wplywu | Godzina
oferty | Nazwa oferenta oferty wplywu oferty
1 Safege SA parc de ["lle 15-27 rue du Port | 28.12.2010 -

92000 Nanterre, Francja
2 AR-DOM Biuro Projektowo- Ustugowe | 29.12.2010 9.30

Arkadiusz Zurakowski , ul.

Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik
3 Biuro Obshigi Technicznej SEWI ul. Grota | 29.12.2010 10.20
Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole
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4 KURNATOWSKI Kurnatowski Stanistaw, | 29.12.2010 10.55
Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaty
32/5,48-300 Nysa

Z postgpowania wykluczono wykonawcow
1} AR-DOM Biuro Projektowo- Ustugowe Arkadiusz Zurakowski , ul. Mierostawskiego
19, 48-200 Prudnik. Wykonawca nie przediozyt wymaganych dokumentéw na
wezwanie zamawiajacego.
2) Biuro Obshigi Technicznej SEWI ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole.
Wykonawca nie przedlozyl wymaganych dokumentéw na wezwanie zamawiajacego.

Wykonawcy dopuszezeni do udzialu w postepowaniu dolaczyli do ofert dokumenty, ktérych

przedstawienia wymagal Zamawiajacy, okreslone w punkcie 10 SIWZ, tj.

- wykaz wykonanych uslug w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i do§wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartodci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego,
ze te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie

- wykaz oséb, ktére bedg uczesticzyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ushig, kontrole jakoéci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami

- o$wiadczenie, ze osoby, kibre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia,

- o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy,

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nic wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udziclenic zamdwienia albo
skiadania ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych oéwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy,

- of$wiadczenie o spehieniu warunkéw udziatu w postepowaniu art. 22 ust. 1 ustawy,

Zamawiajacy nie zadal wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert (opisane w pkt.24 STWZ): najnizsza cena za realizacje przedmiotu
zamoOwienia - 100 % punktéw; opublikowane w ogloszeniu i udostepnione uczestnikom.

Zamawiajacy sporzadzit protokét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
druku ZP- PN /oznaczenie sprawy ZP.341-46/10/.

W punkcie 11 protokolu postepowania podano, ze z postgpowania wykluczono 2
wykonawcow.
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Zamawiajacy w dniu 30.12.2010 r. wezwal oferenta AR-DOM Biuro Projektowo- Ustugowe
Arkadiusz Zurakowski , ul. Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik do udzielenia wyjasnieri na
podstawie art. 90 ust.1 PZP dotyczacych elementéw oferty majgcych wplyw na wysokos¢
zaoferowanej ceny. Oferent nie zlozyt wyjasnien oraz nie uvzupehil dokumentow
potwierdzajacych spelienie warunkéw udzialu w postepowaniu.

Wezwania z dnia 30.12.2010 r. o vzupehienie dokumentéw potwierdzajacych spelnienie
warunkow udzialu w postgpowaniu skierowano do Biura Obslugi Technicznej SEWI ul.
Grota Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole oraz do firmy KURNATOWSKI Kurnatowski
Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC, ul. Drzymaly 32/5, 48-300 Nysa.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzysiniejszej oferty wskazano szczegélowo powody
wykluczenia: wykonawcy nie przediozyli na wezwanie wymaganych dokumentow
potwierdzajacych spehianie warunkow udziati: wykonawca nr 2 — wykazu ushig wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie, oéwiadczenia w stosunku do
inspektora robot elektrycznych i inspektora rob6t wodno - kanalizacyjnych, wykonawca nr 3
— wykazu ushig jak wyzej oraz o$wiadczenia jak wyzej.

Z punktu 12 protokot: postgpowania wynika, ze nie odrzucono zadnej oferty.

Ocena ofert dokonana zostala przez czlonkéw komisji, w oparciu o kryterium okreslone
w SIWZ i w ogloszeniu o zamowieniu.

Przy wyborze oferty zastosowano punktowy system oceny ofert. Najnizsza cena - 100
punktéw.

Potwierdzono poprawnosé arytmetyczng przyznanych punktéw obliczonych w punkcie 13.2
protokotu:

Nr Wartosé oferty | Ilos¢ punktdw
oferty | Nazwa oferenta
1 Safege SA parc de I"lle 15-27 rue du Port | 194 956 zt 33,34 '

92000 Nanterre, Francja

2 AR-DOM Biuro Projektowo- Ustugowe | 24 400 z} wykluczony
Arkadiusz Zurakowski , ul.
Mierostawskiego 19, 48-200 Prudnik

3 Biuro Obstugi Technicznej SEWI ul. Grota | 85 034 zt wykluczony
Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole
4 KURNATOWSKI Kurnatowski Stanistaw, | 65 000 zt 100

Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaty
32/5, 48-300 Nysa

Zamawiajacy okreslit kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamdwienia,
w wysokosci 100 000 zt brutto / pkt 8 protokolu ZP-PN/.

Wybrana zostala oferta (nr 4) firmy KURNATOWSKI  Kurnatowski Stanisfaw,
Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaly 32/5, 48-300 Nysa, ktéra spelniala wszystkie warunki
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ujete w SIWZ i byta najkorzystniejsza sposrad pozostalych ofert; cena oferty 65 000 zt — pkt
13 protokolu ZP-PN.

Informacja z dnia 4.01.2011 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr 4) firmy
KURNATOWSKI Kurnatowski Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaty 32/5,
48-300 Nysa Zostala opublikowana na stronie internetowej
www.gmina.glucholazy.sisco.info /?przetargi, tablicy ogloszen od dnia 4 do 10.01.2011 r.
oraz w formie pisma Burmistrza Glucholaz przestana wszystkim uczestnikom postgpowania
(zwrotne pocztowe potwierdzenia odbiory przez wykonawcow z dni 10.01.2011 r. i
11.01.2011r.).

. Odwolania

W trakcie postgpowania nie waiesiono odwolania — pkt 16 protokoiu ZP-PN,

. Podpisanie kontraktu

Ogtloszenie o udzieleniu zaméwienia opublikowano w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr
3740-2011 z dnia 11.01.201 1 r.

Termin zwigzania z oferta 30 dni od dnia 29.12.2010 r.

Zamawiajacy podpisal umowe nr ZP341-47/10  wdniu 10.01.2011 r. z firmy
KURNATOWSK! Kurnatowski Stanistaw, Kurnatowska Joanna SC ul. Drzymaty 32/5,
48-300 Nysa, na wykonanie ushugi pehienia funkeji inspektora nadzor inwestorskiego
przy realizacji zadania , Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w

Glucholazach i Konradowie”. Umowa zostala spisana wg wzoru okreslonego w czesei 2
SIWZ.

Warto$¢ umowy — wg §7 ust.] umowy — wynosi 65 000 zt brutto / w tym VAT 22 %/ okreéla
wynagrodzenie ryczattowe.

W§7 ust.2 umowy strony postanowily, ze rozliczenie bedzie odbywalo si¢ na podstawie
faktur przejéciowych do wysokosci 70 % umowy, natomiast 30 % kwoty umowy bedzie
ptatne po koficowym odbiorze robét. '

Wg SIWZ planowany termin realizacji zaméwienia do 15.12.2012 r.

Umowa zostala zrealizowana.

1} Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na_roboty budowlane przy realizacji zadania .Rozbudowa drég gminnych — ul.
Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie™

1. Okreslenie wartoci przedmiotu zaméwienia

Postepowanie w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane w ramach projektu pn. ,, Rozbudowa drég gminnych —ul. Karlowicza i ul. Lompy
w Glucholazach i Konradowie”, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych / Dz. U. z 2010
Nr 113 poz.759 ze zmianami/ - zwang dalej ustawa PZP.
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Wartoé¢ zamdéwienia ustalono w kwocie 6 197 995,41 zt netto. Obliczono wartos¢ w euro —
1614 481,74 wg kursu 3,839 z¥euro.

Ustalenia wartosci zamowienia na roboty dokonano w dniu 30.11.2010 r. na podstawie
kosztorysu inwestorskicgo z dnia 30.11.2010 r. wykonanego przez PROJEKT Mirostawa
Bartocha inwestorskiego , wpisem w pkt 2 protokolu z postepowania — druk ZP- PN.

Przetarg przeprowadzono wedhug procedury udzielenia zaméwienia publicznego dla wartoscei
zamdwienia nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
ustawy PZP.

2. Ogloszenie 0 zamowieniu

Postgpowanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn. ,,Rozbudowa drog
gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie” wszczgto w dniu
15.12.2010r.

Ogloszenie 0 zamowieniu bylo zamieszczone:

- w siedzibie zamawiajagcego na tablicy ogloszen w  Urzedzie Miejskim
od dnia 15.12.2010 r. do dnia 17.01.2011 r.

- na stronie internetowej www.gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi w dniu 15.12.2010
I.,

- wBiuletynie Zamdéwien Publicznych Nr 409560-2010 z dnia 15.12.2010 .

Zamawiajgcy udokumentowal zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w postaci wydruku ze strony internetowej iprzechowuje dowdd jego
Zzamieszczenia.

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia opublikowane zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych
nr 2858 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 r., dotyczylo zmiany terminu sktadania ofert
z dnia 10.01.2011 r. godzina 11:00,na 17.01.2011 r. godzina 11:00.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane zostato w Biuletynie Zamdwien Publicznych
nr 11527 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 r., dotyczylo zmiany w pkt 1116 dodano:
Oprécz wersji papierowej, przedmiar robdt w wersji elektronicznej z rozszerzeniem zapisu w
ath . :

W ogloszeniu podano:

- kryterium wyboru oferty
1-Cena - 85
2 - Termin wykonania - 15
- termin skiadania ofert —do 17.01.2011 r. godzina 11:00.

Ogloszenie o zamoOwieniu zawiera opis warunkéw undzialu w posigpowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkéw zgodnie z punktem 9 SIWZ, tzn.:

- niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,
Wykonawey zobowigzani s do wykazania, ze w okresie ostatnich pigciu lat a jezeli
okres dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie , wykonali roboty o charakterze i
zlozonoéci podobnej do przedmiotu niniejszego zamoéwienia: tj. minimum dwie roboty
budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drég wraz z infrastrukturg
drogows o warto$ci co najmniej 3.000.000 zt. brutto kazda z podaniem ich rodzaju i
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wartodci, daty i misjscg wykonania oraz zalaczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze
roboty zostaly wykonane zgodiiie zasadami ssuki budowlanej i prawidiowo
ukonczone.

- Sytuacj¢ ekonomiczna ; finansowsa Zapewniajgca wyke. ~nie zamowienia,
Wykonawca mus;i :

a) posiadac érodki finansowe Iub posiada¢ zdolnosé kredytowa w wysokosci co na;. nie
2.500.000,00 PLN (stownie: dwa miliony zlotych ). W celu potwierdzenia spehienia
ninieiszego wars.uky Wykonawcy zobowigzani sg przedlozy¢ informacje z banku lub
spdldziviczej kasy oszczc;dnos’ciowo-kredytowej, w kidrych Wykonawca posiada

b) posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w  wysokosei co najmniej
1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion zlotych) W celu potwierdzenia speinienia
niniejszego warunku Wykonawea musi zlozy¢ oplacona polis¢ a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnogci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia

- niepodleganie wykluczeniy z postepowania na podstawie art. 24 ustawy PZP,
- informacje¢ dla wykonawcow wspblnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
- informacie dla wykonawcéw, ktérzy maja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

SIWZ /oraz zmiany SIWZ/ zostaia udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego
www.gmina.gluchoIazy.sisco.info/?przetargi. Zgodnie z ogloszeniem o zamowieniu
Specyfikacje mozna bylo uzyskaé¢ w siedzibie zamawiajacego.

Zaden z wykonawcow nie zglosit Si¢ o przestanie SIWZ | dokumentacji w formie
papierowej,

W trakeie postepowania wykonawcy przestali dodatkowe zapytania dotyczace tresci SITWZ:

- ALUMAST SA ,» ul. Marklowicka 30A, Wodzistaw Slqski z dnia 21.12.2010 r.,
wplynelo do Urzgdu Miejskiego w Gluchofazach w dniu 22.12.2010 r. Odpowiedzi na
Ww. zapytanie zamawiajacy udzielit w dniu 29.12.2010 .,

Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp w dniu 29.12.2010 r. zmienjt tres¢ wzoru
umowy stanowigcej cze$é Il SIWZ. O zmianie poinformowat wszystkich wykonawcéw
poprzez opublikowanie na tablicy ogloszen i stronie internetowe;.

Zamawiajgcy na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp w dnin 7.01.2011 r. zmienit przedmiary
10b6t oraz w zwigzku z ta zmiang przediuzyt termin skladania ofert do dnia 17.01.2011
£0dz.11.00. O zmianie poinformowat wszystkich wykonaweéw poprzez opublikowanie na
tablicy ogloszen i stronie internetowej oraz w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr 2858 -
2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 .



Zamawiajgcy na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp w dniu 11.01.2011 r. zmienit tres¢ SIWZ
- IDW dodajac zapis: Oprécz wersji papierowej, przedmiar robot w wersji elekironicznej z
rozszerzeniem zapisu w ath. O zmianie poinformowal wszystkich wykonawcdw poprzez
opublikowanie na tablicy ogloszen i stronie internetowej oraz w Biuletynie Zaméwien
Publicznych nr 11527 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 r.

Zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zaméwienia, terminéw, opisu
warunkow udzialu w post@powamu i kryteriow oceny ofert i ich znaczenia sa zgodne
z trescig ogloszenia o zamdéwieniu.

Z opisu w sekeji IT ogloszenia wynika, ze przedm'rotem zaméwienia sg roboty budowlane -
budowa drogi w ul. Karlowicza, - budowa drogi w ul. Lompy, - przebudowa nawierzchni
przejazdu kolejowego, - budowa ciagéw pieszo - rowerowych i chodnikéw w ul. Karlowicza
i ul. Lompy, -rozbiérka i budowa schodéw wzdtuz ul. Karlowicza, - budowa parkingéw w ul.
Karlowicza, - budowe parkingéw w ul. Lompy, - budowa zatok autobusowych, - rozbiérka i
budowa ogrodzenia przy szpitalu, - rozbiérka budynku starej portierni przy szpitalu, -
budowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami ulicznymi
gorskimi oraz system odwodnienia aco-drain /korytka/, a takze budowa odcinka rowu
przydrommego dla odwodnienia drég, dachéw budynkéw i zjazdéw do przylegtych posesji i
drég, - przebudowa i budowa odcinkéw kanalizacji sanitamej wraz ze studniami, - zmiana
lokalizacji hydrantéw, - budowa o$wietlenia ulicznego z likwidacjg istniejacego, -
przebudowa linii kablowej SN oraz NN, - przebudowa odcinka linii kablowej telefoniczne;j, -
wycinka drzew i krzewow oraz nasadzenia nowych, Orientacyjna dlugo$¢ obu drog wynosi
1593,17 mb..

4. Otwarcie, ocena i wybor oferty

Wyboru oferty dokonata trzyosobowa Komisja przetargowa powolana w dniu 14.12.2010 r.
przez Burmistrza Ghuchotaz.

Kierownik zamawiajagcego oraz czlonkowie komisji zlozyli w dniu 17.01.2011 r.
o$wiadczenia na drukach ZP-1, zapewniajace o ich bezstronnosci i obiektywizmie.

Termin skiadania ofert okre$lony w ogloszeniu o zaméwieniu: do 17.01.2011 r., godz.11.00.

W odpowiedzi na ogloszenie wplynglo 8 ofert:

Nr Data  wplywu | Godzina
oferty | Nazwa oferenta oferty wplywu oferty
1 ZBYLBRUK sp. z 0.0., Bobolice 33, 57- 17.01.2011 9.25

200 Zabkowice S1.
2 ITB Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 17.0£.2011 10.00

53-017 Wroclaw

3 Konsorcjum: 17.01.2011 10.00

SLOWIK Janusz Stowik, ul. Zymierskiego
1b, Smarchowice S1., 46-100 Namystow,

PW BUDIM 2, ul. Siedmiu Zrodet 6, 46-
300 Olesno
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M+ PUH sp. z 0.0., ul. Strzelecka 13b, 47- | 17.01.2011 10.15
230 Kedzierzyn Kozle

Konsorcjum: 17.01.2011 10.30

PPHU EURCBUD Jelef, ul. Piastowska
53H, 47-200 Kedzierzyn Kozle

PW EUROBUD PLUS Wojciech Jeles,
Laskowice 264, 48-231 Lubrza

PR-B MAR BUD Arkadiusz Andres, ul.
Moniuszki 19, 48-100 Glubczyce

Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych i 17.01.2011 10.31
Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-
200 Kedzierzyn Kozle

Konsorcjum: 17.01.2011 10.38

VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza
43/1, 50-228 Wroctaw

BUD BRUK Ryszard Lysy, ul.
Warszawska 2a, 48-300 Nysa

Konsorcjum: 17.01.2011 10.40
BUDBIS Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-
303 Nysa

Brukarstwo i1 Ustugi Budowlane Bis

Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa

Wezwania do uzupehienia dokumentéw skierowano do:

a)

b)

c)

d)

Konsorcjum: BUDBIS Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, Brukarstwo i
Ustugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa w dniu 24.01.2011 r.
Odpowiedz wplyngla do Urzedu w dniu 25.01.2011 .

Konsorcjum: SLOWIK Janusz Stowik, ul. Zymie’rskiego Ib, Smarchowice $1., 46-
100 Namystow, PW BUDIM 2 , ul. Siedmiu Zrédet 6, 46-300 Olesno w dniu
24.01.2011 r. Odpowiedz wplyn¢la do Urzedu w dniu 26.01.2011 r.

ZBYLBRUK sp. z 0.0. , Bobolice 33, 57-200 Zgbkowice S1. w dniu 24.01.2011 .
Odpowiedz wplyngla do Urzgdu w dniu 25.01.2011 r.

Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadiowicza 43/1, 50-228 Wroctaw,
BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-300 Nysa w dniu 25.01.2011 r.
Odpowiedz wplyneta do Urzedu w dniu 27.01.2011 r.

Wezwania do zlozenia wyjasnien skierowano do:

a)

Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228 Wroclaw,
BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-300 Nysa w dniu 24.01.2011 r.
Odpowiedz wplyngta do Urzedu w dniu 27.01.2011 r. Wykonawca zobowiazany byt
do wyjasnienia powodéw zaoferowanej ceny w kosztorysie ofertowym branzy
drogowej w poz. 65 dziat 5.
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Informacje o wystapieniu innych omylek polegajacych na niezgodnodci oferty z SIWZ,
niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty skierowano do:

a) Przedsigbiorstwa Robdt Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200
Kedzierzyn Kozle w dniu 7.02.2011 r. Zgoda na poprawienie omylki wplynela do
Urzgdu w dniu 14.02.2011 r.

b) ITB Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw w dniu 7.02.2011 r. Zgoda na
poprawienie omylki wplyneta do Urzedu w dniu 10.02.2011 r.

Wezwania do przedhizenia terminu zwigzania z ofert3 do dnia 16.03.2011 1. z
jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium lub wniesieniem nowego wadium
na przedluzony okres zwigzania z ofertg skierowano do:

a) Konsorcjum: BUDBIS Bis Pawel, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa, Brukarstwo i
Uslugi Budowlane Bis Wiestaw, Konradowa 1 a, 48-303 Nysa w dniu 9.02.2011 r.
Odpowiedz wyrazajaca zgode wplyneta do Urzedu w dniu 10.02.2011 1.

b) Konsorcjum: PPHU EUROBUD Janusz Jelen, ul. Piastowska 53H, 47-200
Kedzierzyn Kozle, PW EUROBUD PLUS Wojciech Jelen, Laskowice 26a, 48-231
Lubrza, PR-B MAR BUD Arkadiusz Andres, ul. Moniuszki 19, 48-100 Ghubczyce
w dniu 9.02.2011 r. Potwierdzono otrzymanie wezwania w dniu 9.02.2011 r.

¢) Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200
Kedzierzyn Kozle w dniu 9.02.2011 r. Odpowiedz nie wyrazajaca zgody wplyneta
do Urzgdu w dniv 14.02.2011 r.

d) Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228 Wroclaw,
BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-300 Nysa w dniu 9.02.2011 r.
OdpowiedZ wyrazajaca zgode wplyneta do Urzedu w dniu 9.02.2011 r.

€) M+ PUH sp. z 0.0. , ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kedzierzyn Kozle w dniu 9.02.2011
r. Odpowiedz wyrazajaca zgode¢ wptynela do Urzedu w dniu 11.02.2011 r.

f) Konsorcjum: SLOWIK Janusz Stowik, ul. Zymie;"skiego 1b, Smarchowice $1., 46-
100 Namystéw, PW BUDIM 2 | ul. Siedmiu Zrodet 6, 46-300 Olesno w dniu
9.02,2011 r. OdpowiedZ wyrazajaca zgode wplyneta do Urzedu w dniu 9,02.2011 r.

g) ZBYLBRUK sp. z 0.0. , Bobolice 33, 57-200 Zabkowice $1. w dniu 9.02.2011 r.
Odpowiedz nie wyrazajaca zgody wplyne¢ta do Urzedu w dniu 11.02.2011 1.

h) ITB Sp. z o.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw w dniu 9.02.2011 r. Odpowiedz
nie wyrazajaca zgody wplynela do Urzedu w dniu 11.02.2011 r.

Zamawiajacy zadal wniesienia wadium w kwocie 62 000,00 zi. Wadium moglo by¢ zlozone
w formie: pieniadza, porgczefi bankowych lub SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych, porgczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy zdnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei
Mz. U.z 2007 r. Nr 42 poz.275 z¢ zm./.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych ztozyli oferenci:

Nr Nazwa oferenta Numer gwarancji | Nazwa Okres
oferty ubezpieczyciela/ | waznosci
gwaranta

30

.g—-“‘h::; N

.“_ e



ZBYLBRUK sp.z0.0., 1/2011 Bank 7.01-
Bobolice 33, 57-200 Spoéldzielczy 28.02.2011 r.
Zabkowice S, Zgbkowice S}
ITB Sp. z 0.0., ul. Wiosenna | 02GG10/0007/11/0 | InterRisk 17.01-
14/2, 001 Towarzystwo 17.02.2011r.
53-017 Wroclaw Ubezpieczeh
S.A. Vienna
Insurance Group
w Warszawie
Konsorcjum: 02GG31/0015/11/0 | InterRisk 10.01-
SEOWIK Janusz Stowik, ul. 001 E%:mszt;o ?;)3'12011 L.
gym‘mk“’igo Ib, SA. Vienna | 16.02.2011
marchowice Sl., 46-100
Namvstow Insurance Group
Y > .
Aneks nr 1 w Warszawie 17.01-
PW BUDIM 2, ul. Siedmiu 16.03.2011
Zrédet 6, 46-300 Olesno
M+ PUH sp. z 0.0., ul. GWB/39/11/0002 | HDI 10.01-
Strzelecka 13b, 47-230 A ASEKURACJA | 17.02.2011r.
. i neks nr 1
Kedzierzyn Kozle Towarzystwo
Aneks nr 2 Ubezpicczen SA | 18.02-
16.03.2011 r.
Konsorcjum: 1502/Wr/009/2011 | Towarzystwo 17.01-
PPHU EUROBUD Jele, ul. Ubegpieczeﬁ 16.02.2011 1.
Piastowska 53H, 47-200 Waajemnych
Kedzierzyn Kozle siedziba
PW EUROBUD PLUS w Warszawie,
Wojciech Jelen, Laskowice
26a, 48-231 Lubrza
PR-B MAR BUD Arkadiusz
Andres, ul. Moniuszki 19,
48-100 Glubczyce
Przedsigbiorstwo Robot GWB/27/11/0002/ | HDI 10.01-
Drogowych i Mostowych UG ASEKURACJA | 10.02.2011r.
S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47- Towarzystwo
200 Ke¢dzierzyn Kozle Ubezpieczen SA
Konsorcjum: 02GG10/0172/11/0 | InterRisk 17.01-
VEGA Tomasz Sigurski, ul. 001 Towargystwp 16.02.2011r.
Zegadlowicza 43/1, 50-228 Ubezpiecze
Wrockw S.A. Vienna
Insurance Group
BUD BRUK Ryszard Lysy, Aneks nr 1 w Warszawie do dnia
ul. Warszawska 2a, 48-300 16.03.2011r.

Nysa
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Konsorcjum: GWo/001/11-041- | PZU 17.01-

BUDBIS Bis Pawel, 27-07-00 Powszechny 15.02.2011r.
Konradowa 1 a, 48-303 ?i)khd. 4 SA
Nysa ezpieczen

Brukarstwo i Ustugi
Budowlane Bis Wieslaw,
Konradowa 1 a, 48-303
Nysa

Ww. gwarancje zapewnialy zaptatg wadium w kwocie 62 000,00 z1.

Zamawiajacy sporzadzit protokét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
zatwierdzony w dniu 3.03.2011 r. /znak sprawy ZP-341-46/10/

W punkcie 11 protokolu postgpowania podano, ze z postgpowania wykluczono
wykonawcow nr 1,2,3,5,6,8.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.02.2011 r. zawarto
informacje o powodach wykluczenia wykonawcow:

a)

b)
<)

d)

Wykonawey nr 1,2,6 poinformowali zamawiajacego, Zze nie wyrazaja zgody na
przedluzenie terminu waznosci ofert,

Wykonawca nr 3 ztozyt wadium w formie niedopuszczajacej przez zamawiajacego,
Wykonawca nr 5 nie zlozyt o§wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedhizony termin
zwiazania ofertg i nie wniost wadium,

Wykonawca nr 8 zlozyl o$§wiadczenie o wyrazeniu zgody na przedhizony termin
Zwigzania oferty ale nie przedlozyt przedtuzonego wadium ani nie wni6st nowego.

Wykonawcy dopuszczeni do udzialu w postgpowaniu dolaczyli do ofert dokumenty, ktérych
przedstawienia wymagat Zamawiajacy, okreslone w punkcie 10 SIWZ, tj.

wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spemiania warunku
wiedzy 1 do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnodei jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone

informacje banku lub spéldzielezej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacs wysoko$é posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdoinos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamo6wienia albo skfadania ofert

oplacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialt w postgpowaniu o udziclenie
zamdwienia albo skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika nrzgdu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw lub za$wiadczenie, Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnogci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wczeénie] niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
skladania ofert

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczeénigj niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamdéwienia albo skiadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skladania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nic wczeéniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spehiania warunkéw udziali w
postgpowaniu na potencjal innych podmiotéw, ktore bedg braly udzial w realizacji
cze$ci zamowienia, przediozyt takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okre$lonym w pkt I11.4.2.

Z punktu 12 protokolu postepowania wynika, ze nie odrzucono zadnej oferty.

Przy wyborze oferty zastosowano punktowy system oceny ofert.

W zmianie tresci STWZ z dnia 21.12.2010 r. w punkcie 1 okreslono kryteria oceny ofert:
cena - 85 punktéw / znaczenie % - 85 %/, termin — 15 punktéw / znaczenie % - 15 %/ .

W punkcie 24.4 IDW SIWZ okre$lono zasady oceny kryterium ,, Termin wykonania” — cyt.
Proponowany przez wykonawcoéw Termin wykonania nic moze by¢ dhizszy niz do
30.10.2012 r. i on bedzie liczony w liczbie miesiecy kalendarzowych od dnia 1.02.2011 r.
do kofica miesigca w 2012 r, jako zakonczenia prac w ofercie wykonawcy.

Ponizej w tabeli przedstawiono ceny i terminy wykonania oraz ilo$¢ przyznanych punktéw
dla zlozonych ofert .
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Nr Nazwa oferenta Ilosé Warto$¢ oferty Termin wykonania
oferty otrzymanych | brutto
punktéw
1 ZBYLBRUK sp.z0.0., | wykluczony | 9366 168,46 zt 18 m-cy
Bobolice 33, 57-200 od 1.02.2011
Zabkowice S1.
2 ITB Sp.zo.0., ul. wykluczony | 6959 602,93 zi 5.04.2012r.
Wiosenna 14/2, Pgds mw%l;:i“ggniut 25 klg
P . 87 ust.
53-017 Wroclaw ustawy Pzp
6 960 814,96 zt
3 Konsorcjum: wykluczony | 6652 517,99 zt 15.06.2012r.
SEOWIK Janusz Stowik,
ul. Zymierskiego 1b,
Smarchowice Sl., 46-100
Namystow,
PW BUDIM 2, ul.
Siedmiu Zrodet 6, 46-
300 Olesno
4 M+ PUH sp. zo.0.,ul. Cena 72,37 6 429 407,00 z1 31.12.201 1 1.
Strzelecka 13b, 47-230 Termin 15
Kedzierzyn KoZle Razem 87,37
5 Konsorcjum: wykluczony | 6904 637,02 zt 29.06.2012r.
PPHU EUROBUD Jelen,
ul. Piastowska 53H, 47-
200 Kedzierzyn Kozle
PW EUROBUD PLUS
Wojciech Jelen,
Laskowice 26a, 48-231
Lubrza
PR-B MAR BUD
Arkadiusz Andres, ul.
Moniuszki 19, 48-100
Glubczyce
6 Przedsicbiorstwo Robdt | wykluczony | 6697 209,88 zi 15122011 r.
Drogowych i Mostowych po  poprawicniu  na
S.A., ul. 24 Kwietnia 4, podstawic ar. §7 ust2 pkd
. wy Pzp
47-200 Kedzierzyn 6701 343,27 zt
Kozle
7 Konsorcjum: Cena 85 5473 865,93 zi 31122011 r.
. .| Termin 15
VEGA Tomasz Sigurski, Razem 100

ul. Zegadlowicza 43/1,
50-228 Wroctaw

BUD BRUK Ryszard
Lysy, ul. Warszawska 2a,




48-300 Nysa

8 Konsorcjum: wykluczony | 6736 392,38 zt 30.04.2012r.

BUDBIS Bis Pawel,
Konradowa | a, 48-303
Nysa

Brukarstwo i Ushigi
Budowlane Bis Wiestaw,
Konradowa 1 a, 48-303
Nysa

Zamawiajacy okreslit kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
w wysokosci 7 561 554,40 z1 brutto / pkt 8 protokolu postepowania/.

Zgodnie z protokolem z postepowania wybrana zostala oferta (nr 7) Konsorcjum: VEGA
Tomasz Sigurski, ul. Zegadtowicza 43/1, 50-228 Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul.
Warszawska 2a, 48-300 Nysa,

Informacja o wyborze najkorzystnicjszej oferty nr 7 Konsorcjum: VEGA Tomasz Sigurski,
ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228 Wroclaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul. Warszawska 2a, 48-
300 Nysa zdnia 16.02.2011 r. zostala opublikowana na stronie internetowej
www.gmina.glucholazy sisco.info , tablicy ogloszen oraz w formie zawiadomienia przestana
wszystkim  uczestnikom postgpowania  (zwrotne potwierdzenia odbioru fax przez
wykonawcéw z dnia 16.02.2011 r. oraz pocztowe zwrotne potwierdzenia odbioru z dni
21.02.2011r.,23.02.2011 r., 23.02.2011 r.).

. Protesty i odwolania

W trakcie postgpowantia nie wniesiono odwolania — pkt 16 protokoty ZP-PN.

. Podpisanie kontraktu

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia opublikowano w Biu letynie Zamowien Publicznych Nr
70437-2011 z dnia 2.03.2011 r. '

Zamawiajacy podpisat umowe nr ZP-341-46/10 w dniu 28.02.2011 r. z Konsorcjum: VEGA
Tomasz Sigurski, ul. Zegadlowicza 43/1, 50-228 Wroctaw, BUD BRUK Ryszard Lysy, ul.
Warszawska 2a, 48-300 Nysa, na wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa drég gminnych —
Karowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie.

Umowa zostata spisana wg wzoru okreslonego w dziale Nr 2 SIWZ.

Warto$¢ umowy — wg §6 ust.1 umowy — wynosi 5 473 865,93 zt brutto / w tym VAT 23 %/
okresla wynagrodzenic kosztorysowe.

Termin wykonania zaméwienia okreslono na dzies 31.12.2011 r.
Odbioru koficowego wykonanych robét dokonano w dniu 31.11.2012 r.

W zwigzku z przekroczeniem terminu wykonania rob6t przez wykonawce na podstawie
umowy nr ZP-341-46/10 z dnia 28.02.2011 r. z konsorcjum firm: P.W. VEGA Tomasz
Sigurski z siedziba 50-226 Wroclaw, ul. Zegadlowicza 43/1; BUD-BRUK Lysy Ryszard z
siedziba 48-300 Nysa, ul. Warszawska 2a na wykonanie inwestycji ,,Rozbudowa drég
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gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie” Zamawiajacy Gmina
Ghucholazy naliczyta kary umowne w kwocie 1 067 404,65 zi.

Postepowanie w__sprawie wydatkn publicznego: Kompleksowa promocja projektu
Rozbudowa drég gminnych - Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie

W zwigzku z zamiarem zakupu ushigi kompleksowej promocji projektu ,,Rozbudowa drog
gminnych — Kartowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie” Beneficjent zebrat 3
oferty sprzedazy obejmujgce:

— Opracowanie i wykonanie 2 tablic informacyjnych,
Opracowanie i wykonanie 2 tablic pamigtkowych,
Opracowanie i publikacja informacji prasowej o projekcie,
Opracowanie i ogloszenie informacii radiowej o projekeie,

|

W notatce shizbowej z przebiegu postepowania w sprawie wydatku publicznego o wartosci
od 2000 euro do 8 000 euro z dnia 1.04.2011 r. przedstawit analizowane oferty i ich wartoéci
oraz wskazal najkorzystniejszg oferte.

Oferty podlegajace ocenie:

— Nr 1: KWADRAT GROUP Malgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Ghuchotazy-
cena 11 316 zl brutto,

= Nr2:DV Projekt Dariusz Olezyk, ul. Mickiewicza 8/8, Opole — cena 13 222,50 zt
brutto,

— Nr3:SIGNUM IT Sp. z 0.0., ul. Turkusowa 11, Wroclaw — cena 12 300 zi brutto.
Komisja dokonata wyboru wg kryterium ceny.
Zakup6w dokonano u oferenta, ktéry przedstawili oferte o najnizszej cenie.

Dostawy tablic informacyjnych oraz opracowanie i publikacja informacji radiowej i prasowej
zostaly zrealizowane na podstawie umowy nr IRG.7011.7.2.2011 z dnia 1.04.2011 r.
zawarte] z KWADRAT GROUP Malgorzata Osiadly, ul. Grunwaldzka 1, Ghucholazy o
wartosci facznej 11 316 z1 brutto.

Umowa zostala zrealizowana.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez

Beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony Srodowiska ustalono, te:

W formularzu w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko Beneficjent wskazal, ze
Przedsigwzigcie Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i
Konradowie kwalifikuje si¢ do punktu 10 d aneksu 11 Dyrektywy Rady 85/337.EWG z dnia
27.06.1985 w sprawic oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewziecia
publiczne i prywatne na Srodowisko naturalne (Dz. U. UE . L85.175.40 ze zZmianami).
Przedsigwzigcie realizowane bgdzie w czgéci na terenie zamknigtym, co w myS$l zapisow art.
75 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
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jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oznacza, ze organem wiasciwym do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje tego
przedsigwzigcia jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsiewziaé mogacych wymagaé sporzadzenia
raportu oddzialywaniu na $rodowisko, na podstawie § 3 ust. I pkt 72a i 56 rozporzagdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu wydat Decyzje nr RDOS-16-WOOS-
6613-032/09/ic z dnia 07.09.2009 r. odstgpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko przedsiewzigcia p.n. ,,Rozbudowa drogi w ul. Karlowicza oraz
cze§é drogi w ul. Lompy w Glucholazach, a takze odcinka drogi od ul. Kartowicza do drogi
wojewodzkiej w Konradowie” po:

- zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr
NZ/LS-4325-64/09 z dnia 10.07.2009 r. wnioskujacej o zwolnienie inwestora z
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia p.n. ,,Rozbudowa
drogi gminnej w ulicy Karlowicza i drogi gminnej w ul. Lompy w Gluchotazach oraz
odcinka drogi gminnej od ul. Karlowicza do drogi wojewddzkiej nr 411 w
Konradowie”,

- wydaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr
RDOS-16-WOOS - 6613-032/09/ic z dnia 21.08.2009 r. o odstapieniu od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu zawiadamiajace
strony postepowania o wydanej w dniu 07.09.2009 r. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa drogi w ul.
Karlowicza oraz czes¢ drogi w ul. Lompy w Glucholazach, a takze odcinka drogi od ul
Karlowicza do drogi wojewddzkiej w Konradowie” oraz podajace do publicznej wiadomosci
informacje o wydaniu decyzji nr RDOS-16-W0OOS-6613-032/09/ic z dnia 7 wrzesnia 2009 r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, wedlug
o$wiadczenia beneficjanta z dnia 08.11.2012, zostalo wywieszone na tablicy UM w
Gluchotazach oraz w poblizu miejsca realizacji inwestycji w dniu 05.08.2009 r. na okres 14
dni.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opelu o wszezgeiu, na
wniosek p. Mirostawa Bardacha pelnomocnika Gminy Gluchotazy, postgpowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
wedhug o$wiadczenia beneficjanta z dnia 08.11.2012, zostato wywieszone na tablicy UM w
Glucholazach w dniu 21.08.2009 r. oraz w poblizu miejsca realizacji inwestycji w dniu
28.08.2009 r. na okres 14 dni.

Decyzja nr RDOS-16-WOO0S-6613-032/09/ic z dnia 07.09.2009 r. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu o odstapieniu od obowiagzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko przedsigwzigcia p.n. ,,Rozbudowa drogi w ul. Karlowicza oraz
cze$é drogi w ul. Lompy w Gluchotazach, a takze odcinka drogi od ul. Karlowicza do drogi
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wojew6dzkiej w Konradowie” oraz wyzej wymienione dokumenty zostaly zalaczone do
wniosku o dofinansowanie.

Wiasciwe instytucje przeprowadzily postgpowanie, w ktdrym byly rozpatrywane potencjalne
skutki oddzialywania na $rodowisko zadania pn. ,Rozbudowa drég gminnych — ul
Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie™.

W Decyzji nr RDOS-16-WOO0S$-6613-032/09/ic z dnia 07.09.2009 r. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na s$rodowisko przedsigwzigcia p.n. .Rozbudowa drogi w ul
Karfowicza oraz cze$é drogi w ul. Lompy w Ghicholazach, a takze odcinka drogi od ul.
Karlowicza do drogi wojewodzkiej w Konradowie” okreslono, iz projektowana inwestycja
nic ma powiazah z innymi przedsiewzigciami, w zwiazku z czym nie wystepuje
skumulowane oddzialywanie na srodowisko; oddzialywanie wystgpujace na etapie realizacji
przedsigwzigcia bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i
jego bezposredniego otoczenia. W trakcie realizacji przedsigwzigeia nie nastapi
wykorzystanie zasobéw naturalnych.

Organizacje ekologiczne ani osoby fizyczne nie wnosily uwag do postgpowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Beneficjent posiada Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu -
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw natura 2000 — z dnia 30.03.2010 r.
dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa drog gminnych - ul. Karowicza i ul. Lompy w
Glucholazach i Konradowie” zlokalizowanego w Glucholazach i Konradowie w Gminie
Ghucholazy, powiat Nyski, woj. Opolskie w ktérym zaswiadczono, ze projekt nie wywrze
istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000,

Decyzja nr 1/10 z dnia 12.02.2010 r. Starosta Nyski zezwolil na realizacje inwestycji
drogowej, polegajacej na rozbudowie publicznych drég gminnych nr 107133 O - ul
Karfowicza, nr 107128 O - ul. Lompy w Ghucholazach oraz budowie odcinka drogi gminnej
w Konradowie od ul. Karfowicza do drogi wojewddzkiej nr 411 Nysa - Ghicholazy - Granica
Pafistwa.

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynnoSci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
Beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczgcymi pomocy publicznej ustalono, ze:

Projekt nie jest objety pomoca publiczng. Gmina Glucholazy nie posiada statusu
przedsigbiorcy, a infrastruktura wytworzona w trakcie realizacji projektu nie bedzie
wykorzystywana do wykonywania dziatalnoéci gospodarcze;.

Gmina nie pobiera optat za korzystanie z drogi.

Zgodnie z zapisem Studium Wykonalnoéei Inwestycji pkt. 1.7 ,, Tworzenie publiczne]
infrastruktury transportowej stanowi zadanie panstwa, a wigc nie jest dzialalnodcia
wykonywang w warunkach konkurencji. Zatem dofinansowanie $rodkami programu
operacyjnego projektu z tego zakresu nie stanowi pomocy publicznej. Ponadto
infrastruktura ta bedzie ogéInodostepna na rownych i niedyskryminujgcych zasadach

Beneficjent zlozyt o§wiadczenia:
- zdnia 12.02.2012 r., iz realizowany projekt nie jest objgty pomoca publiczna,
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3.5

3.6

- z dnia 15.10.2012 r. Zze projekt nie by! wspéifinansowany z publicznych srodkéw
krajowych i z innych instrumentow finansowych Wsp6lnot europejskich.

Projekt nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, te:

W trakcie wizyty na miejsc u wykonano dokumentacj¢ fotograficzng ulicy Karlowicza i
ulicy Lompy w Gfuchotazach i Konradowie. Na poboczu jezdni zostaly zamieszczone
dwie tablice o wymiarach 90 cm x 70 cm, ktére zawieraja: nazwg Projektu: ,, Rozbudowa
drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie ", informacje o
wspoifinansowaniu Projektu ze érodkéw Unii Buropejskiej ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 — 2013, nazweg Beneficjenta Inwestora — Gmina
Gluchotazy, logo Unii Europejskiej i logo Programu Regionalnego, hasto ,, Inwestujemy w
Twoja przyszlosc”.

Dokumenty zwigzane z realizacja Projektu, w tym. m.in.: korespondencja, wniosek o
dofinansowanie, umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, ogloszenie o zamdwieniu —
roboty budowlane, umowa z wykonawca, zawieraja: logo Unii Europejskiej, odniesienie
slowne do Unii Europejskiej, odniesienie stowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Sp6jnosci, hasto RPOWO.

Informacja o realizacji projektu i jego dofinansowaniu ze §rodkéw Unii Europejskie] jest
umieszczona na stronie internetowej Gminy Glucholazy www.glucholazy.pl zawiera
oznaczenia jak wyzej.

Na zakonczenie realizacji projektu opublikowano informacj¢ prasowg w dzienniku
regionalnym NTO nr 280 z dnia 30.11.2012 r. oraz wyemitowano w dniach 26,27,28
J11.2012 r. spot informacyjny w Radio Opole pt. Rozbudowa drég gminnych — ul
Karlowicza i ul Lompy w Glucholazach i Konradowie.

Publikacje zawieraja informacje o wspotfinansowaniu Projektu ze srodkéw Unii
Buropejskiej ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 — 2013,
nazwe Beneficjenta Inwestora — Gmina Ghucholazy, logo Unii Europejskiej i logo
Programu Regionalnego lub odniesienia stowne , hasto , Inwestujemy w Twoja przyszlos¢

Wydatki na dziatania promocyjne zostaly przewidziane w budzecie projektu w kwocie 11
316 zl.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
Beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujgcymi rownosé
kobiet i metczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, Ze:

W zakresie zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE:
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— projekt ma obojetny wplyw na $rodowisko naturaine oraz realizacjg polityki
ZIGWnOWazonego rozwoju i ochrong obszarow NATURA 2000, Projekt bedzie
realizowany poza granicami i bezposrednim sgsiedztwem obszaréw NATURA
2000, tj. siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunkéw roélin i zwierzat, dla
ochrony ktérych je wyznaczono. Nie pogorszy stanu chronionych siedlisk.
Inwestycja bedzie oddzialywaé na $rodowisko tylko w okresie wykonywania prac
modernizacyjnych. W obrgbie przebudowanej drogi emisja spalin zostanie
zredukowana. Brak nier6wnosci Zmnigjszy halas i wibracje od poruszajacych sie
pojazdow.

~ Pprojekt pozytywnic wplynie na zapewnienie réwnosci szans w korzystaniu z
nfrastruktury  publiczne;. Realizacja  inwestycji spowoduje  likwidacje  barier
architektonicznych i przystosowanie  infrastruktury drogowej dla  os6b
niepelosprawnych,

~ Pprojekt ma obojetny wplyw na polityke spoleczeristwa informacyjnego.

4) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresje czy wkiad publiczny zostal
wyplacony Beneficjentowi (art. 80 rozporzgdzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, Ze:

Wnioskiem o platnogé posrednig (korekta) nr RPOP.03.01.02-16-035/10-05 za okres od
daia 2011-10-29 do 2011-11-30 zlozonym w dniu 21.03.2012 r. rozliczono wydatki
kwalifikowane w kwocie 2 816 280.9571

Kwota dofinansowania, stanowigca 85 % wydatkéw, wyniosta 2 393 838.80 zt.

Dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 2 393 838.80 zt wplyneto na rachunek
bankowy Beneficjenta Gminy Glucholazy nr 18 1090 2167 0000 0001 0628 6489
prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA z rachunku Ministra Finanséw / refundacja
Rozbudowa drég gminnych — ul. Kartowicza i ul. Lompy w Gluchotazach i Konradowie -
WND RPOP.03.01.02-16-035/10 /, co potwierdza wyciag bankowy nr 2012/007 z dnia
10.04.2012r.

III. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNN OSCIACH

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

Na tym protokét zakoficzono.
Protokét zostat odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udziat w czynnosciach .

Protokot sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Burmistrzowi Glucholaz.

40



Zalacznik nr | : Tabela nr 1 ,, Zestawienie dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki

zadeklarowane we wniosku o platno$é RPOP.03.01.02-16-035/10-05"
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