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NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-04
do Umowy z dnia 29 pazdziernika 2010 r. nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00
o dofinansowanie w formie refundacji (réwniez dla Poddzialania 1.1.1 lub dla projektéw typu zaprojektuj-
wybuduj ~ dla projektéw wdrazanych przez Instytucj¢ Zarzadzajacq programem lub przez IP II) Projektu pn.
Rozbudowa drég gminnych — ul. Karlowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2007-2013,
w ramach:
Osi priorytetowej RPOP.(3.00.00 Transport
Dzialania RPOP.03.01.00 Infrastruktura drogowa
Poddzialania RPOP.03.01.02 Drogi lokalne
Numer ewidencyiny wniosku WND-RPOP.03.01.02-16-035/10

zawarty w Opolu w dniu 06,98, 204 ).

pomigdzy:

Wojewodztwem Opolském, reprezentowanym przez Zarzad Wojewédztwa Opolskiego w osobach:

ooy, Moskun = Wseamars ey . Q]

na podstawie § 62 ust, 1 Statutu Wojewddztwa Opolskiego uchwalonego Uchwalg Nr XXXVI1/346/2005 Sejmiku
Wojewodztwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie przyjecia Statutu Wojewodztwa Opolskiego-
Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Opolskiego z dnia 1 wrzesnia 2005 r., Nr 57, poz. 1670 z p6zh. zm. peigcym
funkcje Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Opaolskiego na lata 2007-2013,
zwanym dalej . Instytucja Zarzadzajaca programem”

a

Gming Ghucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy, NIP 7532382690, REGON 531412792, reprezentowang
przez:

Edward Szupryczyiski — Burmistrz Glucholaz :

na podstawie Zaswiadezenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010 r. o wyborze Burmistrza
Glucholaz, zwang dalej ,,Beneficjentem".

Na podstawie zapiséw § 3 pkt 2 oraz § 19 pkt 1 Umowy nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00 z dnia 29 pazdziernika 2010 r.
o dofinansowanie (zwanej dalej Umowa), strony wprowadzaja do Umowy nastgpujace zmiany:

§1
W § 3 pkt 1 umowa otrzymuje nast¢pujgce brzmienie:
1. Okres realizacji Projektu ustala sie na:
1) rozpoczgeie realizacji: 2011-05-08S.
2) zakonczenie rzeczowe realizacji: 2012-09-28.
1) zakoficzenie finansowe realizacji: 2012-10-28”
§2

Zatacznik nr 2 do Umowy — Whiosek o dofinansowanie projektu o numerze ewidencyjnym WND-RPOP.03.01.02-16-
035/10 ulega zmianie w nastgpujacych punktach:

1. pkt3.4 - Harmonogram realizacji profektu;

2. pkt3.11 — Tabela 1 — Planowane koszty w ramach projektu;

3. Zalacznik nr 8 do wniosku — Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji projektu.
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